



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA PARA OBRA PÚBLICA  
NÚMERO: -

NÚMERO DE OBRA  
-

MODIFICACIÓN	
No	FECHA M/A
0	JUNIO/2020

1. DATOS DE IDENTIFICACION			
A) DOMICILIO OFICIAL DEL INMUEBLE			
1. CALLE Y NÚMERO	AVE. ALFONSO REYES (ENTRE CALLES JOSE MA. HERRERA Y GENERAL ANAYA) S/N		C.P. 64410
2. COLONIA Y CÓDIGO POSTAL	BELLA VISTA		
3. DELEGACIÓN, LOCALIDAD O MUNICIPIO	MONTERREY		
4. ENTIDAD FEDERATIVA	NUEVO LEÓN		
B) CODIFICACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIO			
REFERENCIA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
1. CIRCUNSCRIPCIÓN	20	DELEGACION REGIONAL NUEVO LEON	
2. LOCALIDAD	01	MONTERREY	
3. INMUEBLE	66	GUARDERIA INFANTIL No. 1	
4. SERVICIO	8A	GUARDERIA HIJOS DE MADRES ASEGURADAS	
5. TIPO DE EXPLOTACIÓN	01	EN-SERVICIO	
6. UNIDAD PRESUPUESTAL	3200	GUARDERIA INFANTIL	
C) CODIFICACIÓN PRE-MILENIUM			
REFERENCIA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
1. UNIDAD OPERATIVA	20	DELEGACION REGIONAL NUEVO LEON	
2. TIPO DE UNIDAD	63	GUARDERIA INFANTIL	
3. CONSECUTIVO TIPO DE UNIDAD	03	GUARDERIA HIJOS ASEGURADAS 001	
4. DIRECCIÓN	320	DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	
5. COORDINACIÓN	320	COORDINACION DE GUARDERIAS	
6. SERVICIO	200	GUARDERIA INFANTIL	

**2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**  
LA GUARDERIA ORDINARIA No. 1 INICIO OPERACIONES EL 15 DE DICIEMBRE DE 1974, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA REMODELADO SUSTANCIALMENTE RECIBIENDO ADEMAS INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 256 NIÑOS QUE SON CON LOS QUE CUENTA ACTUALMENTE, DERIVADO DE LO ANTERIOR, ALGUNAS ÁREAS NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMO LAS SALAS DE LACTANTES A, B Y C, EN DONDE SE REQUIERE MAYOR ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES. SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA EXCLUSIVA PARA CONTROL DE ESFINTER QUE BRINDARÁ BENEFICIOS Y MAYOR SEGURIDAD A 69 MENORES DE 19 A 31 MESES DE EDAD, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA PERSONAL DE LA GUARDERIA QUE BENEFICIARÍA A 78 EMPLEADOS, SE TIENE UN ESPACIO INSUFICIENTE EN LA DIRECCIÓN, POR EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, MONITORES, RACK DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y PANEL DE CONTROL DE ALARMAS.

**3. DETECCIÓN DE NECESIDADES**  
SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EXCLUSIVOS PARA CONTROL DE ESFINTER POR 12.00 m2, PARA ATENDER A LOS MENORES DE 19 A 31 MESES DE EDAD, A FIN DE QUE LAS SALAS DE ATENCION CUMPLAN CON LO RECOMENDADO POR LOS LINEAMIENTOS DE ARQUITECTURA, SE REQUIERE LA REMODELACIÓN DE LAS SALAS DE LACTANTES A, B Y C EN 52.80 m2 CADA SALA PARA QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE 256 NIÑOS Y A LA ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE DE 46 AÑOS PRESENTA UN DETERIORO CONSIDERABLE QUE PONE EN RIESGO A LOS MENORES, ASÍ MISMO SE REQUIERE LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DEL PERSONAL POR 30.31 m2 DONDE SE BENEFICIARÁ A 78 EMPLEADOS Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EN 15.20 m2 QUE BRINDARA MAYOR ESPACIO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, MONITORES, RACK DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y PANEL DE CONTROL DE ALARMAS.

REVISIÓN	
No	FECHA
1	05/06/20



CEDULA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA PARA OBRA PUBLICA

NÚMERO DE OBRA

MODIFICACIÓN

No	FECHA M/A
0	JUNIO/2020

NÚMERO: -

4. OBJETO DEL PROYECTO

A) DATOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA

UNIDADES MÉDICAS

CRUZAR CON X:	UMR	UMF	UMF/H	HGS	HGS/MF	HGZ	HGZ/MF	HGR	HGR/MF	HE	UMAA	UMAE	N° CONSULTORIOS ADICIONALES	N° CONSULTORIOS NUEVOS
PRIMER NIVEL (UNIDAD MÉDICA)	POBLACIÓN USUARIA	N° CONSULTORIOS EXISTENTES	N° CONSULTAS OTORGADAS	T.A.C.	PROYECCION POBLACION USUARIA					2	3	4	5	
SEGUNDO Y TERCER NIVEL	POBLACIÓN USUARIA	T.A.C.	PROYECCION POBLACION USUARIA					1	2	3	4	5		
	N° CAMAS AUTORIZADAS	N° CAMAS INSTALADAS	N° DIAS PACIENTE	N° EGRESOS	INDICADOR DE OPERACIÓN									

UNIDADES NO MÉDICAS

SUBDELEGACIONES	N° ASEGURADOS PERMANENTES	N° PERSONAL DIRECTIVO	N° PERSONAL INTERMEDIO	N° PERSONAL SECRETARIAL	REG. DE PATRONOS EN LA ZONA	N° PERSONAL ATENCION AL PUBLICO		
ALMACÉN	TIPO DE ALMACEN	SUBGRUPO	SUPERFICIE SUBGRUPO	SUPERFICIE SUBGRUPO	SUPERFICIE SUBGRUPO	SUPERFICIE TOTAL		
TIENDA	M° CONSTRUIDOS	M2 VENTAS	M2 ADMINISTRACION	M2 BODEGA	M2 SERV. GRALES	M2 PLAZA ACCESO	M2 PATIO MANIOBRAS	M2 ESTACIONAMIENTO
CENTRO VACACIONAL	SUPERFICIE M2	NÚMERO DE VISITANTES	SITUACION DE LAS INST. Y EQUIPO			ACTUALIZADAS	OBSOLETAS	
GUARDERÍA	N° DE NIÑOS	N° DE LACTANTES	N° DE MATERNALES	M2 CONSTRUIDOS				
	256	80	176	1,538.00				
C.S.S.	N° DE SOCIO ALUMNOS	N° DE AULAS	M2 CONSTRUIDOS					
VELATORIOS	N° CAPILLAS	M2 CONSTRUIDOS						
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	N° PERSONAL DIRECTIVO	N° PERSONAL INTERMEDIO	N° PERSONAL SECRETARIAL	N° PERSONAL TECNICO				

B) EVALUACIÓN DEL INMUEBLE

B.1. TERRENO	DE TERRENO:	4,755.58	SUPERFICIE CONSTRUIDA	1,538.00
1	SUPERFICIE M2			
2	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	SE ANEXA		
3	TOPOGRAFIA	TERRENO PLANO		
4	FORMA DEL TERRENO	POLIGONO DE FORMA REGULAR		
5	RESTRICCIONES	NINGUNA		
6	APECTACIONES	PROPIAS DE LA UNIDAD		
7	UNIDAD MÁS PRÓXIMA Y DISTANCIA	CIUDAD		
8	USO DE SUELO	COMERCIAL Y DE SERVICIOS		
9	SITUACIÓN LEGAL	9.1. PROPIEDAD DEL IMSS	X	9.3. EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN
		9.2. NÚMERO DE ESCRITURA	22	9.4. ACTA DE CABILDO
		10.1. DRENAJE	X	10.5. BANQUETAS Y GUARNICIONES
10	SERVICIOS CON QUE CUENTA (MARQUE X)	10.2. AGUA	X	10.6. VIAS DE COMUNICACION
		10.3. TRANSPORTE PUBLICO	X	10.7. ALUMBRADO PUBLICO
		10.4. TELEFONIA	X	10.8. PAVIMENTACION

B.2. UNIDAD EN OPERACION	1. RESERVA TECNICA (EN M2)	1,218.00	2. RESERVA TERRITORIAL (en m2)	2,424.00
--------------------------	----------------------------	----------	--------------------------------	----------

REVISIÓN	
No	FECHA
1	05/06/20

clave: 1141-003-002



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

**ACCION DE OBRA**  
 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GUARDERÍA ORDINARIA No. 0001 MONTERREY, NUEVO LEÓN

**CEDULA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA PARA OBRA PUBLICA**

**NÚMERO DE OBRA**  
 -

MODIFICACIÓN	
No	FECHA M/A
0	JUNIO/2020

NÚMERO: -

C) PROYECTO EJECUTIVO				AMPLIACION Y REMODELACION
	SI	NO	X	
1				NINGUNO
2				NINGUNO
3				NO REQUIERE
4				NINGUNO
5				NO REQUIERE
6				NO REQUIERE
7				

5. DESCRIPCION DE SERVICIOS, OBRA, COSTOS Y CALENDARIO FINANCIERO			2020												
A)	SERVICIOS	(IMPÓRTE CON IVA)	AÑO MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PREINVERSIÓN (ESTUDIO FACTIBILIDAD)	-	-												
2	ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTE	-	-												
3	ANTE PROYECTO	-	-												
4	PROYECTO EJECUTIVO	-	-												
5	DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA	-	-												
6	SUPERVISIÓN DE OBRA	-	-												
7	SERVICIOS (ACOMETIDA) (UVIE)	-	-												
8	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-												
SUBTOTAL															

			2021												
A)	SERVICIOS	(IMPÓRTE CON IVA)	AÑO MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PREINVERSIÓN (ESTUDIO FACTIBILIDAD)	-	-												
2	ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTE	-	-												
3	ANTE PROYECTO	-	-												
4	PROYECTO EJECUTIVO	-	-												
5	DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA	-	-												
6	SUPERVISIÓN DE OBRA	-	-												
7	SERVICIOS (ACOMETIDA) (UVIE)	-	-												
8	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-												
SUBTOTAL															

			2022												
A)	SERVICIOS	(IMPÓRTE CON IVA)	AÑO MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PREINVERSIÓN (ESTUDIO FACTIBILIDAD)	-	-												
2	ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS	-	-												
3	ANTE PROYECTO	-	-												
4	PROYECTO EJECUTIVO	-	-												
5	DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA	-	-												
6	SUPERVISIÓN DE OBRA	-	-												
7	SERVICIOS (ACOMETIDA)	-	-												
8	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-												
SUBTOTAL															

REVISIÓN	
No	FECHA
1	5/06/20

clave: 1141-003-002



CEDULA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA PARA OBRA PUBLICA

NÚMERO DE OBRA  
-

MODIFICACIÓN  
No 0  
FECHA M/A JUNIO/2020

NÚMERO: -

5. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, OBRA, COSTOS Y CALENDARIO FINANCIERO									
B)	OBRA	SUP. M2	CONSTRUC. O.C. E INST.	OBRA EXTERIOR	JARDINERIA	IMAGEN INSTITUCIONAL	EQ. DE INSTALACION PERMANENTE	AJUSTE DE COSTOS	TOTALES DE OBRA
1	NUEVA								911,003
2	REMODELACIÓN (MENOR)	158.40	911,003	0					0
3	ADECUACIÓN								0
4	RESTRUCTURACIÓN								1,569,124
5	AMPLIACIÓN	57.51	1,569,124	0					0
6	DEMOLICIÓN								2,480,126
SUBTOTAL		215.91	2,480,126	0					

C)		CALENDARIO FINANCIERO DE OBRA	(IMPORTES CON IVA)	AÑO MES	2020											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	CONSTRUC. O.C. E INSTALACIONES															
2	OBRA EXTERIOR															
3	JARDINERIA															
4	IMAGEN INSTITUCIONAL															
5	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE															
6	AJUSTE DE COSTOS															
SUBTOTAL																

C)		CALENDARIO FINANCIERO DE OBRA	(IMPORTES CON IVA)	AÑO MES	2021											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	CONSTRUC. O.C. E INSTALACIONES		2,480,126		826,709	826,709	826,709									
2	OBRA EXTERIOR															
3	JARDINERIA															
4	IMAGEN INSTITUCIONAL															
5	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE															
6	PARARRAYOS															
SUBTOTAL			2,480,126		826,709	826,709	826,709									

C)		CALENDARIO FINANCIERO DE OBRA	(IMPORTES CON IVA)	AÑO MES	2022											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	CONSTRUC. O.C. E INSTALACIONES															
2	OBRA EXTERIOR															
3	JARDINERIA															
4	IMAGEN INSTITUCIONAL															
5	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE															
6	PARARRAYOS															
SUBTOTAL																

D)		EQUIPAMIENTO	(IMPORTES CON IVA)	AÑO MES	2020											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	EQUIPO MÉDICO															
2	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO															
3	OTRO EQUIPO															
SUBTOTAL																

D)		EQUIPAMIENTO	(IMPORTES CON IVA)	AÑO MES	2021											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	EQUIPO MÉDICO															
2	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO															
3	OTRO EQUIPO															
SUBTOTAL																

REVISIÓN  
No 1  
FECHA 5/06/20



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA PARA OBRA PÚBLICA													MODIFICACIÓN				
NÚMERO DE OBRA													No	FECHA M/A			
NÚMERO:													0	JUNIO/2020			
D)	EQUIPAMIENTO	(IMPORTES CON IVA)	AÑO MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2022	
1	EQUIPO MÉDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	OTRO EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL																	2,480,126
E)	COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN SOLICITADA (A+C+D) (CON IVA)																2,480,126
F)	RAMO DE SEGURO QUE FINANCIARA EL PROYECTO																FONDO DE DESARROLLO HUMANO
G)	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO																
1	PERIODO PARA ADQUISICION DE INMUEBLE O TERRENO	PLAZO TOTAL DIAS NAT.	FECHA DE INICIO														FECHA DE TERMINO
2	PERIODO EJECUCION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO														
3	PERIODO EJECUCION ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO														
4	PERIODO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO														
5	RESPONSABILIDAD DEL DESARROLLO DE PROY. EJECUTIVO	DELEGACIONAL				X				CENTRAL							UMAE
6	RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA	DELEGACIONAL				X				CENTRAL							UMAE
7	PLAZO DE EJECUCION DE PROYECTO EJECUTIVO	DIAS NATURALES				61				PLAZO DE EJECUCION							DIAS NATURALES 60
8	FECHAS DE INICIO - TERMINO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			15/01/2021				15/03/2021							FECHA DE REINICIO
																	2020
9	OBRA A LN EJERCICIO	AÑO MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PARCIALES MENSUALES																	
10	OBRA MULTIANUAL: EJERCICIOS CONSIDERADOS		2020			2021			2022			2023			2024		
		CIFRAS ANUALES					2,480,126										
11	MULTIANUAL AÑO CONSIDERADO	AÑO															2020
MULTIANUAL-PARCIALES MENSUALES (DUPLICAR EN CASO NECESARIO)		MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12	MULTIANUAL AÑO CONSIDERADO	AÑO															2021
MULTIANUAL-PARCIALES MENSUALES (DUPLICAR EN CASO NECESARIO)		MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			825,709	825,709	825,709												
13	MULTIANUAL AÑO CONSIDERADO	AÑO															2022
MULTIANUAL-PARCIALES MENSUALES (DUPLICAR EN CASO NECESARIO)		MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
H)	COSTO TOTAL OBRA CIVIL																2,480,126
I)	COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO																0
6. RESULTADO DE LA FACILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL																	
A) EVALUACIÓN																	
1. FACTIBILIDAD TÉCNICA																	
<p>La ubicación de la unidad se encuentra en excelente posición en el Municipio de Monterrey, por lo que se determina que las condiciones urbanas son las adecuadas para llevar a cabo dicha acción de obra, es importante mencionar que la guardería se encuentra ubicada dentro de la zona metropolitana, por lo que cuenta con todos los servicios de equipamiento los cuales están en operación.</p> <p>Debido a la constante demanda de usuarios se necesita mantener en óptimas condiciones el inmueble para satisfacer las necesidades de infraestructura de prestaciones sociales en la Delegación, lo que justifica totalmente la remodelación de dicha Unidad.</p> <p>La Normalidad aplicable para el desarrollo de la Unidad está debidamente analizada sin embargo según las consideraciones pertinentes de los responsables de la ejecución de los trabajos y de los responsables de revisión y validación de los mismos definirán los requerimientos específicos que se consideren para el adecuado funcionamiento de la Guardería.</p>																	
2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA																	
<p>Los recursos financieros durante las etapas constructivas y de operación, de acuerdo a los órganos de control interno, tendrán un seguimiento y supervisión acorde a la inversión generada, y dado que se trata de un servicio prioritario para el Instituto, reviste mayor interés el seguimiento de los propios avances en la inversión a generar.</p> <p>Desde el punto de vista de impacto en la sociedad de la zona de influencia la remodelación de esta Guardería del IMSS, mejorará sustancialmente la imagen institucional, puesto que el inmueble donde se presta el servicio se encuentra sobrecargado debido a la falta de espacios propios para un buen funcionamiento.</p>																	
3. FACTIBILIDAD ECOLÓGICA																	
<p>El proyecto es compatible con las necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y por parte del ayuntamiento de Monterrey, se cuenta con el Vo. Bo. de las autoridades Municipales lo que garantiza las facilidades que este ayuntamiento tendrá para llevar a cabo los trabajos de remodelación de dicha Unidad.</p> <p>La implementación de áreas verdes serán necesarias y contempladas en los trabajos, estas permitirán establecer y compensar el área edificada, propiciando fauna de tránsito, y armonía visual, se seguirá ofreciendo el cuidado del paisaje y escenografía para una mejor calidad de vida a los futuros trabajadores y usuarios del servicio.</p> <p>Por la condición urbana de la zona y principalmente del predio, no se requiere cambio de uso de suelo para poder llevar a cabo los trabajos en el inmueble.</p> <p>La remodelación de la Unidad, no representa impactos negativos ambientales que sean significativos, por el contrario esta acción de obra generará beneficios a nivel social, urbano y de servicios.</p>																	
4. FACTIBILIDAD SOCIAL																	
<p>La población beneficiada en la unidad con este proyecto de remodelación asciende a 400 personas entre usuarios y trabajadores, llevando a cabo los trabajos, indudablemente des impactara directamente la necesidad de áreas en buen estado operativo, que se presenta en el edificio.</p> <p>La Guardería Ordinaria No. 1, se encuentra actualmente en operación otorgando todos los servicios de atención, por lo que al llevar a cabo los trabajos de remodelación, se tendrá un desahogo en la atención lo que permitirá garantizar servicios adecuados y eficientes para los usuarios.</p>																	
REVISION																	
No																	
FECHA																	
1																	
5/06/20																	
clave: 1141-003-002																	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ACCION DE OBRA  
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GUARDERÍA ORDINARIA No. 0001 MONTERREY, NUEVO LEÓN

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA PARA OBRA PÚBLICA  
NÚMERO: -

NÚMERO DE OBRA  
-

MODIFICACIÓN	
No	FECHA M/A
0	JUNIO/2020

B) EMPLEOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

N° 0

C) DESCRIPCIÓN DE LOS PASIVOS Y GASTOS DE TODO TIPO ASOCIADOS AL PROYECTO

CONCEPTO	REQUIERE	SI	NO	X	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL ANUAL
1 PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN					-	-
2 PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN DESAGREGADO POR CAPÍTULO DE GASTO					36,666	183,334
3 SERVICIOS SUBROGADOS NECESARIOS					-	-
4 INCREMENTO MARGINAL DEL PAD					183,334	510,000
<b>TOTALES</b>					<b>220,000</b>	<b>693,334</b>

7. PETICIÓN FORMAL

REVISAR  
*[Signature]*  
DR. C.P. JESÚS CANTÚ VASQUEZ  
TITULAR DE LA JEFATURA DE SALUD EN EL TRABAJO,  
PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

SOLICITA  
*[Signature]*  
ING. MIGUEL ÁNGEL SALINAS LEAL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Vo.Bo.  
*[Stamp]*  
DRA. KARLA SWADÁLUPE LÓPEZ LÓPEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN

8. DICTAMEN TÉCNICO

Vo. Bo.  
ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA  
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

9. APROBACIÓN DIRECCIÓN NORMATIVA SOLICITANTE

AUTORIZA  
*[Signature]*  
DRA. VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ COLLADA  
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

10. AUTORIZACIONES

AUTORIZACION DEL H.C.T. EN ACUERDO: \_\_\_\_\_

DE FECHA: \_\_\_\_\_

REVISIÓN	
No	FECHA
1	5/06/20