


	PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN ACTIVIDADES DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A PROPORCIONAR PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLES PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS, DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO																		DOCUMENTO No. 03		HOJA 3 /7	
	PROPONENTE: <b>Arq. Fernando Vázquez Aguilera</b> Contratista																		PLAZO: 653 DIAS NATURALES		OBRA: PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS.  UBICACIÓN: CIRCUITO UNIVERSIDADES, SEGUNDA ETAPA S/N, (PARCELA 54 Z-3 P 1/1), EJIDO LA PURISIMA. MUNICIPIO: EL MARQUES, QUERETARO. F.J.S.C.: 17 AGOSTO 2015. F.T.S.C.: 30 MAYO 2017.	

CODIGO	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	Hrs.	Fecha Inicio	Fecha Termino	17-ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	30-may-17	TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	88.00
DRO-01	Arq. Janett Alamilla Anastacio DRO 0880	88	17- Ago-15	30-May-17	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	100%
	Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03, SROP-04, SROP-05																										
SUP-01	Arq. Fernando Vázquez Aguilera	154	17- Ago-15	30-May-17	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	4.55%	154.00
	Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03, SROP-04, SROP-05																										

FIRMA:	 <b>Arq. Fernando Vázquez Aguilera.</b> Contratista
--------	---