



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

NUMERO DE COMPROMISO:

4-43745C1-17

| | | | |
|--|--|---|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: EPCCOR, S.A. de C.V | | Convenio Adicional al Plazo al contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios. | |
| REGISTRO PATRONAL IMSS: Y6457631106 | | NÚMERO DE CONTRATO: 2-14190001-4-43745 | DE FECHA: 17 de abril de 2017 |
| NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000135932 | | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: AO-019GYR119-E9-2017 | FECHA DE ASIGNACIÓN: 31 de marzo de 2017 |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: EPC1208085J8 | | NÚMERO DE CONVENIO: 2-14190001-4-43745C1-17 | DE FECHA: 19 de septiembre de 2017 |
| DOMICILIO FISCAL: José María Teresa número 249, Colonia Campestre, Delegación Álvaro Obregón, C,P, 01040 en la Ciudad de México . Teléfono (01)55-65-88-02-88 Correo electrónico: fflores@epccor.com | | MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: MARCAR CON UNA X | |
| | | ADJUDICACIÓN DIRECTA: | (X) |
| | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: | |
| | | LICITACIÓN PÚBLICA: | |

| Referencia | Códigos | Denominación |
|-----------------------|---------|--|
| Unidad operativa | 19 | DELEGACIÓN NAYARIT |
| Tipo de unidad | | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 5 |
| Consecutivo de unidad | | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 5 |
| Dirección | 01 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| Coordinación | 30 | COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA |
| Servicio | 000 | DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN |

DOMICILIO DEL INMUEBLE: **Avenida los Insurgentes Poniente No 800, Colonia 20 de Noviembre, Código Postal 63070, en el Municipio de Tepic, Nayarit.**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: **SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (U.M.F.) No 5 EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.**

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| FECHA DE INICIO 15 de octubre de 2017 | FECHA DE TERMINACIÓN 04 de diciembre de 2017 | Número de obra 14190001 |
|---|--|-----------------------------------|



| | |
|--|--|
| CONCEPTO: SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (U.M.F.) No 5 EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | OFICIO DE LIBERACION DE INVERSIÓN: NUMERO:099001/6B3000/6B30/OP17/029/0079 FECHA:19 DE ENERO DE 2017; ACDO.AS3.HCT.141216/356.P.DF FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 y ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF. FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 |
|--|--|

| | |
|---|---------------------------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO: \$43,051,105.29 (Cuarenta y tres millones cincuenta y un mil ciento cinco pesos 29/100 M.N) más IVA | AUMENTO AL MONTO: N/A |
|---|---------------------------------|

| | |
|---|--|
| PLAZO DEL CONTRATO: 180 días naturales | AUMENTO AL PLAZO: 51 días naturales |
|---|--|

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|
| ANTICIPOS: | | | |
| PRIMER EJERCICIO | PORCENTAJE DE LA ASIGNACIÓN INICIAL N/A | IMPORTE: N/A | APLICACIÓN: N/A |
| SEGUNDO EJERCICIO | PORCENTAJE DE LA ASIGNACION SUBSECUENTE SUJETO A DISPONIBILIDAD N/A | IMPORTE N/A | APLICACIÓN: N/A |

| | |
|--|--|
| PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO EN ESTIMACIONES | IMPORTE DE LAS GARANTIAS CUMPLIMIENTO 2017: \$4,305,110.53 más IVA |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Otorga Compromiso Por el Área Responsable de la Contratación</p>  <p>C. Diego Antonio Acevedo Nuevo Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Apoderado Legal</p> | <p>Acepta Compromiso Por el Contratista</p> <p>EPCCOR, S.A. de C.V.</p>  <p>C. Luis Armando Mondragón Pedrero Representante Legal de la Sociedad</p>  <p>C. Fausto León Navarro Representante Legal de la Sociedad</p> |
|---|---|

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONVENIO: **Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 99 y 100 de su Reglamento.**

OBSERVACIONES:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

Convenio N° 2-14190001-4-43745C1-17

N° de compromiso 4-43745C1-17

Convenio Adicional al Plazo N° 2-14190001-4-43745C1-17 al Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios N° 2-14190001-4-43745, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo se denominará **“El Instituto”**, representado en este acto, por el **C. Diego Antonio Acevedo Nuevo**, en su carácter de **Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Apoderado Legal**; y por la otra, **EPCCOR, S.A. de C.V.**, representada en este acto por los **CC. Luis Armando Mondragón Pedrero** y **Fausto León Navarro** en su carácter de **Apoderados Legales** a quienes en lo sucesivo se les denominará **“El Contratista”**; a quienes en forma conjunta se les denominará **“Las Partes”**; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones

1. “El Instituto” declara que:

1.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

1.2. Con fecha 17 de abril de 2017, **“El Instituto”** y **“El Contratista”**, celebraron el Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios N° 2-14190001-4-43745, relativo a la ejecución de los trabajos para la **SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (U.F.M.) No. 5 EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT**, por un monto de **\$43,061,105.29 (Cuarenta y tres millones cincuenta y un mil ciento cinco pesos 29/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con plazo de ejecución de **180 (ciento ochenta)** días naturales a iniciarlos el **18 de abril de 2017** y a terminarlos a más tardar el **14 de Octubre de 2017**

1.3. La adjudicación del Contrato a que se refiere la Declaración anterior, se llevó a cabo mediante el procedimiento de contratación por Adjudicación Directa número **AO-019GYR119-E9-2017**, cuya convocatoria se difundió a través de CompraNet el **14 de abril de 2016**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, 27, fracción III, 41, 42 fracción VII y 45 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con base en el escrito a que alude el artículo 41, de la citada Ley.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

Convenio N° 2-14190001-4-43745C1-17

N° de compromiso 4-43745C1-17

1.4. Su representante, el **C. Diego Antonio Acevedo Nuevo** Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria adscrita a la Dirección de Administración¹, se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio en representación de “**El Instituto**”, y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura pública número 70,912 de fecha 27 de julio de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Pública N° 13, de la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.40 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

1.5. El **C. Mario Alberto Morales Ramírez**, Titular de la División de Construcción, interviene como representante del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, en la celebración del presente convenio, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.49 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

1.6. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 99, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **Ing. Eduardo Aco Aguilar**, en su carácter de Residente de Obra de “**El Instituto**”, y el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, emitió el **dictamen técnico** sin número, de fecha **14 de Agosto de 2017**, que funda y motiva el presente convenio adicional al plazo y que como **Anexo N° 1** se integra al presente convenio, teniéndose por reproducido en este punto como si a la letra se insertase.

1.7. Existe la necesidad de modificar el Contrato a que se refiere la Declaración 1.2, del presente instrumento jurídico, en los elementos que a continuación se indican, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 59, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Aumentar el plazo en un porcentaje del **28.33% (veintiocho punto treinta y tres por ciento)**, en relación con el plazo originalmente pactado.

1.8. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, se cuenta con la autorización del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende de los acuerdos números **ACDO.AS3.HCT.141216/356.P.DF**; de fecha 14 de diciembre de 2016 y **ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF** de fecha 28 de septiembre de 2016, emitidos por el Consejo Técnico, difundido por la Dirección de Finanzas a través del Oficio de Liberación de Inversión número **099001/6B3000/6B30/OP17/029/0079** de fecha 19 de enero de 2017.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

Convenio N° 2-14190001-4-43745C1-17

N° de compromiso 4-43745C1-17

1.9. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este convenio, el ubicado en Calle Durango N° 291, Primer Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“El Contratista” declara que:

2.1. Conoce el alcance de las modificaciones objeto del presente Convenio, por lo que manifiesta que tiene capacidad económica, técnica, jurídica y dispone de la organización y elementos suficientes para cumplir con la acciones objeto del presente instrumento jurídico.

2.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante el testimonio que contiene la escritura pública número **110,030**, de fecha 30 de octubre de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo A. Martínez Urquidi, Titular de la Notaría Pública número 56 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el Folio mercantil electrónico número 480748-1, de fecha 05 de diciembre de 2013; declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna

2.3. Señala como domicilio para efectos del presente Convenio, el ubicado en **José María Teresa número 249, Colonia Campestre, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, en la Ciudad de México.**

En tal virtud en términos de los artículos 59, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como 99 y 100 de su Reglamento, las partes están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Adicional al Plazo que se alude en la Declaración 1.2 que antecede, sujetándose a las siguientes:

Cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO.- Las partes acuerdan aumentar el plazo del contrato mencionado en la Declaración 1.6, del presente instrumento jurídico, en los términos y condiciones que en éste se estipulan, con motivo de las razones fundadas y explícitas establecidas en el Dictamen Técnico referido en la Declaración 1.7, del presente convenio, que justifican el aumento al plazo, y “El Contratista”, se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total conclusión, de conformidad con el Programa de Ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajo; Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de los materiales y equipo de instalación permanente;

21



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

Convenio N° 2-14190001-4-43745C1-17

N° de compromiso 4-43745C1-17

Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de la maquinaria, equipo de construcción y herramienta identificando su tipo y características; Programa de Erogaciones calendarizados y cuantificados dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de utilización del personal profesional Técnico, Administrativo y de Servicio, que como anexos firmados por el Representante Legal de “**El Contratista**” y el Residente de obra de “**El Instituto**” forman parte integrante del presente convenio.

SEGUNDA.- PLAZO.- “**El Instituto**” y “**El Contratista**”, convienen en aumentar el plazo de ejecución de los trabajos en **51 (cincuenta y un)** días naturales, lo que representa un porcentaje del **28.33% (veintiocho punto treinta y tres por ciento)**, que sumados al plazo de ejecución del contrato de origen de **180 (ciento ochenta)** días naturales, corresponde un plazo total de **231 (doscientos treinta un)** días naturales, por lo que el presente convenio aumenta el plazo, del **15 de octubre de 2017 al 04 de diciembre de 2017**; cuya realización de los trabajos se sujetará a los programas referidos en la cláusula primera del presente convenio.

TERCERA.- GARANTÍAS- A fin de garantizar el total y debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en este convenio “**El Contratista**” entrega a “**El Instituto**” al día de su firma, un endoso aumentando la vigencia del plazo de ejecución a la póliza de fianza de cumplimiento que ampara las obligaciones contraídas con la formalización del convenio, lo anterior de conformidad con los artículos 98 fracción II y 99 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dicho endoso se otorga con sujeción a lo estipulado en el contrato de origen y será solidario e inseparable de la garantía entregada con anterioridad en relación al mismo.

CUARTA.- NO NOVACIÓN: Las partes convienen que, salvo lo previsto en el presente Convenio no se modifica, altera o nova el Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios N° 2-14190001-4-43745 y, por ende, con excepción a lo expresamente estipulado en este Convenio, registrarán todas y cada una de las cláusulas del precitado contrato.

Previa lectura y debidamente enteradas “**Las Partes**” del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México, a los **19 días del mes de septiembre de 2017**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

Convenio N° 2-14190001-4-43745C1-17

N° de compromiso 4-43745C1-17

Por "El Instituto"

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.35 y 5.69 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Área Responsable de la Contratación

C. Diego Antonio Acevedo Nuevo
Titular de la Coordinación de
Infraestructura Inmobiliaria y Apoderado
Legal

C. Armando Israel Guerra Moreno
Titular de la División de Concursos y
Contratos

Por "El Contratista"

EPCCOR, S.A. de C.V

**C. Luis Armando Mondragón
Pedrero**
Representante Legal de la
Sociedad

C. Fausto León Navarro
Representante Legal de la
Sociedad



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

Convenio N° 2-14190001-4-43745C1-17

N° de compromiso 4-43745C1-17

En términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.49 y 5.69 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.


C. Mario Alberto Morales Ramírez
Titular de la División de Construcción

Superintendente de Construcción


C. Guillermo Fouilloux Bataller

Las firmas que anteceden forman parte del Convenio Adicional al Plazo, al Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios No. 2-14190001-4-43745C1-17.

¹ De conformidad con el artículo 3, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece como Dirección Normativa a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, la cual cambió su denominación por la de Dirección de Administración, por Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.111213/361.P.DAED, contenido en el oficio número 09-9001-03 0000/06563 de fecha 11 de diciembre de 2013, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.