

Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa

Datos Generales



Situación actual de la obra:

Obra civil concluida, se encuentra en proceso de entrega-recepción al área de Conservación.

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATÉLITE, S.A. DE C.V.



Monto contractual c/convenio
\$ 43,464,175.90 (c/IVA)



Fecha estimada de conclusión de los trabajos
Enero 2025



Avance físico
100 %



Avance financiero
\$ 43,207,119.93
99.41%