

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula: 61
Actualización: 25 de junio de 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-CYR-050GYR119-N-42-2023	Fecha de Adjudicación:	25-sep-23
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

EMPRESA:	ANTONIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ		
No. DE CONTRATO:	2-21360003-5-431010	No COMPROMISO:	5-431010
Monto de Contrato:	\$6,553,134.07	Monto de Anticipo:	N/A
Monto de Contrato (con IVA):	\$7,601,635.52		
Periodo de Ejecución:	06/10/2023 AL 29/10/2024	Plazo de Ejecución:	390 DIAS

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)		38.00%	
Financiero (Importers C/IVA)			
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:		MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES