

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **74**  
Actualización: 24 de septiembre de 2024

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-38-2023	Fecha de Adjudicación:	18-ago-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

EMPRESA:	SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-21360003-5-431002	No COMPROMISO:	5-431002
Monto de Contrato:	\$18,039,046.59	Monto de Anticipo:	N/A
Monto de Contrato (on IVA):	\$20,925,294.04		
Periodo de Ejecución:	25/08/2023 AL 30/05/2024	Plazo de Ejecución:	280 DIAS

#### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

#### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)		76.00%	
Financiero (Importers C/IVA)			
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

#### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:		MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

### Reporte Fotográfico



#### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES