



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACION TECNICA DE CONSERVACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

**RELACION DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA VIGENTES EN EL SISTEMA BESOP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021**

<b>Número de contrato</b>	<b>Obra</b>	<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe del Contrato (Sin IVA)</b>	<b>Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra</b>	<b>Fecha de Inicio (dd/mm/aa)</b>	<b>Fecha de terminación (dd/mm/aa)</b>	<b>Avance Físico (%)</b>	<b>Avance financiero acumulado</b>	<b>Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de enero de 2021</b>
COM0844	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR EL SARS-COV2, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE HERIBERTO FRÍAS No. 241, CIUDAD DE MEXICO.	VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$1'502,008.24	CIUDAD DE MEXICO	10/12/2020	31/12/2020	100.00%	\$1'426,909.93	*DE LA 13 A LA 13

\* CON LA NOTA No. 13 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2021, SE CERRO LA BESOP, CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA.