



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos
y Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

ACTA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO N° 2-20050001-5-42961 Y NÚMERO DE COMPROMISO 5-42961 CONSISTENTES EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y RESUMEN EJECUTIVO, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION Y REMODELACION DEL SERVICIO DE TERAPIA ADULTOS, PEDIATRIA Y UNIDAD CORONARIA (UCIA, UCIC Y UCIP) DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71, TORREON COAHUILA", QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I- DATOS GENERALES, LUGAR FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

UNIDAD: UCIA, UCIC Y UCIP de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71

UBICACION: Boulevard Revolución 2650 OTE., C.P. 27200, Colonia Torreón Jardín, Localidad Torreón, Entidad Federativa Coahuila

LOCALIDAD: Torreón, Coahuila

Nº. CONTRATO: N° 2-20050001-5-42961

Nº. COMPROMISO: 5-42961

OBJETO DEL CONTRATO: Estudios de pre inversión para determinar la factibilidad técnica, económica, ecológica y social, estudio de impacto ambiental, estudio de impacto vial y resumen ejecutivo, para llevar a cabo la acción de obra denominada: "Ampliación y Remodelación del servicio de terapia adultos, pediatría y unidad coronaria (UCIA, UCIC y UCIP) de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón Coahuila".

CONTRATISTA: Constructora OSMAAN, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$765.872.00, más IVA.

FECHA DE INICIO: 09 de diciembre de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de diciembre de 2022.

PLAZO CONTRACTUAL: 20 días naturales.

TIPO DE CONTRATO: Precio Alzado

TIPO DE CONTRATO: Servicios relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precio Alzado



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos
y Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

ACTA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO N° 2-20050001-5-42961 Y NÚMERO DE COMPROMISO 5-42961 CONSISTENTES EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y RESUMEN EJECUTIVO, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL SERVICIO DE TERAPIA ADULTOS, PEDIATRIA Y UNIDAD CORONARIA (UCIA, UCIC Y UCIP) DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71, TORREON COAHUILA", QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.1 En la Ciudad de México, a 11 de enero de 2023, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones que ocupa la Residencia de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la calle de Durango número 291, quinto piso, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México; de conformidad con lo estipulado en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM), así como lo dispuesto en la cláusula décima segunda "RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS" del contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado N° 2-20050001-5-42961 y número de compromiso 5-42961 consistentes en los Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, para llevar a cabo la Acción de Obra denominada: "Ampliación y Remodelación del servicio de terapia adultos, pediatría y unidad coronaria (UCIA, UCIC y UCIP) de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón Coahuila".

II- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

II.1 De acuerdo al oficio No. 09 53 84 61 1G10/1666 de fecha 28 de noviembre de 2022 por parte del IMSS, se designa como Residente de Servicios al Arq. Ernesto Geona Garcia.

II.2 De acuerdo con la Cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 2-20050001-5-42961 por parte de la Contratista, se designa como Superintendente de Servicios al Ing. Arq. Roberto Carlos Medina Zermeno

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

De acuerdo con la cláusula Primera del contrato N° 2-20050001-5-42961 se reciben los trabajos relativos a los Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, para llevar a cabo la Acción de Obra denominada: "Ampliación y Remodelación del servicio de terapia adultos, pediatría y unidad coronaria (UCIA, UCIC y UCIP) de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón Coahuila".

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLUMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO

Importe contractual

Contrato= \$ 765,872.00, más IVA.

Importe Real

Contrato= \$ 765,872.00, más IVA.



ACTA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO N° 2-20050001-S-42961 Y NÚMERO DE COMPROMISO 5-
42961 CONSISTENTES EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA,
ECOLÓGICA Y SOCIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y RESUMEN EJECUTIVO, PARA LLEVAR
A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION Y REMODELACION DEL SERVICIO DE TERAPIA ADULTOS,
PEDIATRIA Y UNIDAD CORONARIA (UCIA, UCIC Y UCIP) DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71, TORREON
COAHUILA", QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS
PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN;

Table with columns: No. de Estimación, Período de Ejecución, Importe, Traslado de IVA, Subtotal con IVA, Inspección y Vigilancia 0.5%, Retención por Atraso de Obra, Devolución, Subtotal Deducc./Devol., Importe Líquido, Estatus. Includes a row for 'Estimación Ordinaria' and a 'Total' row.

Estado Físico Financiero:

- Avance programado físico: 100.00 %
Avance real físico: 100.00 %
Avance programado financiero: 100.00 %
Avance real financiero: 100.00 %

La estimación 01 Normal, se encuentra autorizada por la Residencia de Servicios y pagada.


VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OBRA.

Las partes, declaran que se entregó durante el proceso de los trabajos la siguiente información:

- Entrega física del inmueble con fecha 09 de diciembre de 2022.
Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra con fecha 09 de diciembre de 2022.
Programa de trabajo con fecha con fecha 09 de diciembre de 2022.

Handwritten signature or mark.





**Gobierno de
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
 Centro de Inversión
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos
 y Construcción de Inmuebles
 División de Proyectos

ACTA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO N° 2-20050001-5-42961 Y NÚMERO DE COMPROMISO 5-42961 CONSISTENTES EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y RESUMEN EJECUTIVO, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA ADULTOS, PEDIATRÍA Y UNIDAD CORONARIA (UCIA, UCIC Y UCIP) DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71, TORREÓN COAHUILA", QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Se cierra y se suscribe la presente Acta Entrega Física de los Trabajos en la ciudad de México, al 11 de enero de 2023, firmándola de conformidad las personas que en ella intervienen y así quisieron hacerlo.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Arq. Ernesto Gaona García
 Residente de Servicios - IMSS

Constructora OSMAAN, S.A. DE C.V.

Ing. Arq. Roberto Carlos Medina Zermeño
 Superintendente de Servicios - Constructora OSMAAN, S.A. DE C.V.



