



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

6851

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. LUIS FERNANDO TAGLIABUE RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

**ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: PIEDRAS NEGRAS, COAH.**

**DEL: 09/10/2020**

**AL: 15/10/2020**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Dar seguimiento al plan de trabajo para que al día 24 de octubre se cuente con el equipamiento y las plantillas del HGZ 92 y HGSZ 13 de Acuña, Coahuila. Integrar la información de estatus de plantilla y recursos humanos para la visita del Director General previa a la entrega de la unidad.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

**I. RECORRIDOS AL HGZ 92 Y REUNIÓN DE ENCUADRE DE ACTIVIDADES**

Se realizan recorridos diarios a la obra, en la cual se observa que se ha avanzado en las áreas que se tenían pendientes de entrega:

Imagenología. Se colocó el material baritado en paredes y se realizaron los terminados para la recepción de los equipos de imagen. En sitio se encuentran los dos equipos de rayos X simples, los cuales ya se encuentran instalando. Continúa pendiente de recepción los equipos de mastógrafo, tomógrafo y ultrasonidos. El equipo de Rayos X con fluroscopia llegó el lunes.

En obra se observa aún el área de observación de adultos en urgencias que no se ha colocado el piso, tableros de instalaciones, por lo que no se pueden instalar los equipos de monitoreo ni las camas.

**II. PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE**

Se realiza el recorrido por la obra, la cual continúa con un avance del 98 %. Las actividades para el día 24 de octubre continúan siendo la 111ª Asamblea General Ordinaria del H. Consejo Técnico del IMSS el día 23 de octubre en las instalaciones del HGZ 92 de Acuña y la inauguración el día 24 de octubre.

**III. ESTATUS DE EQUIPAMIENTO DE HGZ 92 Y PLAN DE EJECUCIÓN**

Se continúa con el plan de trabajo para adquisición, instalación, capacitación de equipo médico, mobiliario administrativo y de informática el cual está coordinado con los avances de obra para su recepción en sitio. Los ingenieros biomédicos comisionados por la CTIM darán seguimiento diario de la llegada de los equipos y apoyarán a distancia en las evaluaciones de los equipos que aún se encuentran en adquisición a nivel central.

**IV. ESTATUS DE SERVICIOS NECESARIOS PARA INICIO DE OPERACIONES DEL HGZ 92**

Lavandería: El proyecto del nuevo hospital no cuenta con lavandería, ya que se esperaba que fuera un servicio externo.

El OOAD de Coahuila encontró un proveedor de la región y contrató el servicio para que se otorgue desde el inicio de pre-operaciones hasta el mes de diciembre. Se continúa con la adquisición de la lavadora y la secadora del HGSZ N° 13 que dará el apoyo permanente al HGZ N° 92.

**V. ESTATUS DE PLANTILLAS DE RECURSOS HUMANOS DE HGZ 92 Y HGSZ 13 Y PLAN DE EJECUCIÓN**

El HGZ 92 es un hospital bitemático, el cual substituye parcialmente al HGSZ N° 13, los servicios de medicina interna y cirugía se prestarán en el nuevo hospital y los de ginecología, obstetricia y pediatría se otorgarán en el HGSZ N° 13.

\* Es importante destacar que se cuenta con la cobertura del 100% de las especialidades proyectadas

**3. CONCLUSIONES**

Responsable de Plan General: Arq. Juan Manuel Delgado. De Equipamiento. Ing. Biomédico Roberto Linares de la División de Equipamiento Médico de la CPIM. Recursos Humanos Jefatura de Prestaciones Médicas y jefatura de Administración del OOAD.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Fechas clave HGZ 92 Acuña, Coahuila:

Sábado 24 de Octubre:

- Sesión del H. Consejo Técnico
- Inauguración

24 octubre al 1 de noviembre

- Pre-operación con el 100% de personal
- Pruebas de equipos
- Capacitación del personal

2 noviembre

- Atención a pacientes urgencias y consulta externa


HGSZ 13 Acuña, Coahuila:

- Continúa con funcionamiento regular

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

La delegación, a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, planteará la necesidad y factibilidad de residencias antela normativa de Educación Médica con el aval de la Coordinación de Atención Integral de Segundo Nivel

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**



**LUCILA OLVERA SANTANA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

