



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

1422

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021

**Nombre del Coordinador Normativo:** LIC. LUIS FERNANDO TAGLIABUE RODRÍGUEZ

**Nombre de la Coordinación Normativa:** COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

**ADSCRIPCIÓN:** DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

**LUGAR DE LA COMISIÓN:** CULIACAN, SIN.

**DEL:** 05/03/2021

**AL:** 05/03/2021

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** APOYO DELEGACIONAL

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Recorrido en la UCIN del Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, para poder identificar las necesidades que presentan programadas desde el 2015, sin embargo diversos factores inherentes a los proceso que se han desarrollado para su implementación han impedido un adecuado cierre de esa obra.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

recorrido en la UCIN del Hospital General Regional No.1

**3. CONCLUSIONES**

Se identifican diversas necesidades tales como que ya esta en proceso de recibir la OLI aprobada para el equipo médico y el pago remanente de la obra (42 y 16 millones respectivamente) (información referida por el OOAD)

La plantilla de personal se tiene completa, dicho personal actualmente esta ya trabajando en la UCIN antigua del HGR 1, el cual tiene baja operatividad, por las condiciones que presenta. (ubicara en un área en el segundo piso, donde no se tiene la comunicación adecuada con el Hospital ni los visitantes, sobre todo para las madres de los recién nacidos).

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

La obra nueva ya tiene un 78.73% de avance, se puede observar que prácticamente hacen falta los paneles de los circuitos y los anaqueles.

La obra de la UCIN se tiene programado terminarse el 30 de abril.

Ya se tiene definida el área en donde se construirá la central de mezclas, dicha central tiene prioridad en dicho hospital ya que se trata del hospital mas grande de la región con gran demanda sobre todo de mezclas oncológicas y por las especialidades del mismo los antibióticos y alimentarios son fundamentales para el adecuado funcionamiento.

c) Otras oportunidades en la operación

c.1) Se paso el triage del área de urgencias del HGR 1 al modulo COVID-19, ya que dada la cercania se tomo la decision entre los directivos de la OOAD y el director del HGZ 1 para reducir riesgo atender exclusivamente pacientes respiratorios en este anexo, lo cual ha permitido, que personas de otro tipo de urgencias acudan al hospital, de forma segura.

Asi mismo actualmente de las 38 camas se tenian ocupadas 14 con paciente convalecientes COVID-19

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

La propuesta de la OOAD, es que con un proyecto de la misma se realizará la nueva área donde esta marcada en la foto siguiente, lo que dará dignidad y privacidad tanto a adultos como a niños que reciban quimioterapia.

Se tiene ya validado el equipamiento del hospital, se tuvo reunión con el equipo del Dr. López Ocaña, con la finalidad:

Se tienen ya las fichas técnicas del equipo médico completas. b) Se tiene la posibilidad de realizar la investigación de mercado. c) Esto nos permitirá acortar tiempos de adquisición.

Se realizará la licitación a tiempos acortados para alcanzar en lo posible la fecha de terminación de la obra con el equipo médico adquirido.

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**



**ARMANDO PÉREZ CABRERA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032