



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 11833

NÚMERO DE PLIEGO

15051

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.

DEL: 27/10/2022

AL: 27/10/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DEL AVANCE Y CONDICIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL PROVISIONAL DE 90 CAMAS EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACIA LA LOCALDAD DE CUAUTLANCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA .

POSTERIORMENTE SE REALIZO UNA EXTENSA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONOCER EL MODELO CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN , ASÍ COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN REFERENTES AL DESARROLLO DE LA OBRA DE UN HOSPITAL DE 90 CAMAS CATALOGADO COMO TEMPORAL, CONTRATADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DEL OOAD ESTATAL PUEBLA EN LA PARTIDAA DE "OTROS SERVICIOS INTEGRALES".

POSTERIORMENTE SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR ESTA OBRA EN PROCESO DESPLANTADA EN UN NIVEL SOBRE UN TERRENO DE APROXIMADAMENTE 11,000.00 M2, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE 9,600.00 M2.

3. CONCLUSIONES

CON RESPECTO AL MODELO UTILIZADO, SE OBSERVA QUE PARA CALIFICAR QUE ES ADECUADO O NO REPLICAR ESTE MODELO EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS CON DEFICIT IMPORTANTE DE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SERÍA NECESARIO EVALUAR EL COSTO-BENEFICIO, ESPECIALMENTE EN SU PARTE ECONÓMICA, ASÍ COMO DEFINIR DE MANERA MÁS EXTENSA Y CON MAYOR CLARIDAD LOS ALCANCES REQUERIDOS, LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

CON RESPECTO AL AVANCE DE LA OBRA SE CONSIDERA QUE PODRÁ CONCLUIRSE EN TIEMPO Y FORMA AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE VERIFICÓ QUE CONFORME AL AVANCE OBSERVADO CON RESPECTO AL PERIODO CONTRACTUAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, ES PREVISIBLE CONSIDERAR QUE LA OBRA PODRÁ TERMINARSE EN TIEMPO Y FORMA YA QUE LA FUERZA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL E INSTALACIONES TÉCNICAS, A LA FECHA Y A LAS NECESIDADES DEL PROCESO ACTUAL, SON ADECUADAS PARA CUMPLIR CON TAL META. SIENDO FACTIBLE CONSIDERAR UN AVANCE GLOBAL DEL 30% DE OBRA, ESTUDIOS PRELIMINARES 100% SIN CONSIDERAR LA MANIFESTACIÓN Y TRÁMITES REFERENES AL IMPACTO AMBIENTAL QUE AL PARECER NO SE LAS REQUIERE EL MUNICIPIO. PROYECTO 70% (EL CUAL SE EJECUTA A LA PAR DE LA CONSTRUCCIÓN).

SE NOS INFORMO (OOAD PUEBLA Y LA CONTRATSITA: CREA MEDIC) QUE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN INCLUYE TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA QUE A LA FECHA DE ENTREGA EL HOSPITAL ESTE EN CONDICIONES, TÉCNICO-MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DE ENTRAR EN OPERACIÓN DESDE EL PRIMER DÍA DSPUÉS DE HABERLO ENTREGADO AL IMSS, ES DECIR INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODO EL EQUIPAMIENTO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y TODO EL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO.

LA PARTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE BENEFICIO INSTITUCIONAL ES DE LA TOTAL RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DEL OOAD ESTATAL PUEBLA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

DE LA EVALUACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS SE CONSIDERA QUE ESTE MODELO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUBSANAR A CORTO PLAZO EL SIGNIFICATIVO DEFICIT DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA EN ALGUNA REGIÓN PARA NUESTROS DERECHOHABIENTES.

SIN EMBARGO REQUIERE PULIRSE Y ALCANZAR UN COSTO CONGRUENTE CON LOS IMPORTES ECONÓMICOS DE UN HOSPITAL ORDINARIO PERMANENTE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



EDUARDO SOLORZANO HIGUERA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032