

MONTO TOTAL ESTIMADO		AVANCE	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	FOR EJECUTAR
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	
EMPRESA:	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (UVE)		
N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACION:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA
MONTO CONTRATADO:		FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA
MONTO TOTAL ESTIMADO		AVANCE	0%
N° DE CONVENIO:		ESTATUS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	FOR EJECUTAR
EMPRESA:	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA		
N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACION:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA
MONTO CONTRATADO:		FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA
MONTO TOTAL ESTIMADO		AVANCE	0%
N° DE CONVENIO:		ESTATUS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	FOR EJECUTAR

IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA: \$ 50,000.00	
	EQUIPO EN OBRA \$	
	SUNT.	
AUDITORIA		
	OIC	de
N° OBSERVACIONES	0	0
ATERIDAS	0	0
		SFP
		0
		0
<p>EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA OBRA</p> <p>SINO FECHA / PROG. MOTIVO</p> <p>DD/MM/AA</p> <p>DD/MM/AA</p> <p>DD/MM/AA</p> <p>DD/MM/AA</p> <p>ENTREGADA A CONSERVACION</p> <p>PUESTA EN OPERACION</p> <p>FINICUTADA</p> <p>INAUGURADA</p> <p>POR QUIEN O QUIENES SE INAUGURO:</p> <p>OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE</p>		
<p>ING. CESAR SANDOVAL ALBERTO TORRES</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>ARQ. JUAN FIDEL SANCHEZ OLVERA</p> <p>ARQ. MARCO ANTONIO AMECA TAMEZ</p> <p>ENC. DE OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA</p>		
NOTA:		



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
 DELEGACION ESCAYAL EN NUEVO LULON
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION URBANITARIA

MSS

No. de Obra: 45100001
 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73
 TIPO DE OBRA: RECONSTRUCCION
 LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 EMPRESA: Constructora OY de Monterrey, S.A. de C.V.

ACTUALIZADO AL:
 CONTRATO N°:
 AVANCE REAL:
 FECHA DE INICIO:

30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 N° COMPROMISO: 4-20006
 GLOBAL: 6.00%
 08/11/2022 TERMINO: 31/12/2023

REPORTE FOTOGRAFICO




FOTO No. 1:
 EXCAVACION PARA ANCLAJE DE BOLARDO DE CONCRETO
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2023




FOTO No. 2:
 EXCAVACION PARA ALFARDAS DE OBRA EXTERIOR
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023



FOTO No. 3
 TRAZO DE VIALIDADES EN OBRA EXTERIOR, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023



FOTO No. 4:
 HABILITACION DE ACERO PARA ALFARDAS
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.



FOTO No. 5:
 INSTALACION DE SOPORTERIA DE PLAFON ESTRUCTURADO
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.



FOTO No. 6
 EXCAVACION PARA ALFARDAS Y PLANTILLA DE CIMENTACION.
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.



FOTO No. 7:
 INSTALACION DE SOPORTERIA DE PLAFON ESTRUCTURADO
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.



FOTO No. 8:
 INSTALACION DE SOPORTERIA DE PLAFON ESTRUCTURADO
 FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.



FOTO No. 9:
 CONSTRUCCION DE GUARIONES EN JARDINES
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023



MES

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION URBANITARIA

No. de Obra: 15100891

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73
TIPO DE OBRA: TERMINACION
LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, XLL
EMPRESA: Construcciones OV de Monterrey, S.A. de C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2023
2-15200891-4-20089
4.30048
0.0000
08/11/2022
31/12/2023

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

