

Anexo 23

**LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES
REQUERIDOS.**


20090613

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL AL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
Materiales									
03-0250	Banco de tiro (regalías)	\$ 542,866.88	2.87%	[1830][OC01-085-020], [3380][OC01-085-020]		\$ 80,062.97	\$ 144,476.44	\$ 139,888.21	
						14.76%	26.61%	25.77%	
4679-76	Tubo de ADS de 30 cm de diámetro, con junta hermética	\$ 52,292.53	0.28%	[1400][IH16-160-002]					
4679-66	Tubo ADS de 45 cm de diámetro, con junta hermética	\$ 47,660.58	0.25%	[1410][IH16-160-003]					
ACA-00.05	Tarifa del Sindicato de Camioneros para 1er km.	\$ 67,552.26	0.36%	[1820][OC01-085-015], [3370][OC01-085-015]		\$ 9,962.72	\$ 17,978.09	\$ 17,407.15	
						14.76%	26.61%	25.77%	
ACA-00.06	Tarifa de Sindicato de Camioneros para km. Subsecuentes (Arena)	\$ 405,313.58	2.14%	[1830][OC01-085-020], [3380][OC01-085-020]		\$ 59,776.37	\$ 107,868.55	\$ 104,442.90	
						14.76%	26.61%	25.77%	
ACE-HSS66	Perfil HSS de 6"x6"x3/16"	\$ 8,491.87	0.04%	[2640][OC06-005-120]					
ACE-HSS88	Perfil HSS de 8"x8"x3/16"	\$ 9,490.89	0.05%	[2640][OC06-005-120]					
ACE-PC12	Perfil C de 12" x 20.7	\$ 18,268.26	0.10%	[2640][OC06-005-120]					
ACE-PTR	PTR varias medidas	\$ 16,679.84	0.09%	[2620][OC06-005-110], [2630][OC06-005-115]					
ACE-TEB3	Taquete expansivo Hilti Kwik Bolt 3 de 1/4" X 2 1/4"	\$ 45,691.24	0.24%	[860][EL32-100-042]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARBERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL AL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
ACEC-000	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, cualquier diámetro	\$ 440,804.68	2.33%	[1890][OC02-035-070], [1900][OC02-035-075]				\$ 179,221.25	\$ 200,364.91
								40.66%	45.45%
ACEC-001	Acero de refuerzo núm.2, (1/4") fy =2100 kg/cm2	\$ 9,522.56	0.05%	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015]					
ACEC-002	Acero de refuerzo núm. 3, (3/8") fy = 4200 kg/cm2	\$ 19,033.13	0.10%	[2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]					
ACEC-003	Acero de refuerzo núm. 4, (1/2") fy = 4200 kg/cm2.	\$ 1,725.62	0.01%	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010]				\$ 88.31	\$ 1,115.37
								5.11%	64.64%
ACEC-019.4	Angulo de acero de 3" x 1/4"	\$ 21,530.54	0.11%	[2640][OC06-005-120]					
ACEC-036	Acero Redondo A-36, de 1"	\$ 10,954.82	0.06%	[2010][OC03-005-040]				\$ 2,589.32	\$ 8,365.50
								23.64%	76.36%
ACEC-10.02	Alambre recocido cal. 16	\$ 23,112.62	0.12%	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [1890][OC02-035-070], [1900][OC02-035-075], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [\$ 8,347.40	\$ 10,082.81
								36.12%	43.62%
ACEC-1000.1	Inspección de soldadura por método de Líquidos Penetrantes	\$ 20,158.20	0.11%	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035]				\$ 12.98	\$ 41.98
								0.07%	0.21%
ACEC-1002	Conector de cortante "Perno Nelson", de 3/4" x 4 3/16" autosoldable	\$ 55,044.00	0.29%	[2030][OC03-005-050]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
ACEC-301	Malla electrosoldada 66/10-10	\$ 24,643.10	0.13%	[2030][OC03-005-050], [2300][OC04-520-015]					
ACEC-402.2	Acero en placa de 1 1/4" espesor	\$ 33,650.68	0.18%	[1990][OC03-005-030]			\$ 7,953.83		\$ 25,696.85
							23.64%		76.36%
ACEC-404.01	Acero en placa al corte, de diferentes espesores, en acero A-709, Grado 36	\$ 1,255,775.62	6.64%	[1960][OC03-005-015], [2000][OC03-005-035], [2630][OC06-005-115]					
ACEC-502	Soldadura 7018 x 1/8"	\$ 149,507.37	0.79%	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035], [2640][OC06-005-120]					
ACEC-630.00	Perfil IPR de varias medidas	\$ 1,612,324.18	8.52%	[1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2640][OC06-005-120]					
ACEC-815.1	Lámina losacero 25, cal. 22, Ternium	\$ 225,161.64	1.19%	[2030][OC03-005-050]					
ACEL-006	Clavo con cabeza de 2" a 4"	\$ 2,193.30	0.01%	[1740][OC01-030-005], [1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015], [\$ 205.05		\$ 875.19
							9.35%		39.90%
APREM.03	Sobre costo por bombeo de concreto	\$ 90,085.11	0.48%	[1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2260][OC04-125-005]			\$ 8,038.71		\$ 32,944.11
							8.93%		36.57%

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
AGLU-002	Cemento Portland ordinario color gris	\$ 258,029.93	1.36%	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025]					\$ 50,644.31 19.63%
AGLU-004	Calhdra	\$ 39.57	0.00%	[1740][OC01-030-005]				\$ 39.57 100.00%	
AGLU-005	Yeso	\$ 18,571.15	0.10%	[2330][OC05-005-005]					
AGLU-008	Cemento Grout	\$ 9,895.68	0.05%	[2020][OC03-005-041]					
AGRE-006	Tepetate	\$ 415,538.82	2.20%	[1790][OC01-070-005]					\$ 221,260.93 53.25%
AGRE-01.02	Arena L.A.B. en obra	\$ 64,631.66	0.34%	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1800][OC01-070-006], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [\$ 10,527.70 16.29%
AGRE-016	Agua potable	\$ 17,914.97	0.09%	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1790][OC01-070-005], [2020][OC03-005-041], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [\$ 3,831.62 21.39%
AGRE-02.02	Grava de 3/4" 19 mm. L.A.B. en obra	\$ 44,419.87	0.23%	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025]					\$ 14,317.68 32.23%

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
ALUM-561	Perfil bolsa de aluminio de 2"	\$ 48,288.26	0.26%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-562	Junquillo de aluminio de 2"	\$ 4,769.67	0.03%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-563	Escalonado de aluminio de 2"	\$ 14,320.10	0.08%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-564	Tapabolsa de aluminio de 2"	\$ 8,360.33	0.04%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-565	Vinilo	\$ 1,105.22	0.01%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-566	Lija esmeril fina	\$ 2,087.77	0.01%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-567	Tornillos para cancelería	\$ 1,716.25	0.01%	[2670][OC07-060-201]					
ALUM-568	Sellador Dow Corning cartucho	\$ 5,976.15	0.03%	[2670][OC07-060-201]					
AND-001	Andamios de 2 m de altura x 1.52 de ancho con ruedas	\$ 225,781.54	1.19%	[50][DI27-100-005], [90][EL20-005-001], [100][EL20-005-002], [110][EL20-005-003], [120][EL20-005-004], [130][EL20-005-005], [140][EL20-005-006], [150][EL20-005-007], [160][EL20-005-008], [170][EL20-0					
						\$ 798.09	\$ 20,923.54	\$ 50,935.85	\$ 23,851.45
						0.36%	9.27%	22.56%	10.56%
BROC-PO-01	Brocal y tapa de Polietileno de 1/2 densidad, para pozo de visita	\$ 3,842.37	0.02%	[1430][IH16-160-005]					
CARP-003	Lambrín de madera de 1a, de 1 cm de espesor	\$ 17,491.22	0.09%	[2740][OC09-005-020]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



618

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
CARP-004	Mamparas con cancelería	\$ 538,399.41	2.85%	[2750][OC09-005-025]					
CARP-M34.34	Moldura esquinero para muro, de madera de 3/4" x 3/4"	\$ 697.43	0.00%	[2740][OC09-005-020]					
CARP-RM1	Resistol 850 para madera	\$ 346.50	0.00%	[2740][OC09-005-020]					
CARP-T128	Tabla de pino de madera, de 1"x2"x8"	\$ 1,645.03	0.01%	[2740][OC09-005-020]					
CARP.001	Puertas de intercomunicación de 0.90 x 2.10 m, de tambor de pino con triplay acabado con esmalte automotivo color blanco	\$ 117,000.00	0.62%	[2730][OC09-005-010]					
CAVIN1/0 NT	Cable 1/0 AWG Vinanel XXI THHW 90° un solo tramo MFK negro	\$ 27,827.60	0.15%	[270][EL20-005-019], [820][EL32-100-038], [1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-070], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [20]		\$ 1.63	\$ 6.88	\$ 4.64	
						0.01%	0.02%	0.02%	
CAVIN10NT	Cable 10 AWG Vinanel XXI THHW 90° carrete 1000 NEGRO	\$ 103,287.62	0.55%	[290][EL20-005-021], [840][EL32-100-040]					
CAVIN12NC	Cable 12 AWG Vinanel XXI THHW 90° carrete 1000 negro	\$ 54,895.68	0.29%	[300][EL20-005-022], [850][EL32-100-041]					
CAVIN8NT	Cable 8 AWG Vinanel XXI THHW 90° un solo tramo	\$ 37,058.49	0.20%	[280][EL20-005-020], [830][EL32-100-039]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



66

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
	MFK negro									
CIM-04.01	Puntal metálico para cimbras, incluye base y remate, para una altura de 2.5 a 3.00 mt.	\$ 794.48	0.00%	[2030][OC03-005-050]						
COMB-01.2	Gasolina magna puesta en obra (F. Incr. Maniobras, Carga, Descarga y acarreo a la Obra =1.12)	\$ 3,334.68	0.02%	[1420][H16-160-004], [1430][H16-160-005], [1790][OC01-070-005], [1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [\$ 130.21	\$ 1,098.00	
								3.90%	32.93%	
COMB-02.2	Diesel puesto en obra (F. Incr. (F. Incr. Maniobras, Carga, Descarga y acarreo a la Obra =1.12)=1.12)	\$ 1,285,031.84	6.79%	[1510][OC01-015-026], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1760][OC01-045-005], [1820][OC01-085-015], [3250][OC01-015-050.], [3260][OC01-015-055.],		\$ 101.77	\$ 145,828.35	\$ 303,657.66	\$ 226,791.28	
						0.00%	11.35%	23.63%	17.65%	
COMB-04.01	Energía eléctrica	\$ 46,538.40	0.25%	[1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-070], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035], [2030][OC03-005-050], [2630][OC06-005-115], [\$ 4,396.26	\$ 19,529.41	\$ 12,472.22
								9.46%	41.96%	26.80%
CRI-006.1	Cristal claro de 6 mm	\$ 66,371.84	0.35%	[2670][OC07-060-201]						
DEM-012.25	Desmantelamiento de subestación	\$ 2,729,114.63	14.43%	[3580][OC31-045-160]				\$ 2,729,114.63		
								100.00%		
DESE-001	Dictamen de estabilidad y seguridad estructural	\$ 149,996.92	0.79%	[1690][OC01-016-050], [3330][OC01-016-050]		\$ 24,740.94		\$ 125,255.98		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
						16.49%	83.51%		
EL-32.2	Switch CISCO S6 200-50-48 puertos - 10/100/1000 y 2 mini GBIL combinados	\$ 58,137.00	0.31%	[610][EL32-100-006]					
EL-32.3	Antena para red inalambrica Cisco Aironet 37021 IEEE 802.11ac 450 MBITS/Banda 15M	\$ 109,905.00	0.58%	[620][EL32-100-018]					
EL-32.4	Rack de piso Morth System 21-U-19	\$ 2,499.00	0.01%	[630][EL32-100-019]					
EL32-79.54	Ventilador de techo colgante, de 56" modelo H-5655	\$ 30,814.70	0.16%	[880][EL32-200-005]					
ELE-115	Chalupa galvanizada de 4"x2"	\$ 1,808.80	0.01%	[400][EL24-040-105], [410][EL24-040-110], [420][EL24-040-115], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]					
ELE.001	Centro de carga SQD 127-208-240, trifásico de 4 hilos 1 tierra 20P QO320L125GJF	\$ 4,177.70	0.02%	[330][EL22-001-005]					
ELE.002	Centro de carga SQD D12 bifásico 2 hilos 1 tierra, 12 espacios QO112L125GJF	\$ 1,443.69	0.01%	[340][EL22-001-006]					
ELE.003	Centro de carga SQD 4P 60A QOD4F	\$ 1,295.12	0.01%	[350][EL22-001-007]					
ENERGIA	Energía Electrica CFE	\$ 882.00	0.00%	[3460][OC31-045-136], [3490][OC31-045-139]					
						\$ 110.26	\$ 461.04	\$ 310.70	
						12.50%	52.27%	35.23%	

621

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
EST-120	Estudio de resistencia del concreto	\$ 136,110.60	0.72%	[1720][OC01-016-120]		\$ 15,123.42	\$ 120,987.18		
						11.11%	88.89%		
EST.11	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA SUELO CIMENTACIÓN	\$ 338,993.02	1.79%	[1710][OC01-016-121], [3350][OC01-016-121]		\$ 65,059.88	\$ 273,933.14		
						19.19%	80.81%		
EXT-01	Extintor portátil cargado con polvo químico PQS, de 6 kg	\$ 9,360.36	0.05%	[1460][IH17-015-005]					
FERR-00.01	Hilo cáñamo o de plástico de 300 mts	\$ 16.00	0.00%	[1740][OC01-030-005]				\$ 16.00	
								100.00%	
FERR-05.36	Tornillo Estructural A-325, de 16 mm (5/8")	\$ 2,559.54	0.01%	[2000][OC03-005-035]					
FERR-05.37	Tornillo Estructural A-325, de 19 mm (3/4")	\$ 2,447.74	0.01%	[2000][OC03-005-035]					
FERR-06.04	Tuerca Hexagonal pesada, de 25 mm, (1")	\$ 7,905.60	0.04%	[2010][OC03-005-040]				\$ 1,868.60	\$ 6,037.00
								23.64%	76.36%
FERR-06.14	Tuerca Hexagonal estructural A-325, de 16 mm, (5/8")	\$ 1,376.26	0.01%	[2000][OC03-005-035]					
FERR-06.15	Tuerca Hexagonal estructural A-325, de 19 mm, (3/4")	\$ 1,271.78	0.01%	[2000][OC03-005-035]					
FERR-102.53	Alucubond	\$ 167,582.09	0.89%	[2550][OC05-296-010]					
FERR-102.55	Bastidor	\$ 74,064.38	0.39%	[2550][OC05-296-010]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL AL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
						28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
FERR-301	Lija de 25 mm de ancho	\$ 105.85	0.00%	[920][IH12-005-010], [930][IH12-005-015], [940][IH12-005-020], [960][IH12-015-015], [970][IH12-015-020], [990][IH12-020-050], [1000][IH12-020-055], [1010][IH12-020-060], [1020][IH12-020-061], [1030][
FERR-304	Silicón transparente cartucho	\$ 124.13	0.00%	[1290][IH16-005-025]						
FERR-429	Pega azulejo	\$ 41,304.61	0.22%	[2380][OC05-125-010], [2390][OC05-125-015], [2400][OC05-125-020], [2410][OC05-125-025], [3000][OC31-150-010]						
FERR-506	Rondana plana endurecida, de 1"	\$ 1,728.00	0.01%	[2010][OC03-005-040]				\$ 408.44	\$ 1,319.56	
								23.64%	76.36%	
FERR-508.1	Rondana estructural templada F-416, de 16 mm (5/8")	\$ 589.10	0.00%	[2000][OC03-005-035]						
FERR-508.2	Rondana estructural templada F-416, de 19 mm (3/4")	\$ 438.44	0.00%	[2000][OC03-005-035]						
FERR-545.4	Abrazadera omega de 4"	\$ 641.92	0.00%	[1390][IH16-160-001]						
FERR-646.14	Disco abrasivo para corte de aluminio de 14"	\$ 0.00	0.00%	[2670][OC07-060-201]						
GAS-001	Oxígeno	\$ 362,810.55	1.92%	[1530][OC01-015-035], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1560][OC01-015-057], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1590][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [
								\$ 12,570.74	\$ 60,937.07	\$ 17,169.82
								3.47%	16.80%	4.73%

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



623

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL AL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
GAS-002	Acetileno	\$ 293,043.59	1.55%	[1530][OC01-015-035], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1560][OC01-015-057], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [\$ 10,153.45	\$ 49,219.12	\$ 13,868.14
							3.47%	16.80%	4.73%
GAS-003	Gas LP	\$ 1,501.20	0.01%	[2280][OC04-145-005]					
IMP-205	Curacreto rojo	\$ 25,655.52	0.14%	[1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2300][OC04-520-015]				\$ 1,842.70	\$ 7,551.69
								7.19%	29.43%
IMP-302	Cimbrafest (desmoldante)	\$ 21,628.38	0.11%	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]				\$ 752.03	\$ 9,499.16
								3.47%	43.92%
IMP-304	Impermeabilización en azoteas, de 3.5 mm., de espesor, recubierto por ambos la dos con asfalto modificado s.b.s. (estireno butadieno estireno), con contenido de 12 % en volumen, terminado en la cara inferior con una película anti adherente de polietileno y terminado en la cara superior con acabado aparente granular de importación, esmaltado al horno, integrado en color blanco indicado para usarse en climas fríos a templados, a base de sistema laminar "pre fabricado" con asfaltos modificados, polímeros sintéticos y membranas de refuerzo de alta estabilidad dimensional	\$ 247,500.00	1.31%	[2280][OC04-145-005]					
IMP-305	Emuprimer	\$ 5,382.00	0.03%	[2280][OC04-145-005]					
JARD-001	Tierra lama.	\$ 574.72	0.00%	[2790][OC10-010-005]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

027 624

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
JARD-002	Pasto en rollo "Kikuyo"	\$ 484.34	0.00%	[2790][OC10-010-005]					
JARD-003	Plantas de Ornato (diferentes especies)	\$ 348.00	0.00%	[2810][OC10-020-005]					
LLAN-013	LLanta para Retroexcavadora 416 Cat. delantera 11D-16 10 capas	\$ 352.28	0.00%	[3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136]		\$ 44.03	\$ 184.15	\$ 124.10	
						12.50%	52.27%	35.23%	
LLAN-014	LLanta para Retroexcavadora 416 Cat. trasera 19.5 x 24 10 capas	\$ 1,242.92	0.01%	[3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136]		\$ 155.38	\$ 649.70	\$ 437.84	
						12.50%	52.27%	35.23%	
LLAN-016	Llantas para revolvedora manual	\$ 114.28	0.00%	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2140][OC04-050-010], [\$ 34.82	
								30.48%	
LUB-001	Aceite motor gasolina	\$ 422.51	0.00%	[3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3470][OC31-045-137], [3480][OC31-045-138], [3490][OC31-045-139], [3590][OC31-045-161]			\$ 6.35	\$ 132.75	
							1.52%	31.42%	
LUB-003	Aceite motor diesel.	\$ 24,248.32	0.13%	[1510][OC01-015-026], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1760][OC01-045-005], [1820][OC01-086-015], [3250][OC01-015-050], [3260][OC01-015-055]		\$ 3,031.15	\$ 12,675.19	\$ 8,541.98	
						12.50%	52.27%	35.23%	
LUB-004	Aceite motor diesel Cat SAE 40	\$ 110,440.07	0.58%	[1510][OC01-015-026], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1760][OC01-045-005], [1820][OC01-086-015], [3250][OC01-015-050], [3260][OC01-015-055]		\$ 11.41	\$ 12,143.85	\$ 16,422.84	\$ 13,553.70

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

01/03/2018 625

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
						0.01%	11.00%	14.87%	12.27%
LUB-006	Aceite Hidráulico	\$ 6,440.18	0.03%	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035]					
LUB-010	Aditivo para motores de dos tiempos, bote con 125 m.	\$ 8,628.66	0.05%	[1790][OC01-070-005]					\$ 4,594.48
									53.25%
MACI-02.1	Polín 3 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4= 8.6707 p.t./pza	\$ 6,890.44	0.04%	[1740][OC01-030-005], [1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [2030][OC03-005-050]				\$ 238.39	\$ 2,596.22
								3.46%	37.68%
MACI-03.1	Duela Economica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4=1.8641 p.t.	\$ 19,460.55	0.10%	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010]				\$ 995.82	\$ 12,578.55
								5.11%	64.64%
MACI-04.6	Barrote 3 1/2" x 1 1/2" x 8 1/4= 3.6671 pt/pza	\$ 13,454.40	0.07%	[1740][OC01-030-005], [1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010]				\$ 766.52	\$ 8,643.24
								5.70%	64.24%
MACI-06.3	Chaflián 1" x 1" x 8 1/4= 0.3550 p.t./pza	\$ 2,359.94	0.01%	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]					
MACI-07.2	Estacas de madera para señalamiento, topográfico. (2" x 1" x 1') 0.1693 pt/pza	\$ 163.80	0.00%	[1740][OC01-030-005]				\$ 163.80	
								100.00%	
MACI-10.1	Triplay de contacto de 16 mm. de espesor.	\$ 6,025.47	0.03%	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]					
MAD-103	Madera de pino de 3a.	\$ 14,191.43	0.08%	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MAD-112.12	Tablón de madera de pino de 1a, de 1 1/2"x12"	\$ 25,750.89	0.14%	[2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120]					
MAD-66.300	Pasamanos de madera de pino 10"	\$ 17,201.93	0.09%	[2620][OC06-005-110]					
MANG-02	Manguera transparente de 3/8"	\$ 2.47	0.00%	[1740][OC01-030-005]					\$ 2.47
MARCO-80.60	Marco y contramarco de 60x40	\$ 1,425.00	0.01%	[1420][IH16-160-004]					100.00%
MHCO-003	Tubería de cobre tipo "M" de 13 mm de diámetro	\$ 2,863.01	0.02%	[920][IH12-005-010]					
MHCO-004	Tubería de cobre tipo "M" de 19 mm de diámetro	\$ 8,736.53	0.05%	[930][IH12-005-015]					
MHCO-005	Tubería de cobre tipo "M" de 25 mm de diámetro	\$ 15,011.39	0.08%	[940][IH12-005-020]					
MHCO-013	Codo de cobre de 90° x 13 mm	\$ 361.20	0.00%	[940][IH12-005-020]					
MHCO-014	Codo de cobre de 90° x 19 mm	\$ 34.74	0.00%	[1000][IH12-020-055]					
MHCO-014.1	Codo de cobre reducido de 3/4" - 1/2"	\$ 502.46	0.00%	[1020][IH12-020-061]					
MHCO-015	Codo de cobre de 90° x 25 mm	\$ 113.16	0.00%	[1010][IH12-020-060]					
MHCO-015.1	Codo de cobre reducido de 1" - 3/4"	\$ 58.52	0.00%	[1030][IH12-020-062]					
MHCO-026	Cople de cobre de 19 mm	\$ 53.34	0.00%	[960][IH12-015-015]					
MHCO-027	Cople de cobre de 25 mm	\$ 170.88	0.00%	[970][IH12-015-020]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



627

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MHCO-051	Tee de cobre de 13 mm de diámetro	\$ 31.80	0.00%	[1050][IH12-025-010]					
MHCO-052	Tee de cobre de 19 mm de diámetro	\$ 160.72	0.00%	[1060][IH12-025-015]					
MHCO-052.1	Tee de cobre reducida de 3/4" - 1/2"	\$ 1,067.50	0.01%	[1070][IH12-025-070]					
MHCO-057	Tee de cobre reducida de 1"	\$ 429.44	0.00%	[1080][IH12-025-075]					
MHPV-278	Cople de P.V.C. sanitario, extremos lisos, de 100mm. (4") de diámetro.	\$ 42.40	0.00%	[1390][IH16-160-001]					
MHSOL-001	Pasta fundente Aga-2800 (250 gr)	\$ 33.29	0.00%	[960][IH12-015-015], [970][IH12-015-020], [990][IH12-020-050], [1000][IH12-020-055], [1010][IH12-020-060], [1020][IH12-020-061], [1030][IH12-020-062], [1050][IH12-025-010], [1060][IH12-025-015], [107					
MHSOL-002	Soldadura de 50 x 50	\$ 477.55	0.00%	[960][IH12-015-015], [970][IH12-015-020], [990][IH12-020-050], [1000][IH12-020-055], [1010][IH12-020-060], [1020][IH12-020-061], [1030][IH12-020-062], [1050][IH12-025-010], [1060][IH12-025-015], [107					
MHSOL-003	Lata de Gas Butano 220 gr	\$ 34.48	0.00%	[960][IH12-015-015], [970][IH12-015-020], [990][IH12-020-050], [1000][IH12-020-055], [1010][IH12-020-060], [1020][IH12-020-061], [1030][IH12-020-062], [1050][IH12-025-010], [1060][IH12-025-015], [107					

628

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MHSOL-009	Limpiador para Anger PVC de 0.25 lt	\$ 97.00	0.00%	[1110][IH15-010-010], [1120][IH15-010-020], [1130][IH15-010-021], [1150][IH15-015-015], [1160][IH15-015-025], [1170][IH15-015-026], [1190][IH15-020-015], [1200][IH15-020-016], [1210][IH15-020-017], [
MHSOL-011.01	Cemento para PVC, en bote de 0.50 lt. Tangit (1/2 lt)	\$ 940.24	0.00%	[1150][IH15-015-015], [1160][IH15-015-025], [1170][IH15-015-026], [1190][IH15-020-015], [1200][IH15-020-016], [1210][IH15-020-017], [1230][IH15-030-026], [1250][IH15-071-007], [1390][IH16-160-001]					
MHVAL-015	Llave de nariz de bronce URREA 18N.13	\$ 373.00	0.00%	[1360][IH16-010-120]					
MIE-0.01	Cinta de aislar Nitto, de 19 mm x 5.00 mt.	\$ 2,871.39	0.02%	[270][EL20-005-019], [280][EL20-005-020], [290][EL20-005-021], [300][EL20-005-022], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [820][EL32		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	
MIE-010.01	Lampara slim line con gabinete 2x39 watts	\$ 116,484.00	0.62%	[440][EL24-085-105]		0.00%	0.00%	0.00%	
MIE-07.01	Soquet sencillo de Baquelita, Marca IUSA	\$ 938.52	0.00%	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]					
MIE-9570.055	Conector para tubo conduit pared delgada de 13 mm	\$ 879.20	0.00%	[130][EL20-005-005], [680][EL32-100-024]					
MIE-9570.105	Conector para tubo conduit pared delgada de 19 mm	\$ 1,625.64	0.01%	[140][EL20-005-006], [690][EL32-100-025]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MIE-9570.106	Conector para tubo conduit pared delgada de 25 mm	\$ 1,205.36	0.01%	[150][EL20-005-007], [700][EL32-100-026]					
MIE-9570.107	Conector para tubo conduit pared delgada de 51 mm	\$ 883.60	0.00%	[160][EL20-005-008], [710][EL32-100-027]					
MIE-9570.455	Cople para tubo conduit pared delgada de 13 mm	\$ 1,439.80	0.01%	[170][EL20-005-009], [720][EL32-100-028]			\$ 551.41		\$ 168.49
MIE-9570.456	Cople para tubo conduit pared delgada de 19 mm	\$ 1,644.24	0.01%	[180][EL20-005-010], [730][EL32-100-029]			38.30%		11.70%
MIE-9570.457	Cople para tubo conduit pared delgada de 25 mm	\$ 1,113.50	0.01%	[190][EL20-005-011], [740][EL32-100-030]					
MIE-9570.458	Cople para tubo conduit pared delgada de 51 mm	\$ 2,296.02	0.01%	[200][EL20-005-012], [750][EL32-100-031]					
MIE-9570.459	Condulet LB serie 9 con tapa de 13 mm	\$ 8,029.44	0.04%	[210][EL20-005-013], [760][EL32-100-032]					
MIE-9570.460	Condulet C serie 9 con tapa de 13 mm	\$ 5,077.44	0.03%	[220][EL20-005-014], [770][EL32-100-033]					
MIE-9570.461	Condulet T serie 9 con tapa de 13 mm	\$ 6,133.64	0.03%	[230][EL20-005-015], [780][EL32-100-034]					
MIE-9570.462	Condulet LB serie 9 con tapa de 19 mm	\$ 13,731.24	0.07%	[240][EL20-005-016], [790][EL32-100-035]					
MIE-9570.463	Condulet C serie 9 con tapa de 19 mm	\$ 5,958.84	0.03%	[250][EL20-005-017], [800][EL32-100-036]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MIE-9570.464	Condulet T serie 9 con tapa de 19 mm	\$ 7,534.80	0.04%	[260][EL20-005-018], [810][EL32-100-037]					
MIE-AP-01.07	Apagador sencillo, marca Leviton Línea 100	\$ 56.00	0.00%	[420][EL24-040-115]					
MIE-AP-01.08	Apagador de escalera	\$ 814.00	0.00%	[410][EL24-040-110]					
MIE-CA-112.01	Cable THW-LS 90°C, 600V, calibre 4/0 AWG, de la línea Condulac	\$ 1,346.63	0.01%	[2030][OC03-005-050]					
MIE-CA-112.10	Cable THW-LS 90°C, 600V, calibre 10 AWG, de la línea Condumex	\$ 18,473.40	0.10%	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]					
MIE-CA-112.11	Cable THW-LS 90°C, 600V, calibre 12 AWG, de la línea Condulac	\$ 5,841.00	0.03%	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]					
MIE-CA-133	Cable de cobre desnudo, marca Condumex cal. No. 12 AWG	\$ 6,217.20	0.03%	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]					
MIE-CAB-535	Cable cal. 4/0 desnudo	\$ 34,908.75	0.18%	[530][EL29-060-019]					
MIE-CAB-536	Cable cal. 2/0 desnudo	\$ 5,402.43	0.03%	[540][EL29-060-020]					
MIE-CAB-537	Suministro y colocación de rehilete de tierras	\$ 39,534.12	0.21%	[550][EL29-060-021]					
MIE-CAB-538	Zapata mecánica para cable	\$ 11,364.00	0.06%	[560][EL29-060-022]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MIE-CAB-539	Cargas de soldadura exotérmica marca Cadweld	\$ 935.64	0.00%	[580][EL29-060-025]					
MIE-CON-001	Contacto Duplex Polarizado con placa	\$ 2,766.60	0.01%	[400][EL24-040-105]					
MIE-INT-03.02	Interruptor termomagnético de 15 a 50 amp	\$ 6,877.44	0.04%	[370][EL22-010-005]					
MIE-TUB-032	Tubo conduit 32 mm	\$ 2,908.50	0.02%	[570][EL29-060-024]					
MPVCS-012.13	Tubo PVC sanitario de 2"	\$ 3,840.48	0.02%	[1110][IH15-010-010]					
MPVCS-012.15	Tubo PVC sanitario de 4"	\$ 4,250.34	0.02%	[1120][IH15-010-020], [1390][IH16-160-001]					
MPVCS-012.16	Tubo PVC sanitario de 6"	\$ 8,826.48	0.05%	[1130][IH15-010-021]					
MPVCS-013.13	Codo PVC sanitario 2"	\$ 80.00	0.00%	[1150][IH15-015-015]					
MPVCS-013.15	Codo PVC sanitario 4"	\$ 420.00	0.00%	[1160][IH15-015-025], [1390][IH16-160-001]					
MPVCS-013.20	Codo PVC sanitario 6"	\$ 129.00	0.00%	[1170][IH15-015-026]					
MPVCS-014.1	Reducción PVC sanitario 150-100	\$ 140.75	0.00%	[1250][IH15-071-007]					
MPVCS-014.14	Tee PVC sanitario 4"	\$ 20.80	0.00%	[1190][IH15-020-015]					
MPVCS-015.14	Tee PVC reducida 100-50	\$ 315.78	0.00%	[1200][IH15-020-016]					
MPVCS-016	Cople PVC sanitario 6"	\$ 95.75	0.00%	[1230][IH15-030-026]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



011-6332

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MPVCS-016.14	Tee PVC reducida 150-100	\$ 1,742.50	0.01%	[1210][IH15-020-017]					
MSCOL-006.1	Coladera de Cúpula para azotea, Helvex Mod. 444-X	\$ 3,340.00	0.02%	[1390][IH16-160-001]					
MUBA-004	Mingitorio color blanco, de ceramica con fluxometro de urinario descubierto Royal 186-0.13, para urinarios de chapelón alto, modelo WEUS 6000.1403	\$ 98,504.08	0.52%	[1300][IH16-005-035]					
MUBA-01.01	Pijas para wc.	\$ 229.92	0.00%	[1290][IH16-005-025]					
MUBA-01.02	Junta proel	\$ 295.44	0.00%	[1290][IH16-005-025]					
MUBA-01.03	Coflex acero 1/2"X7/8" para W.C.	\$ 1,101.60	0.01%	[1290][IH16-005-025]					
MUBA-01.04	Llave de control angular 1/2x1/2	\$ 4,927.56	0.03%	[1280][IH16-005-010], [1290][IH16-005-025], [1310][IH16-005-036], [1320][IH16-005-042]					
MUBA-01.05	Mezcladora de 4" para lavado modelo HM-18 cromo, marca Helvex	\$ 42,317.37	0.22%	[1370][IH16-010-125]					
MUBA-01.06	Coflex acero para lavado	\$ 2,503.82	0.01%	[1280][IH16-005-010]					
MUBA-01.07	Pijas con cubretaladros	\$ 48.00	0.00%	[1300][IH16-005-035]					
MUBA-01.10	Coflex acero para fregadero	\$ 220.00	0.00%	[1310][IH16-005-036], [1320][IH16-005-042]					
MUBA-010.10	Tarja de acero inoxidable de 57 x 51 x 18 cm marca	\$ 1,229.00	0.01%	[1310][IH16-005-036]					
MUBA-010.11	EB TEC Vertedero de acero inoxidable de 43x43x40 cm EB	\$ 9,960.00	0.05%	[1320][IH16-005-042]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



633

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
TEC									
MUBA-02.05	Mezcladora para tarja código 9329.9 marca Urrea	\$ 2,402.73	0.01%	[1350][IH16-010-100]					
MUBA-06.22	Lavabo de sobre cubierta Redondo chico, con rebosadero posterior, sin perforaciones, para uso institucional, medidas 40.1 x 40 cm, modelo Redondo, código 01646, marca American Standard	\$ 26,220.00	0.14%	[1280][IH16-005-010]					
MUBA-10.041	Cespol cromado para lavabo 207 Urrea	\$ 9,758.40	0.05%	[1280][IH16-005-010]					
MUBA-10.08	Sanitario de una pieza incluye asiento, modelo WC 005 marca tecnobath	\$ 106,828.08	0.56%	[1290][IH16-005-025]					
MUBA-15.01.4	Despachador de papel higiénico mini, Jofel, Altera Mod. PH1300, color blanco	\$ 16,576.56	0.09%	[2450][OC05-240-130]					
MUBA-15.03.1	Dispensador de papel para manos rollo de palanca, color blanco, marca Jofel, modelo Azur AG-16510	\$ 8,379.30	0.04%	[2440][OC05-240-125]					
MUBA-16.10.1	Dispensador de jabón mca. Jofel, Mod. DJ80001,color Blanco	\$ 4,210.36	0.02%	[2430][OC05-240-120]					
MUBA-20.040	Cespol para tarja	\$ 566.85	0.00%	[1310][IH16-005-036], [1320][IH16-005-042]					
MUBA-20.041	Contracacnasta para tarja	\$ 229.50	0.00%	[1310][IH16-005-036]					
MUBA-33.02	Espejo de sobreponer con marco de aluminio natural.	\$ 6,408.17	0.03%	[2700][OC08-010-050]					
MUBA-531.15	Mampara divisoria para WC	\$ 363,399.89	1.92%	[2470][OC05-243-005], [2480][OC05-243-006], [2490][OC05-243-010]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

001-634

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18


Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
MUBA-CH24	Coladera de una boca Helvex 24-CH cromo	\$ 6,102.25	0.03%	[1330][IH16-005-043]					
MUE-110.0	Mueble de madera de pino de 1.10 m de altura	\$ 56,700.00	0.30%	[2760][OC09-005-026]					
OC-010.01	PLANOS ARQUITECTONICOS. PLANTAS ARQUITECTONICAS, PLANTAS GENERALES ACOTADAS Y REFERIDAS A EJES, PLANTAS PARTICULARES POR NIVEL ACOTADAS Y REFERIDAS A EJES, DETALLES, FACHADAS GENERALES DE CONJUNTO, CORTES PARTICULARES, CORTES POR FACHADAS Y DETALLES.	\$ 195,062.43	1.03%	[3040][OC32-010-001]		\$ 12,195.11	\$ 99,561.03	\$ 83,306.29	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-010.02	PLANOS CONSTRUCTIVOS. DESPIECE DE MUROS.- PLANOS DE ALBAÑILERIA, PLANTAS ARQUITECTONICAS CON TIPO DE MUROS, ACOTADOS Y REFERIDOS A EJES POR NIVEL Y EDIFICIO, PLANTAS ARQUITECTONICAS DE MUROS ESPECIALES (EN CASO DE EXISTIR)	\$ 62,255.53	0.33%	[3050][OC32-010-002]		\$ 3,892.15	\$ 31,775.60	\$ 26,587.78	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-010.03	PLANOS CONSTRUCTIVOS. B.- PISOS. PLANTA DE DISEÑO DE PISOS, PLANTA DE ACABADO DE PISOS DE CONCRETO Y ACABADOS PARA BAÑO, DESPIECE PARTICULAR Y DISEÑO POR NIVELES	\$ 55,501.39	0.29%	[3060][OC32-010-003]		\$ 3,469.89	\$ 28,328.24	\$ 23,703.26	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-010.04	PLANOS CONSTRUCTIVOS. C.- ACABADOS GENERALES. PLANTAS DE ACABADOS POR NIVEL	\$ 55,501.39	0.29%	[3070][OC32-010-004]		\$ 3,469.89	\$ 28,328.24	\$ 23,703.26	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-010.05	PLANOS CONSTRUCTIVOS. D.- CANCELERÍA Y HERRERÍA. ALZADO DE CANCELERÍA REFERIDOS A PLANTAS	\$ 70,331.12	0.37%	[3080][OC32-010-005]		\$ 4,397.03	\$ 35,897.43	\$ 30,036.66	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-010.06	PLANOS CONSTRUCTIVOS. E.- CARPINTERÍA	\$ 70,331.12	0.37%	[3090][OC32-010-006]		\$ 4,397.03	\$ 35,897.43	\$ 30,036.66	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



635

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	BÁSICA. PLANTAS Y ALZADOS DE CARPINTERÍA DE OBRA Y EMPOTRADOS POR NIVEL.					6.25%	51.04%	42.71%	
OC-015.01	PLANTA ENUNCIATIVA DE SALIDAS TELEFONICAS, PLANO DE CANALIZACIÓN, LLEGADAS Y RECORRIDOS	\$ 128,769.10	0.68%	[3110][OC32-015-001]		\$ 8,050.52	\$ 65,724.52	\$ 54,994.06	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-016	EVALUACIÓN RÁPIDA PRELIMINAR DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	\$ 40,378.00	0.21%	[1630][OC01-016-001], [3300][OC01-016-001]		\$ 13,255.45	\$ 27,122.55		
						32.83%	67.17%		
OC-016.2	REVISIÓN FISICA DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: EL RETIRO DE PLAFONES, LAMPARAS Y LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS.	\$ 49,554.85	0.26%	[1640][OC01-016-002], [3310][OC01-016-002]		\$ 8,709.69	\$ 40,845.16		
						17.58%	82.42%		
OC-020.01	PLANOS DE JARDINERÍA TENTATIVA	\$ 23,786.31	0.13%	[3130][OC32-020-001]		\$ 1,487.09	\$ 12,140.68	\$ 10,158.54	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-025.01	PLANTA DE SALIDAS, PARA CONTACTOS NORMALES, REGULADOS Y APAGADORES, PLANTA DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN, PROPUESTA DE LUMINARIAS, ANALISIS DE CARGAS PARA BALANCEO, PLANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DIAGRAMA UNIFILAR Y MEMORIA DE CALCULO.	\$ 154,706.46	0.82%	[3150][OC32-025-001]		\$ 9,672.09	\$ 78,963.11	\$ 66,071.26	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-030.01	PLANTA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, DETALLE DE DISTRIBUCIONES Y SALIDAS GENERALES, PLANTEAMIENTO DE BOMBEO, ISOMETRICOS Y MEMORIA DE CÁLCULO.	\$ 107,430.43	0.57%	[3170][OC32-030-001]		\$ 6,716.44	\$ 54,833.14	\$ 45,880.85	
						6.25%	51.04%	42.71%	
OC-030.02	PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA, DETALLE DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y	\$ 107,430.43	0.57%	[3180][OC32-030-002]			\$ 107,430.43		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



02/03/2018 06:36

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	MEMORIA DE CÁLCULO.						100.00%		
OC-035.01	PLANO DE CIMENTACIÓN, PLANO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS Y APOYOS GENERALES, PLANO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ACERO, PLANO DE DISEÑO DE LOSAS, MEMORIA DE CALCULO Y DISEÑO DE CARGAS.	\$ 176,221.32	0.93%	[3200][OC32-035-001]		\$ 11,017.18 6.25%	\$ 89,944.42 51.04%	\$ 75,259.72 42.71%	
OC01-003	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANTA Y ALZADO UBICANDO VERTICES, LADOS, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GEOMETRÍA, DIMENSIONES DE ENTREEJES Y DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA CONOCER LA CONDICIÓN ACTUAL DE DESPLOMES, DESNIVELES DEL INMUEBLE.	\$ 29,143.38	0.15%	[1650][OC01-016-003], [3320][OC01-016-003]		\$ 13,091.16 44.92%	\$ 16,052.22 55.08%		
OC01-04	LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, DETERMINANDO NUMERO, TIPO, UBICACIÓN, SECCIONES, CALIBRES Y DIMENSIONES EN PLANTA Y ELEVACIÓN.	\$ 14,571.69	0.08%	[1660][OC01-016-004]		\$ 5,142.96 35.29%	\$ 9,428.73 64.71%		
OC01-051	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	\$ 43,999.10	0.23%	[1700][OC01-016-051], [3340][OC01-016-051]		\$ 7,257.34 16.49%	\$ 36,741.76 83.51%		
PERF.04	Perforación de orificios de 1 1/4" de diámetro, en placa de 1 1/4" de espesor	\$ 8,640.00	0.05%	[1990][OC03-005-030]				\$ 2,042.19 23.64%	\$ 6,597.81 76.36%
PES-011	Punta cincel para martillo demoledor de 15 kg	\$ 2,321.83	0.01%	[1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-035]				\$ 2,321.83 100.00%	
PIJA	Pija fijadora de 8x1"	\$ 42.88	0.00%	[1390][IH16-160-001]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



019637

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL AL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
PINT-02.01	Thinner standard.	\$ 6,072.03	0.03%	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035]				\$ 74.42	\$ 240.47
								1.23%	3.96%
PINT-03.01	Pintura primario anticorrosivo	\$ 61,974.00	0.33%	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035], [2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120]				\$ 182.82	\$ 590.64
								0.31%	0.95%
PINT-05.02	Pintura vinílica Comex	\$ 37,004.55	0.20%	[2510][OC05-250-010]					
PINT-05.03	Pintura roja para traslapes y fronteras de mortepilas	\$ 7,076.16	0.04%	[2280][OC04-145-005]					
PINT-06.01	Sellador vinílico 5x1 clásico Comex	\$ 6,756.04	0.04%	[2510][OC05-250-010]					
PINT-46.156	Pintura intumescente Flame retardant FRA-1000, marca Comex	\$ 396,792.66	2.10%	[2050][OC05-255-000]					
PIS-025.00	Loseta Interkeramic de 60x60 cm alto transito	\$ 270,112.50	1.43%	[2380][OC05-125-010]					
PIS-135.22	Marmol	\$ 9,750.34	0.05%	[2410][OC05-125-025], [3000][OC31-150-010]					
PIS-20.30	Azulejo 20x30 cm marca Interkeramic	\$ 37,282.79	0.20%	[2390][OC05-125-015]					
PIS-30.30	Loseta 30x30 cm marca Interkeramic color claro	\$ 20,921.81	0.11%	[2400][OC05-125-020]					
PMEZ-462	Concreto fluido resistencia 15 kg/cm2	\$ 35,862.24	0.19%	[2400][OC05-125-020]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



639

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL AL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
PREM-04.03	Concreto premezclado de f'c=250 kg/cm2, Bombeable Rev. 14cm. +/- 2, Tma.3/4"	\$ 184,158.89	0.97%	[2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2300][OC04-520-015]					
PREM-04.07	Concreto premezclado de f'c=350 kg/cm2, Bombeable Rev. +/- 18cm., TMA.3/4"	\$ 607,352.83	3.21%	[1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010]				\$ 84,553.95	\$ 346,517.73
								13.93%	57.05%
PROY-001	Planteamiento básico inicial. Análisis de localización y capacidades, desarrollo conceptual, desarrollo de diagramas de funcionamiento general, plantas generales, alzados, corte y renders básicos.	\$ 31,201.18	0.16%	[3020][OC32-000-001]		\$ 1,950.67	\$ 15,925.27	\$ 13,325.24	
						6.25%	51.04%	42.71%	
REC-03.03.01	Tornillo USG S-1" para tablero cal 26	\$ 786.03	0.00%	[2350][OC05-030-005]					
REC-03.04.01	Resanador "Redimix" para tabla roca, en cubeta de 6.71 kg, de la línea de USG	\$ 2,760.70	0.01%	[2350][OC05-030-005]					
REC-03.04.05	Perfacinta cinta de refuerzo de 5 cm de ancho y 75.00 ml de largo, para juntas en tablero de yeso, de la línea de USG	\$ 307.16	0.00%	[2350][OC05-030-005]					
REC-10501	Plafón modular Armstrong Dune 0.61x0.61 m	\$ 172,190.65	0.91%	[2360][OC05-030-010]					
REC-5701	Suspensión USG Donn DX 15/16" Tee principal 3.66	\$ 11,182.75	0.06%	[2360][OC05-030-010]					
REC-5702	Suspensión USG Donn DX 15/16" Tee conectora 1.22	\$ 17,019.97	0.09%	[2360][OC05-030-010]					
REC-5703	Suspensión USG Donn DX 15/16" Tee conectora 0.61	\$ 8,518.39	0.05%	[2360][OC05-030-010]					
REC-6408	Canal listón USG cal 26 6.35 X 3.05 m	\$ 8,836.07	0.05%	[2350][OC05-030-005]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



659 1 100

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
REC-6410	Canaleta de carga USG cal 22 1 1/2" X 3.05	\$ 5,638.45	0.03%	[2350][OC05-030-005]					
REC-6501	Angulo de amarre USG CAL 26, 3.05 m	\$ 1,833.77	0.01%	[2350][OC05-030-005]					
REC-8702	Alambre galvanizado cal. 14	\$ 970.88	0.01%	[2350][OC05-030-005]					
REC-8704	Alambre galvanizado cal. 16	\$ 2,643.94	0.01%	[2350][OC05-030-005], [2360][OC05-030-010]					
REC-9101	Tablero de yeso marca Tablaroca NBR, 1.22 X 2.44, 12.7 mm	\$ 15,528.09	0.08%	[2350][OC05-030-005]					
REF-03.01	Manguera y lubricador para perforadora de piso	\$ 73,089.24	0.39%	[1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [3250][OC01-015-050.], [3260][OC01-015-055.], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3490][OC31-045-139]		\$ 13,384.87	\$ 8,705.57	\$ 8,612.58	
ROS-06	Roscado de varilla en una longitud de 16 cm, cuerda estandar para ancla de 1"	\$ 0.00	0.00%	[2010][OC03-005-040]		18.31%	11.91%	\$ 0.00	11.78%
							0.00%	\$ 0.00	0.00%
SCI-001	Detector de humo inalámbrico PM-SMKW100	\$ 5,135.16	0.03%	[50][DI27-100-005]					
SEÑAL-22	Señal de ruta de evacuación	\$ 334.68	0.00%	[2570][OC05-335-050]					
SEÑAL-24	Señales de ubicación de extintor de polvo químico	\$ 334.68	0.00%	[2580][OC05-335-060]					
SEÑAL-25	Señales de indicación de que hacer en caso de incendio o sismo	\$ 279.03	0.00%	[2590][OC05-335-065]					
SEÑAL-26	Señal de punto de encuentro en caso de siniestro de	\$ 1,020.00	0.01%	[2530][OC05-267-050]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



649

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	2.00 x 1.30 m, rotulado en piso								
TAB-01	Tabique rojo recocido 6x12x24 cms.	\$ 166,701.60	0.88%	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015]					
TUBO P/D 13	Tubo Conduit galv. pared delgada de 13 mm	\$ 59,131.64	0.31%	[90][EL20-005-001], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [640][EL32-100-020]					
TUBO P/D 19	Tubo Conduit galv. pared delgada de 19 mm	\$ 75,443.38	0.40%	[100][EL20-005-002], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [650][EL32-100-021]					
TUBO P/D 25	Tubo Conduit galv. pared delgada de 25 mm	\$ 18,660.39	0.10%	[110][EL20-005-003], [660][EL32-100-022]					

1390641

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	Descripción	Importe Total	%	Se usa en :	DEL	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
					AL	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
TUBO P/D 51	Tubo Conduit galv. pared delgada de 51 mm	\$ 19,214.69	0.10%	[120][EL20-005-004], [670][EL32-100-023]					
VYD-14.150	Barra roscada galvanizada de 1/4"	\$ 12,863.01	0.07%	[860][EL32-100-042]					
VYD-15.151	Unicanal de 4"x2"	\$ 94,942.75	0.50%	[860][EL32-100-042]					
VYD-50.243	Bandeja charofil 66/150 mm ancho x 3000	\$ 126,325.50	0.67%	[860][EL32-100-042]					
VYD-50.244	Clip recto automático	\$ 19,011.25	0.10%	[860][EL32-100-042]					
Total de Materiales						\$ 224,007.20	\$ 1,708,213.24	\$ 4,308,917.22	\$ 1,575,577.80
						\$ 224,007.20	\$ 1,932,220.44	\$ 6,241,137.66	\$ 7,816,715.46
						1.18%	9.03%	22.78%	8.33%
						1.18%	10.21%	32.99%	41.32%

642



ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

Materiales


03-0250	\$ 46,852.77	\$ 47,849.63	\$ 49,843.37	\$ 33,893.49			
	8.63%	8.81%	9.18%	6.24%			
4679-76				\$ 34,861.69	\$ 17,430.84		
				66.67%	33.33%		
4679.66				\$ 31,773.72	\$ 15,886.86		
				66.67%	33.33%		
ACA-00.05	\$ 5,830.18	\$ 5,954.22	\$ 6,202.32	\$ 4,217.58			
	8.63%	8.81%	9.18%	6.24%			
ACA-00.06	\$ 34,981.07	\$ 35,725.34	\$ 37,213.90	\$ 25,305.45			
	8.63%	8.81%	9.18%	6.24%			
ACE-HSS66					\$ 8,491.87		
					100.00%		
ACE-HSS88					\$ 9,490.89		
					100.00%		
ACE-PC12					\$ 18,268.26		
					100.00%		
ACE-PTR					\$ 16,679.84		
					100.00%		
ACE-TEB3				\$ 38,076.03	\$ 7,615.21		
				83.33%	16.67%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018



ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
		28.85%	71.15%				
ACEC-301		\$ 6,897.75	\$ 17,014.46	\$ 730.89			
		27.99%	69.04%	2.97%			
ACEC-402.2							
ACEC-404.01	\$ 462,575.29	\$ 528,396.88	\$ 264,198.44		\$ 605.01		
	36.83%	42.08%	21.04%		0.05%		
ACEC-502	\$ 33,191.24	\$ 75,473.80	\$ 40,768.39			\$ 73.94	
	22.20%	50.48%	27.27%			0.05%	
ACEC-630.00	\$ 261,223.33	\$ 866,176.64	\$ 479,959.75			\$ 4,964.46	
	16.20%	53.72%	29.77%			0.31%	
ACEC-815.1		\$ 64,950.47	\$ 160,211.17				
		28.85%	71.15%				
ACEL-006	\$ 409.55	\$ 19.03	\$ 182.85	\$ 247.45	\$ 131.60	\$ 122.58	
	18.67%	0.87%	8.34%	11.28%	6.00%	5.59%	
AD-PREM.03	\$ 16,759.39	\$ 6,651.99	\$ 17,410.48	\$ 1,097.69	\$ 7,182.74		
	18.60%	7.38%	19.33%	1.22%	7.97%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
AGLU-002			\$ 134,518.17	\$ 27,557.72	\$ 45,309.73		
			52.13%	10.68%	17.56%		
AGLU-004							
AGLU-005				\$ 4,642.78	\$ 13,928.37		
				25.00%	75.00%		
AGLU-008	\$ 4,629.22	\$ 5,266.46					
	46.78%	53.22%					
AGRE-006	\$ 194,277.89						
	46.75%						
AGRE-01.02			\$ 23,590.44	\$ 13,917.99	\$ 16,595.53		
			36.50%	21.53%	25.68%		
AGRE-016	\$ 2,272.13	\$ 3.07	\$ 4,661.97	\$ 2,335.22	\$ 2,779.02	\$ 1,671.05	\$ 360.89
	12.68%	0.02%	26.02%	13.04%	15.51%	9.33%	2.01%
AGRE-02.02			\$ 28,746.59	\$ 318.74	\$ 1,036.86		
			64.72%	0.72%	2.33%		

ING. GUSTAVO RODRÍGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

001-11-2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018**

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18

Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
ALUM-561					\$ 40,940.05	\$ 7,348.21	
					84.78%	15.22%	
ALUM-562					\$ 4,043.85	\$ 725.82	
					84.78%	15.22%	
ALUM-563					\$ 12,140.95	\$ 2,179.15	
					84.78%	15.22%	
ALUM-564					\$ 7,088.11	\$ 1,272.22	
					84.78%	15.22%	
ALUM-565					\$ 937.03	\$ 168.19	
					84.78%	15.22%	
ALUM-566					\$ 1,770.07	\$ 317.70	
					84.78%	15.22%	
ALUM-567					\$ 1,455.08	\$ 261.17	
					84.78%	15.22%	
ALUM-568					\$ 5,066.74	\$ 909.41	
					84.78%	15.22%	
AND-001	\$ 1,460.40	\$ 1.55	\$ 9,247.43	\$ 55,610.77	\$ 40,334.52	\$ 18,771.43	\$ 3,846.51
	0.65%	0.00%	4.10%	24.63%	17.86%	8.31%	1.70%
BROC-PO-01				\$ 2,561.58	\$ 1,280.79		
				66.67%	33.33%		
CARP-003					\$ 17,491.22		
					100.00%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

[Firma manuscrita]

20180647

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
CARP-004						\$ 538,399.41	
							100.00%
CARP-M34.34						\$ 697.43	
							100.00%
CARP-RM1						\$ 346.50	
							100.00%
CARP-T128						\$ 1,645.03	
							100.00%
CARP.001						\$ 117,000.00	
							100.00%
CAVIN1/0 NT	\$ 39.74	\$ 79.33	\$ 42.47	\$ 23,044.09	\$ 4,608.82		
	0.14%	0.29%	0.15%	82.81%	16.56%		
CAVIN10NT				\$ 86,073.02	\$ 17,214.60		
				83.33%	16.67%		
CAVIN12NC				\$ 45,746.40	\$ 9,149.28		
				83.33%	16.67%		
CAVIN8NT				\$ 30,882.07	\$ 6,176.42		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



879

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

83.33% 16.67%

CIM-04.01
 \$ 229.18 \$ 565.30
 28.85% 71.15%

COMB-01.2
 \$ 271.46 \$ 107.74 \$ 1,444.50 \$ 102.78 \$ 179.99
 8.14% 3.23% 43.32% 3.08% 5.40%

COMB-02.2
 \$ 114,477.03 \$ 161,767.63 \$ 255,929.60 \$ 76,478.52
 8.91% 12.59% 19.92% 5.95%

COMB-04.01
 \$ 1,997.36 \$ 4,552.35 \$ 3,337.09 \$ 219.35 \$ 34.36
 4.29% 9.78% 7.17% 0.47% 0.07%

CRI-006.1
 \$ 56,271.78 \$ 10,100.06
 84.78% 15.22%

DEM-012.25

DESE-001

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



679

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
EL-32.2				\$ 48,447.50		\$ 9,689.50	
				83.33%		16.67%	
EL-32.3				\$ 91,587.50		\$ 18,317.50	
				83.33%		16.67%	
EL-32.4				\$ 2,082.51		\$ 416.49	
				83.33%		16.67%	
EL32-79.54							\$ 30,814.70
							100.00%
ELE-115				\$ 879.37	\$ 399.71		\$ 529.72
				48.61%	22.10%		29.29%
ELE.001				\$ 2,626.01	\$ 1,551.69		
				62.86%	37.14%		
ELE.002				\$ 907.47	\$ 536.22		
				62.86%	37.14%		
ELE.003				\$ 814.08	\$ 481.04		
				62.86%	37.14%		
ENERGIA							

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



659

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

FERR-301

\$ 77.62 \$ 28.23
 73.33% 26.67%

FERR-304

\$ 124.13
 100.00%

FERR-429

\$ 235.69 \$ 33,368.50 \$ 7,700.42
 0.57% 80.79% 18.64%

FERR-506

FERR-508.1

\$ 392.73 \$ 196.37
 66.67% 33.33%

FERR-508.2

\$ 292.29 \$ 146.15
 66.67% 33.33%

FERR-545.4

\$ 427.95 \$ 213.97
 66.67% 33.33%

FERR-646.14

652
 GAS-001

\$ 30,088.96 \$ 94,763.26 \$ 94,163.72 \$ 52,920.80 \$ 196.18
 8.29% 26.12% 25.95% 14.59% 0.05%

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

GAS-002



GAS-003



IMP-205



IMP-302



IMP-304




IMP-305



JARD-001

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



\$ 574.72

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
 UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"**
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
JARD-002							100.00% \$ 484.34
JARD-003							100.00% \$ 348.00
LLAN-013							100.00%
LLAN-014							
LLAN-016			\$ 71.75 62.78%	\$ 3.78 3.31%	\$ 3.93 3.43%		
LUB-001	\$ 13.24 3.13%	\$ 5.26 1.24%	\$ 233.58 55.28%	\$ 13.62 3.22%	\$ 17.71 4.19%		
LUB-003							
LUB-004							
	\$ 12,847.60	\$ 18,154.96	\$ 28,722.63	\$ 8,583.08			

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



7990654

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
	11.63%	16.44%	26.01%	7.77%			
LUB-006	\$ 1,584.23	\$ 3,162.83	\$ 1,693.12				
	24.60%	49.11%	26.29%				
LUB-010	\$ 4,034.18						
	46.75%						
MACI-02.1	\$ 1,214.91	\$ 819.50	\$ 2,021.42				
	17.63%	11.89%	29.34%				
MACI-03.1	\$ 5,886.18						
	30.25%						
MACI-04.6	\$ 4,044.64						
	30.06%						
MACI-06.3			\$ 622.83	\$ 1,134.02	\$ 603.09		
			26.39%	48.05%	25.56%		
MACI-07.2							
MACI-10.1			\$ 1,590.25	\$ 2,895.40	\$ 1,539.82		
			26.39%	48.05%	25.56%		
MAD-103			\$ 3,745.42	\$ 6,819.37	\$ 3,626.64		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



655

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
 UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"**
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
			26.39%	48.05%		25.56%	
MAD-112.12					\$ 25,750.89		
						100.00%	
MAD-66.300					\$ 17,201.93		
						100.00%	
MANG-02							
MARCO-80.60				\$ 950.00	\$ 475.00		
				66.67%	33.33%		
MHCO-003				\$ 2,099.54	\$ 763.47		
				73.33%	26.67%		
MHCO-004				\$ 6,406.79	\$ 2,329.74		
				73.33%	26.67%		
MHCO-005				\$ 11,008.35	\$ 4,003.04		
				73.33%	26.67%		
MHCO-013				\$ 264.88	\$ 96.32		
				73.33%	26.67%		
MHCO-014				\$ 25.48	\$ 9.26		
				73.33%	26.67%		
MHCO-014.1				\$ 368.47	\$ 133.99		
				73.33%	26.67%		
MHCO-015				\$ 82.98	\$ 30.18		
				73.33%	26.67%		
MHCO-015.1				\$ 42.91	\$ 15.61		
				73.33%	26.67%		
MHCO-026				\$ 39.12	\$ 14.22		
				73.33%	26.67%		
MHCO-027				\$ 125.31	\$ 45.57		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



656

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
 UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"**
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MHCO-051				73.33%	26.67%		
				\$ 23.32	\$ 8.48		
MHCO-052				73.33%	26.67%		
				\$ 117.86	\$ 42.86		
MHCO-052.1				73.33%	26.67%		
				\$ 782.83	\$ 284.67		
MHCO-057				73.33%	26.67%		
				\$ 314.92	\$ 114.52		
MHPV-278				73.33%	26.67%		
				\$ 28.27	\$ 14.13		
MHSOL-001				66.67%	33.33%		
				\$ 24.41	\$ 8.88		
MHSOL-002				73.33%	26.67%		
				\$ 350.20	\$ 127.35		
MHSOL-003				73.33%	26.67%		
				\$ 25.28	\$ 9.20		
			73.33%	26.67%			

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MHSOL-009				\$ 70.49	\$ 26.51		
				72.67%	27.33%		
MHSOL-011.01				\$ 685.89	\$ 254.35		
				72.95%	27.05%		
MHVAL-015						\$ 373.00	
						100.00%	
MIE-0.01	\$ 0.05	\$ 0.10	\$ 0.05	\$ 2,387.80	\$ 483.38		
	0.00%	0.00%	0.00%	83.17%	16.83%		
MIE-010.01	\$ 116,484.00						
	100.00%						
MIE-07.01				\$ 645.23	\$ 293.29		
				68.75%	31.25%		
MIE-9570.055				\$ 732.67	\$ 146.53		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.105				\$ 1,354.70	\$ 270.94		
				83.33%	16.67%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



658

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MIE-9570.106				\$ 1,004.47	\$ 200.89		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.107				\$ 736.33	\$ 147.27		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.455				\$ 599.92	\$ 119.98		
				41.67%	8.33%		
MIE-9570.456				\$ 1,370.20	\$ 274.04		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.457				\$ 927.92	\$ 185.58		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.458				\$ 1,913.35	\$ 382.67		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.459				\$ 6,691.20	\$ 1,338.24		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.460				\$ 4,231.20	\$ 846.24		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.461				\$ 5,111.37	\$ 1,022.27		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.462				\$ 11,442.70	\$ 2,288.54		
				83.33%	16.67%		
MIE-9570.463				\$ 4,965.70	\$ 993.14		
				83.33%	16.67%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



659

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MIE-9570.464				\$ 6,279.00	\$ 1,255.80		
				83.33%	16.67%		
MIE-AP-01.07							\$ 56.00
							100.00%
MIE-AP-01.08							\$ 814.00
							100.00%
MIE-CA-112.01		\$ 388.45	\$ 958.18				
		28.85%	71.15%				
MIE-CA-112.10				\$ 12,700.46	\$ 5,772.94		
				68.75%	31.25%		
MIE-CA-112.11				\$ 4,015.69	\$ 1,825.31		
				68.75%	31.25%		
MIE-CA-133				\$ 4,274.33	\$ 1,942.87		
				68.75%	31.25%		
MIE-CAB-535				\$ 21,942.64	\$ 12,966.11		
				62.86%	37.14%		
MIE-CAB-536				\$ 3,395.81	\$ 2,006.62		
				62.86%	37.14%		
MIE-CAB-537				\$ 24,850.03	\$ 14,684.09		
				62.86%	37.14%		
MIE-CAB-538				\$ 7,143.09	\$ 4,220.91		
				62.86%	37.14%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MIE-CAB-539				\$ 588.12	\$ 347.52		
				62.86%	37.14%		
MIE-CON-001							\$ 2,766.60
							100.00%
MIE-INT-03.02				\$ 4,322.96	\$ 2,554.48		
				62.86%	37.14%		
MIE-TUB-032				\$ 1,828.20	\$ 1,080.30		
				62.86%	37.14%		
MPVCS-012.13				\$ 2,816.35	\$ 1,024.13		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-012.15				\$ 2,950.24	\$ 1,300.10		
				69.41%	30.59%		
MPVCS-012.16				\$ 6,472.75	\$ 2,353.73		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-013.13				\$ 58.67	\$ 21.33		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-013.15				\$ 300.00	\$ 120.00		
				71.43%	28.57%		
MPVCS-013.20				\$ 94.60	\$ 34.40		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-014.1				\$ 103.22	\$ 37.53		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-014.14				\$ 15.25	\$ 5.55		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-015.14				\$ 231.57	\$ 84.21		
				73.33%	26.67%		
MPVCS-016				\$ 70.22	\$ 25.53		
				73.33%	26.67%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal


199
0661

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MPVCS-016.14				\$ 1,277.83	\$ 464.67		
				73.33%	26.67%		
MSCOL-006.1				\$ 2,226.67	\$ 1,113.33		
				66.67%	33.33%		
MUBA-004						\$ 98,504.08	
						100.00%	
MUBA-01.01						\$ 229.92	
						100.00%	
MUBA-01.02						\$ 295.44	
						100.00%	
MUBA-01.03						\$ 1,101.60	
						100.00%	
MUBA-01.04						\$ 4,927.56	
						100.00%	
MUBA-01.05							\$ 42,317.37
							100.00%
MUBA-01.06						\$ 2,503.82	
						100.00%	
MUBA-01.07						\$ 48.00	
						100.00%	
MUBA-01.10						\$ 220.00	
						100.00%	
MUBA-010.10						\$ 1,229.00	
						100.00%	
MUBA-010.11						\$ 9,960.00	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



662


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
						100.00%	
MUBA-02.05							\$ 2,402.73
MUBA-06.22						\$ 26,220.00	100.00%
MUBA-10.041						\$ 9,758.40	100.00%
MUBA-10.08						\$ 106,828.08	100.00%
MUBA-15.01.4							\$ 16,576.56
MUBA-15.03.1							\$ 8,379.30
MUBA-16.10.1							\$ 4,210.36
MUBA-20.040						\$ 566.85	100.00%
MUBA-20.041						\$ 229.50	100.00%
MUBA-33.02							\$ 6,408.17
MUBA-531.15							\$ 50,707.14

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

\$ 312,692.75



663

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
MUBA-CH24					13.95%	86.05%	\$ 6,102.25
MUE-110.0						100.00%	\$ 56,700.00
OC-010.01						100.00%	
OC-010.02							
OC-010.03							
OC-010.04							
OC-010.05							
OC-010.06							

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



664

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

OC-015.01

OC-016

OC-016.2

OC-020.01

OC-025.01

OC-030.01

OC-030.02

665

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

OC-035.01

OC01-003

OC01-04

OC01-051

PERF.04

PES-011

PIJA



ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

666

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018

Fecha: 07-mar-18

Fecha de inicio: 26-feb-18


Fecha de terminación: 29-dic-18

Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
PINT-02.01	\$ 1,416.21 23.32%	\$ 2,827.38 46.56%	\$ 1,513.55 24.93%				
PINT-03.01	\$ 14,907.80 24.05%	\$ 29,762.52 48.02%	\$ 15,932.42 25.71%		\$ 597.80 0.96%		
PINT-05.02						\$ 30,599.92 82.69%	\$ 6,404.63 17.31%
PINT-05.03					\$ 3,859.72 54.55%	\$ 3,216.44 45.45%	
PINT-06.01						\$ 5,586.72 82.69%	\$ 1,169.32 17.31%
PINT-46.156			\$ 378,756.63 95.45%	\$ 18,036.03 4.55%			
PIS-025.00					\$ 219,466.41 81.25%	\$ 50,646.09 18.75%	
PIS-135.22				\$ 2,423.07 24.85%	\$ 5,953.41 61.06%	\$ 1,373.86 14.09%	
PIS-20.30					\$ 30,292.27 81.25%	\$ 6,990.52 18.75%	
PIS-30.30					\$ 16,998.97 81.25%	\$ 3,922.84 18.75%	
PMEZ-462					\$ 35,862.24 100.00%		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



4990667

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018

PREM-04.03		\$ 46,017.19	\$ 120,442.35	\$ 17,699.35			
		24.99%	65.40%	9.61%			
PREM-04.07	\$ 176,281.15						
	29.02%						
PROY-001							
REC-03.03.01				\$ 312.26	\$ 473.77		
				39.73%	60.27%		
REC-03.04.01				\$ 1,096.72	\$ 1,663.98		
				39.73%	60.27%		
REC-03.04.05				\$ 122.02	\$ 185.14		
				39.73%	60.27%		
REC-10501				\$ 68,404.50	\$ 103,786.15		
				39.73%	60.27%		
REC-5701				\$ 4,442.46	\$ 6,740.29		
				39.73%	60.27%		
REC-5702				\$ 6,761.36	\$ 10,258.61		
				39.73%	60.27%		
REC-5703				\$ 3,384.02	\$ 5,134.37		
				39.73%	60.27%		
REC-6408				\$ 3,510.22	\$ 5,325.85		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
REC-6410				39.73% \$ 2,239.93	60.27% \$ 3,398.52		
REC-6501				39.73% \$ 728.49	60.27% \$ 1,105.28		
REC-8702				39.73% \$ 385.69	60.27% \$ 585.19		
REC-8704				39.73% \$ 1,050.33	60.27% \$ 1,593.61		
REC-9101				39.73% \$ 6,168.70	60.27% \$ 9,359.39		
REF-03.01	\$ 13,022.97 17.82%	\$ 8,008.16 10.96%	\$ 21,355.09 29.22%				
ROS-06							
SCI-001						\$ 5,135.16 100.00%	
SEÑAL-22						\$ 334.68 100.00%	
SEÑAL-24						\$ 334.68 100.00%	
SEÑAL-25						\$ 279.03 100.00%	
SEÑAL-26						\$ 1,020.00 100.00%	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
 UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
 Fecha: 07-mar-18
 Fecha de inicio: 26-feb-18
 Fecha de terminación: 29-dic-18
 Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
		30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018

100.00%

TAB-01			\$ 61,791.32	\$ 82,764.52	\$ 22,145.76
			37.07%	49.65%	13.28%
TUBO P/D 13				\$ 42,636.56	\$ 16,495.08
				72.10%	27.90%
TUBO P/D 19				\$ 54,988.06	\$ 20,455.32
				72.89%	27.11%
TUBO P/D 25				\$ 15,550.32	\$ 3,110.07
				83.33%	16.67%

670

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OBRA: "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P.
62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-019GYR119-E8-2018
Fecha: 07-mar-18
Fecha de inicio: 26-feb-18
Fecha de terminación: 29-dic-18
Duración : 307

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Clave	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018
	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
TUBO P/D 51				\$ 16,012.24	\$ 3,202.45		
				83.33%	16.67%		
VYD-14.150				\$ 10,719.17	\$ 2,143.84		
				83.33%	16.67%		
VYD-15.151				\$ 79,118.96	\$ 15,823.79		
				83.33%	16.67%		
VYD-50.243				\$ 105,271.25	\$ 21,054.25		
				83.33%	16.67%		
VYD-50.244				\$ 15,842.71	\$ 3,168.54		
				83.33%	16.67%		
Total de Materia	\$ 1,665,430.55	\$ 2,127,538.05	\$ 2,414,916.58	\$ 1,550,277.97	\$ 1,372,995.11	\$ 1,783,190.90	\$ 187,124.15
	\$ 9,482,146.01	\$ 11,609,684.06	\$ 14,024,600.64	\$ 15,574,878.61	\$ 16,947,873.72	\$ 18,731,064.62	\$ 18,918,188.77
	8.80%	11.25%	12.77%	8.19%	7.26%	9.43%	0.99%
	50.12%	61.37%	74.13%	82.33%	89.59%	99.01%	100.00%

000000671

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal





ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
03-0250	Banco de tiro (regalías)	m3	[1830][OC01-085-020], [3380][OC01-085-020]	8,444.03300		1,245.34116	2,247.26142	2,175.89372
4679-76	Tubo de ADS de 30 cm de diámetro, con junta hermética	ml	[1400][IH16-160-002]	129.80000				
4679.66	Tubo ADS de 45 cm de diámetro, con junta hermética	ml	[1410][IH16-160-003]	66.00000				
ACA-00.05	Tarifa del Sindicato de Camioneros para 1er km.	m3	[1820][OC01-085-015], [3370][OC01-085-015]	8,444.03300		1,245.34116	2,247.26142	2,175.89372
ACA-00.06	Tarifa de Sindicato de Camioneros para km. Subsecuentes (Arena)	m3-km	[1830][OC01-085-020], [3380][OC01-085-020]	67,552.26401		9,962.72931	17,978.09138	17,407.14975
ACE-HSS66	Perfil HSS de 6"x6"x3/16"	kg	[2640][OC06-005-120]	405.72712				
ACE-HSS88	Perfil HSS de 8"x8"x3/16"	kg	[2640][OC06-005-120]	453.45844				
ACE-PC12	Perfil C de 12" x 20.7	kg	[2640][OC06-005-120]	872.82645				
ACE-PTR	PTR varias medidas	kg	[2620][OC06-005-110], [2630][OC06-005-115]	803.07370				
ACE-TEB3	Taquete expansivo Hilti Kwik Bolt 3 de 1/4" X 2 1/4"	pza	[860][EL32-100-042]	1,512.95500				
ACEC-000	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, cualquier diámetro	kg	[1890][OC02-035-070], [1900][OC02-035-075]	28,773.15123			11,698.51494	13,078.64944
ACEC-001	Acero de refuerzo núm.2, (1/4") fy =2100 kg/cm2	kg	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015]	581.70786				
ACEC-002	Acero de refuerzo núm. 3, (3/8") fy = 4200 kg/cm2	kg	[2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]	1,242.37156				
ACEC-003	Acero de refuerzo núm. 4, (1/2") fy = 4200 kg/cm2.	kg	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010]	112.63824			5,76381	72,80504
ACEC-019.4	Angulo de acero de 3" x 1/4"	kg	[2640][OC06-005-120]	1,548.96005				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

672

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
ACEC-036	Acero Redondo A-36, de 1"	kg	[2010][OC03-005-040]	750.33000			177,85078	572,97922
ACEC-10.02	Alambre recocido cal. 16	kg	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [1890][OC02-035-070], [1900][OC02-035-075], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]	957.83773			345,93454	417,85355
ACEC-1000.1	Inspección de soldadura por método de Líquidos Penetrantes	pza	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035]	40.31641			0,02600	0,08396
ACEC-1002	Conector de cortante "Perno Nelson", de 3/4" x 4 3/16" autosoldable	pza	[2030][OC03-005-050]	3,960.00000				
ACEC-301	Malla electrosoldada 66/10-10	m2	[2030][OC03-005-050], [2300][OC04-520-015]	1,147.79250				
ACEC-402.2	Acero en placa de 1 1/4" espesor	kg	[1990][OC03-005-030]	1,413.30009			334,05390	1,079,24619
ACEC-404.01	Acero en placa al corte, de diferentes espesores, en acero A-709, Grado 36	kg	[1960][OC03-005-015], [2000][OC03-005-035], [2630][OC06-005-115]	52,741.52100				
ACEC-502	Soldadura 7018 x 1/8"	kg	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035], [2640][OC06-005-120]	4,600.22667				
ACEC-630.00	Perfil IPR de varias medidas	kg	[1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2640][OC06-005-120]	77,627.54859				
ACEC-815.1	Lámina losacero 25, cal. 22, Ternium	m2	[2030][OC03-005-050]	1,089.00000				
ACEL-006	Clavo con cabeza de 2" a 4"	kg	[1740][OC01-030-005], [1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-	72.69792			6,79655	29,00871

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

673

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
			050-015], [2300][OC04-520-015], [2740][OC09-005-020]					
AD-PREM.03	Sobre costo por bombeo de concreto	m3	[1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2260][OC04-125-005]	373.20867			33,80312	136,48234
AGLU-002	Cemento Portland ordinario color gris	ton	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025]	94.12410				18,47402
AGLU-004	Calhidra	ton	[1740][OC01-030-005]	0.01800			0.01800	
AGLU-005	Yeso	ton	[2330][OC05-005-005]	12.61276				
AGLU-008	Cemento Grout	kg	[2020][OC03-005-041]	438.63841				
AGRE-006	Tepetate	m3	[1790][OC01-070-005]	1,402.28400				746,67071
AGRE-01.02	Arena L.A.B. en obra	m3	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1800][OC01-070-006], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025]	218.10704				35,52696
AGRE-016	Agua potable	m3	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1790][OC01-070-005], [2020][OC03-005-041], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025], [2330][OC05-005-005], [2380][OC05-125-010], [2390][OC05-125-015], [2400][OC05-125-020], [2410][OC05-125-025], [2510][OC05-250-010], [2790][OC10-010-005], [2810][OC10-020-005], [3000][OC31-150-010]	199.05527				42,57362

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

674



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
AGRE-02.02	Grava de 3/4" 19 mm. L.A.B. en obra	m3	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025]	149.90001				48,31667
ALUM-561	Perfil bolsa de aluminio de 2"	ml	[2670][OC07-060-201]	706.69200				
ALUM-562	Junquillo de aluminio de 2"	ml	[2670][OC07-060-201]	185.08600				
ALUM-563	Escalonado de aluminio de 2"	ml	[2670][OC07-060-201]	185.08600				
ALUM-564	Tapabolsa de aluminio de 2"	ml	[2670][OC07-060-201]	185.08600				
ALUM-565	Vinilo	kg	[2670][OC07-060-201]	25.23900				
ALUM-566	Lija esmeril fina	pza	[2670][OC07-060-201]	201.91200				
ALUM-567	Tornillos para cancelería	pza	[2670][OC07-060-201]	2,019.11999				
ALUM-568	Sellador Dow Corning cartucho	pza	[2670][OC07-060-201]	53.12136				
AND-001	Andamios de 2 m de altura x 1.52 de ancho con ruedas	dia	[50][DI27-100-005], [90][EL20-005-001], [100][EL20-005-002], [110][EL20-005-003], [120][EL20-005-004], [130][EL20-005-005], [140][EL20-005-006], [150][EL20-005-007], [160][EL20-005-008], [170][EL20-005-009], [180][EL20-005-010], [190][EL20-005-011], [200][EL20-005-012], [210][EL20-005-013], [220][EL20-005-014], [230][EL20-005-015], [240][EL20-005-016], [250][EL20-005-017], [260][EL20-005-018], [270][EL20-005-019], [280][EL20-005-020], [290][EL20-005-021], [300][EL20-005-022], [330][EL22-001-005], [340][EL22-001-006], [350][EL22-001-007], [370][EL22-010-005], [440][EL24-085-105], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [640][EL32-100-020], [650][EL32-100-021], [660][EL32-100-022], [670][EL32-100-023],	3,944.47133	13,94289	365,54057	889,86459	416,69193

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

0675

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
			[680][EL32-100-024], [690][EL32-100-025], [700][EL32-100-026], [710][EL32-100-027], [720][EL32-100-028], [730][EL32-100-029], [740][EL32-100-030], [750][EL32-100-031], [760][EL32-100-032], [770][EL32-100-033], [780][EL32-100-034], [790][EL32-100-035], [800][EL32-100-036], [810][EL32-100-037], [820][EL32-100-038], [830][EL32-100-039], [840][EL32-100-040], [850][EL32-100-041], [860][EL32-100-042], [880][EL32-200-005], [1420][H16-160-004], [1430][H16-160-005], [1520][OC01-015-030], [1530][OC01-015-035], [1560][OC01-015-057], [1590][OC01-015-065], [1600][OC01-015-070], [1610][OC01-015-075], [1680][OC01-016-006], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2170][OC04-075-030], [2180][OC04-075-035], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025], [2330][OC05-005-005], [2350][OC05-030-005], [2360][OC05-030-010], [2390][OC05-125-015], [2470][OC05-243-005], [2480][OC05-243-006], [2490][OC05-243-010], [2510][OC05-250-010], [2550][OC05-296-010], [2670][OC07-060-201], [2740][OC09-005-020], [2750][OC09-005-025], [2840][OC31-020-015], [2850][OC31-020-020], [2860][OC31-020-025], [2870][OC31-020-026], [2930][OC31-045-140], [2940][OC31-045-142], [2950][OC31-045-144], [2970][OC31-045-153], [2980][OC31-045-155], [3280][OC01-015-065], [3440][OC31-045-130], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3520][OC31-045-142], [3540][OC31-045-145], [3560][OC31-045-153], [3570][OC31-045-155]					

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

019-119E82018

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
BROC-PO-01	Brocal y tapa de Polietileno de 1/2 densidad, para pozo de visita	pza	[1430][IH16-160-005]	3.00000				
CARP-003	Lambrín de madera de 1a, de 1 cm de espesor	m2	[2740][OC09-005-020]	42.66150				
CARP-004	Mamparas con cancelería	m2	[2750][OC09-005-025]	196.08750				
CARP-M34.34	Moldura esquinero para muro, de madera de 3/4" x 3/4"	ml	[2740][OC09-005-020]	22.34650				
CARP-RM1	Resistol 850 para madera	kg	[2740][OC09-005-020]	3.04725				
CARP-T128	Tabla de pino de madera, de 1"x2"x8'	ml	[2740][OC09-005-020]	85.32300				
CARP.001	Puertas de intercomunicación de 0.90 x 2.10 m, de tambor de pino con triplay acabado con esmalte automotivo color blanco	pza	[2730][OC09-005-010]	18.00000				
CAVIN1/0 NT	Cable 1/0 AWG Vinanel XXI THHW 90° un solo tramo MFK negro	ml	[270][EL20-005-019], [820][EL32-100-038], [1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-070], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025], [2670][OC07-060-201], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136]	221.89303		0.01812	0.05489	0.03699
CAVIN10NT	Cable 10 AWG Vinanel XXI THHW 90° carrete 1000 NEGRO	ml	[290][EL20-005-021], [840][EL32-100-040]	8,404.20000				
CAVIN12NC	Cable 12 AWG Vinanel XXI THHW 90° carrete 1000 negro	ml	[300][EL20-005-022], [850][EL32-100-041]	7,056.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

2018030677



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
CAVIN8NT	Cable 8 AWG Vinanel XXI THHW 90° un solo tramo MFK negro	ml	[280][EL20-005-020], [830][EL32-100-039]	1,858.50000				
CIM-04.01	Puntal metálico para cimbras, incluye base y remate, para una altura de 2.5 a 3.00 mt.	pza	[2030][OC03-005-050]	1.05930				
COMB-01.2	Gasolina magna puesta en obra (F. Incr. Maniobras, Carga, Descarga y acarreo a la Obra =1.12)	lt	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1790][OC01-070-005], [1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025], [2260][OC04-125-005], [2300][OC04-520-015]	206.60944			8,06726	68,02958
COMB-02.2	Diesel puesto en obra (F. Incr. (F. Incr. Maniobras, Carga, Descarga y acarreo a la Obra =1.12)	lt	[1510][OC01-015-026], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1760][OC01-045-005], [1820][OC01-085-015], [3250][OC01-015-050.], [3260][OC01-015-055.], [3270][OC01-015-060.], [3370][OC01-085-015], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3470][OC31-045-137], [3480][OC31-045-138], [3490][OC31-045-139], [3590][OC31-045-161]	77,086.49295	6,10454	8,747.95137	18,215.81623	13,604.75593
COMB-04.01	Energía eléctrica	kwh	[1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-070], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035], [2030][OC03-005-050], [2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120], [2670][OC07-060-201], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3470][OC31-045-137], [3480][OC31-045-138], [3490][OC31-045-139]	38,146.23213		3,603.48730	16,007.71433	10,223.13425

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

62738

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES								
Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
CRI-006.1	Cristal claro de 6 mm	m2	[2670][OC07-060-201]	185.08600				
DEM-012.25	Desmantelamiento de subestación	pza	[3580][OC31-045-160]	1.00000			1.00000	
DESE-001	Dictamen de estabilidad y seguridad estructural	lote	[1690][OC01-016-050], [3330][OC01-016-050]	2.00000	0.32989	1.67011		
EL-32.2	Switch CISCO S6 200-50-48 puertos - 10/100/1000 y 2 mini GBIL combinados	pza	[610][EL32-100-006]	3.00000				
EL-32.3	Antena para red inalámbrica Cisco Aironet 37021 IEEE 802.11ac 450 MBITS/Banda 15M	pza	[620][EL32-100-018]	3.00000				
EL-32.4	Rack de piso Morth System 21-U-19	pza	[630][EL32-100-019]	1.00000				
EL32-79.54	Ventilador de techo colgante, de 56" modelo H-5655	pza	[880][EL32-200-005]	14.00000				
ELE-115	Chalupa galvanizada de 4"x2"	pza	[400][EL24-040-105], [410][EL24-040-110], [420][EL24-040-115], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]	280.00000				
ELE.001	Centro de carga SQD 127-208-240, trifásico de 4 hilos 1 tierra 20P QO320L125GJF	pza	[330][EL22-001-005]	1.00000				
ELE.002	Centro de carga SQD D12 bifásico 2 hilos 1 tierra, 12 espacios QO112L125GJF	pza	[340][EL22-001-006]	1.00000				
ELE.003	Centro de carga SQD 4P 60A QOD4F	pza	[350][EL22-001-007]	4.00000				
ENERGIA	Energía Electrica CFE	kwh	[3460][OC31-045-136], [3490][OC31-045-139]	900.00018		112.50396	470.45232	317.04390
EST-120	Estudio de resistencia del	pza	[1720][OC01-016-120]	30.00000	3.33334		26.66666	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



62738

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
	concreto							
EST.11	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA SUELO CIMENTACIÓN	ESTUDI	[1710][OC01-016-121], [3350][OC01-016-121]	2.00000	0.38384	1.61616		
EXT-01	Extintor portátil cargado con polvo químico PQS, de 6 kg	pza	[1460][IH17-015-005]	6.00000				
FERR-00.01	Hilo cáñamo o de plástico de 300 mts	pieza	[1740][OC01-030-005]	0.74250			0.74250	
FERR-05.36	Tornillo Estructural A-325, de 16 mm (5/8")	pza	[2000][OC03-005-035]	507.84489				
FERR-05.37	Tornillo Estructural A-325, de 19 mm (3/4")	pza	[2000][OC03-005-035]	290.36007				
FERR-06.04	Tuerca Hexagonal pesada, de 25 mm, (1")	pza	[2010][OC03-005-040]	360.00000			85.09093	274.90907
FERR-06.14	Tuerca Hexagonal estructural A-325, de 16 mm, (5/8")	pza	[2000][OC03-005-035]	507.84489				
FERR-06.15	Tuerca Hexagonal estructural A-325, de 19 mm, (3/4")	pza	[2000][OC03-005-035]	290.36007				
FERR-102.53	Alucubond	m2	[2550][OC05-296-010]	269.32500				
FERR-102.55	Bastidor	m2	[2550][OC05-296-010]	269.32500				
FERR-301	Lija de 25 mm de acho	m	[920][IH12-005-010], [930][IH12-005-015], [940][IH12-005-020], [960][IH12-015-015], [970][IH12-015-020], [990][IH12-020-050], [1000][IH12-020-055], [1010][IH12-020-060], [1020][IH12-020-061], [1030][IH12-020-062], [1050][IH12-025-010], [1060][IH12-025-015], [1070][IH12-025-070], [1080][IH12-025-075]	18.66800				
FERR-304	Silicón transparente cartucho	pza	[1290][IH16-005-025]	2.40000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

0891100680

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
FERR-429	Pega azulejo	kg	[2380][OC05-125-010], [2390][OC05-125-015], [2400][OC05-125-020], [2410][OC05-125-025], [3000][OC31-150-010]	5,673.70999				
FERR-506	Rondana plana endurecida, de 1"	pza	[2010][OC03-005-040]	360.00000			85.09093	274.90907
FERR-508.1	Rondana estructural templada F-416, de 16 mm (5/8")	pza	[2000][OC03-005-035]	507.84489				
FERR-508.2	Rondana estructural templada F-416, de 19 mm (3/4")	pza	[2000][OC03-005-035]	290.36007				
FERR-545.4	Abrazadera omega de 4"	pza	[1390][IH16-160-001]	32.00000				
FERR-646.14	Disco abrasivo para corte de aluminio de 14"	pza	[2670][OC07-060-201]	0.00000				
GAS-001	Oxígeno	m3	[1530][OC01-015-035], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1560][OC01-015-057], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035], [2010][OC03-005-040], [2620][OC06-005-110], [2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120], [3250][OC01-015-050.], [3260][OC01-015-055.], [3270][OC01-015-060.], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3470][OC31-045-137], [3480][OC31-045-138], [3490][OC31-045-139]	10,348.27591		358.54956	1,738.07957	489.72687
GAS-002	Acetileno	kg	[1530][OC01-015-035], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1560][OC01-015-057], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-	2,055.14825		71.20726	345.17936	97.25884

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
			005-035], [2010][OC03-005-040], [2620][OC06-005-110], [2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120], [3250][OC01-015-050], [3260][OC01-015-055.], [3270][OC01-015-060.], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3470][OC31-045-137], [3480][OC31-045-138], [3490][OC31-045-139]					
GAS-003	Gas LP	kg	[2280][OC04-145-005]	90.00000				
IMP-205	Curacreto rojo	lt	[1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2300][OC04-520-015]	1,011.65280			72.66134	297.77964
IMP-302	Cimbrafest (desmoldante)	lt	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]	466.22940			16.21097	204.76737
IMP-304	Impermeabilización en azoteas, de 3.5 mm., de espesor, recubierto por ambos la dos con asfalto modificado s.b.s. (estireno butadieno estireno), con contenido de 12 % en volumen, terminado en la cara inferior con una película anti adherente de polietileno y terminado en la cara superior con acabado aparente granular de importación, esmaltado al horno, integrado en color blanco indicado para usarse en climas fríos a templados. a base de sistema laminar "pre fabricado" con asfaltos modificados, polímeros sintéticos y membranas de refuerzo de alta estabilidad dimensional	m2	[2280][OC04-145-005]	990.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
IMP-305	Emuprimer	lt	[2280][OC04-145-005]	180.00000				
JARD-001	Tierra lama.	m3	[2790][OC10-010-005]	1.60000				
JARD-002	Pasto en rollo "Kikuyo"	m2	[2790][OC10-010-005]	16.80000				
JARD-003	Plantas de Ornato (diferentes especies)	pza	[2810][OC10-020-005]	4.00000				
LLAN-013	LLanta para Retroexcavadora 416 Cat. delantera 11D-16 10 capas	pza	[3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136]	0.15984		0.01998	0.08355	0.05631
LLAN-014	LLanta para Retroexcavadora 416 Cat. trasera 19.5 x 24 10 capas	pza	[3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136]	0.15984		0.01998	0.08355	0.05631
LLAN-016	Llantas para revolvedora manual	PZA	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025]	0.11248				0.03428
LUB-001	Aceite motor gasolina	litro	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010], [2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025], [2260][OC04-125-005], [2300][OC04-520-015]	6.18792			0.09303	1.94424
LUB-003	Aceite motor diesel.	litro	[3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3470][OC31-045-137], [3480][OC31-045-138], [3490][OC31-045-139], [3590][OC31-045-161]	659.28006		82.41304	344.62187	232.24515
LUB-004	Aceite motor diesel Cat SAE 40	lt	[1510][OC01-015-026], [1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [1570][OC01-015-060], [1580][OC01-015-061], [1760][OC01-045-005], [1820][OC01-085-015], [3250][OC01-015-050], [3260][OC01-015-055].	1,883.99989	0.19481	207,16216	280,15766	231,21297

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

683

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES								
Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
			[3270][OC01-015-060], [3370][OC01-085-015], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3490][OC31-045-139]					
LUB-006	Aceite Hidráulico	lt	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035]	85.86907				
LUB-010	Aditivo para motores de dos tiempos, bote con 125 m.	bote	[1790][OC01-070-005]	166.83417			88.83378	
MACI-02.1	Polín 3 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4= 8.6707 p.t./pza	pt	[1740][OC01-030-005], [1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010], [2030][OC03-005-050]	943.89582			32.65576	355.64679
MACI-03.1	Duela Economica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4=1.8641 p.t.	pt	[1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010]	924.05280			47.28471	597.27228
MACI-04.6	Barrote 3 1/2" x 1 1/2" x 8 1/4= 3.6671 pt/pza	pt	[1740][OC01-030-005], [1860][OC02-025-005], [1870][OC02-025-010]	1.472.03520			83.86497	945.64983
MACI-06.3	Chaffán 1" x 1" x 8 1/4= 0.3550 p.t./pza	pt	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]	130.38369				
MACI-07.2	Estacas de madera para señalamiento, topográfico. (2" x 1" x 1') 0.1693 pt/pza	pza	[1740][OC01-030-005]	45.00000			45.00000	
MACI-10.1	Triplay de contacto de 16 mm. de espesor.	m2	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]	42.21587				
MAD-103	Madera de pino de 3a.	pt	[2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2150][OC04-050-015], [2300][OC04-520-015]	1,013.67390				
MAD-112.12	Tablón de madera de pino de 1a, de 1 1/2"x12"	ml	[2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120]	164.84791				
MAD-66.300	Pasamanos de madera de pino 10"	ml	[2620][OC06-005-110]	71.72550				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

789684

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
MANG-02	Manguera transparente de 3/8"	ml	[1740][OC01-030-005]	0.59850			0.59850	
MARCO-80.60	Marco y contramarco de 60x40	pza	[1420][IH16-160-004]	5.00000				
MHCO-003	Tubería de cobre tipo "M" de 13 mm de diámetro	ml	[920][IH12-005-010]	50.61000				
MHCO-004	Tubería de cobre tipo "M" de 19 mm de diámetro	ml	[930][IH12-005-015]	94.50000				
MHCO-005	Tubería de cobre tipo "M" de 25 mm de diámetro	ml	[940][IH12-005-020]	77.86800				
MHCO-013	Codo de cobre de 90° x 13 mm	pza	[990][IH12-020-050]	70.00000				
MHCO-014	Codo de cobre de 90° x 19 mm	pza	[1000][IH12-020-055]	3.00000				
MHCO-014.1	Codo de cobre reducido de 3/4" - 1/2"	pza	[1020][IH12-020-061]	14.00000				
MHCO-015	Codo de cobre de 90° x 25 mm	pza	[1010][IH12-020-060]	4.00000				
MHCO-015.1	Codo de cobre reducido de 1" - 3/4"	pza	[1030][IH12-020-062]	1.00000				
MHCO-026	Cople de cobre de 19 mm	pza	[960][IH12-015-015]	7.00000				
MHCO-027	Cople de cobre de 25 mm	pza	[970][IH12-015-020]	12.00000				
MHCO-051	Tee de cobre de 13 mm de diámetro	pza	[1050][IH12-025-010]	4.00000				
MHCO-052	Tee de cobre de 19 mm de diámetro	pza	[1060][IH12-025-015]	7.00000				
MHCO-052.1	Tee de cobre reducida de 3/4" - 1/2"	pza	[1070][IH12-025-070]	35.00000				
MHCO-057	Tee de cobre reducida de 1"	pza	[1080][IH12-025-075]	4.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
MIE-0.01	Cinta de aislar Nitto, de 19 mm x 5.00 mt.	pza	[270][EL20-005-019], [280][EL20-005-020], [290][EL20-005-021], [300][EL20-005-022], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [820][EL32-100-038], [830][EL32-100-039], [840][EL32-100-040], [850][EL32-100-041], [1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-070], [1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [2000][OC03-005-035], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015], [2200][OC04-085-015], [2230][OC04-095-020], [2240][OC04-095-025], [2670][OC07-060-201], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136]	179.46180		0.00013	0.00052	0.00035
MIE-010.01	Lampara slim line con gabinete 2x39 watts	pza	[440][EL24-085-105]	102.00000				
MIE-07.01	Soquet sencillo de Baquelita, Marca IUSA	pza	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]	198.00000				
MIE-9570.055	Conector para tubo conduit pared delgada de 13 mm	pza	[130][EL20-005-005], [680][EL32-100-024]	280.00000				
MIE-9570.105	Conector para tubo conduit pared delgada de 19 mm	pza	[140][EL20-005-006], [690][EL32-100-025]	372.00000				
MIE-9570.106	Conector para tubo conduit pared delgada de 25 mm	pza	[150][EL20-005-007], [700][EL32-100-026]	152.00000				
MIE-9570.107	Conector para tubo conduit pared delgada de 51 mm	pza	[160][EL20-005-008], [710][EL32-100-027]	40.00000				
MIE-9570.455	Cople para tubo conduit pared delgada de 13 mm	pza	[170][EL20-005-009], [720][EL32-100-028]	460.00000		176.17021	53.82979	
MIE-9570.456	Cople para tubo conduit pared delgada de 19 mm	pza	[180][EL20-005-010], [730][EL32-100-029]	372.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
MIE-9570.457	Cople para tubo conduit pared delgada de 25 mm	pza	[190][EL20-005-011]. [740][EL32-100-030]	170.00000				
MIE-9570.458	Cople para tubo conduit pared delgada de 51 mm	pza	[200][EL20-005-012]. [750][EL32-100-031]	102.00000				
MIE-9570.459	Condulet LB serie 9 con tapa de 13 mm	pza	[210][EL20-005-013]. [760][EL32-100-032]	136.00000				
MIE-9570.460	Condulet C serie 9 con tapa de 13 mm	pza	[220][EL20-005-014]. [770][EL32-100-033]	86.00000				
MIE-9570.461	Condulet T serie 9 con tapa de 13 mm	pza	[230][EL20-005-015]. [780][EL32-100-034]	92.00000				
MIE-9570.462	Condulet LB serie 9 con tapa de 19 mm	pza	[240][EL20-005-016]. [790][EL32-100-035]	212.00000				
MIE-9570.463	Condulet C serie 9 con tapa de 19 mm	pza	[250][EL20-005-017]. [800][EL32-100-036]	92.00000				
MIE-9570.464	Condulet T serie 9 con tapa de 19 mm	pza	[260][EL20-005-018]. [810][EL32-100-037]	92.00000				
MIE-AP-01.07	Apagador sencillo, marca Leviton Línea 100	pza	[420][EL24-040-115]	2.00000				
MIE-AP-01.08	Apagador de escalera	pza	[410][EL24-040-110]	22.00000				
MIE-CA-112.0	Cable THW-LS 90°C, 600V, calibre 4/0 AWG, de la línea Condulac	m	[2030][OC03-005-050]	10,01880				
MIE-CA-112.1	Cable THW-LS 90°C, 600V, calibre 10 AWG, de la línea Condumex	m	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]	1,980.00003				
MIE-CA-112.1	Cable THW-LS 90°C, 600V, calibre 12 AWG, de la línea Condulac	m	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]	990.00000				
MIE-CA-133	Cable de cobre desnudo, marca Condumex cal. No. 12 AWG	m	[460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025]	990.00000				
MIE-CAB-535	Cable cal. 4/0 desnudo	ml	[530][EL29-060-019]	155.15000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



689

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018			
					Feb	Mar	Abr	May
MIE-CAB-536	Cable cal. 2/0 desnudo	ml	[540][EL29-060-020]	35.31000				
MIE-CAB-537	Suministro y colocación de rehilete de tierras	pza	[550][EL29-060-021]	6.00000				
MIE-CAB-538	Zapata mecánica para cable	pza	[560][EL29-060-022]	25.00000				
MIE-CAB-539	Cargas de soldadura exotérmica marca Cadweld	pza	[580][EL29-060-025]	6.00000				
MIE-CON-001	Contacto Duplex Polarizado con placa	pza	[400][EL24-040-105]	58.00000				
MIE-INT-03.02	Interruptor termomagnético de 15 a 50 amp	pza	[370][EL22-010-005]	48.00000				
MIE-TUB-032	Tubo conduit 32 mm	ml	[570][EL29-060-024]	52.50000				
MPVCS-012.1:	Tubo PVC sanitario de 2"	ml	[1110][IH15-010-010]	144.00000				
MPVCS-012.1:	Tubo PVC sanitario de 4"	ml	[1120][IH15-010-020], [1390][IH16-160-001]	102.00000				
MPVCS-012.1:	Tubo PVC sanitario de 6"	ml	[1130][IH15-010-021]	72.00000				
MPVCS-013.1:	Codo PVC sanitario 2"	pza	[1150][IH15-015-015]	16.00000				
MPVCS-013.1:	Codo PVC sanitario 4"	pza	[1160][IH15-015-025], [1390][IH16-160-001]	28.00000				
MPVCS-013.2:	Codo PVC sanitario 6"	pza	[1170][IH15-015-026]	3.00000				
MPVCS-014.1	Reducción PVC sanitario 150-100	pza	[1250][IH15-071-007]	5.00000				
MPVCS-014.1:	Tee PVC sanitario 4"	pza	[1190][IH15-020-015]	1.00000				
MPVCS-015.1:	Tee PVC reducida 100-50	pza	[1200][IH15-020-016]	19.00000				
MPVCS-016	Cople PVC sanitario 6"	pza	[1230][IH15-030-026]	5.00000				
MPVCS-016.1:	Tee PVC reducida 150-100	pza	[1210][IH15-020-017]	17.00000				
MSCOL-006.1	Coladera de Cúpula para azotea, Helvex Mod. 444-X	pza	[1390][IH16-160-001]	4.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
MUBA-004	Mingitorio color blanco, de ceramica con fluxometro de urinario descubierto Royal 186-0,13, para urinarios de chapetón alto, modelo WEUS 6000.1403	pza	[1300][IH16-005-035]	8.00000				
MUBA-01.01	Pijas para wc.	pza	[1290][IH16-005-025]	48.00000				
MUBA-01.02	Junta proel	pza	[1290][IH16-005-025]	24.00000				
MUBA-01.03	Coflex acero 1/2"X7/8" para W.C.	pza	[1290][IH16-005-025]	24.00000				
MUBA-01.04	Llave de control angular 1/2x1/2	pza	[1280][IH16-005-010], [1290][IH16-005-025], [1310][IH16-005-036], [1320][IH16-005-042]	66.00000				
MUBA-01.05	Mezcladora de 4" para lavabo modelo HM-18 cromo, marca Helvex	pza	[1370][IH16-010-125]	19.00000				
MUBA-01.06	Coflex acero para lavabo	pza	[1280][IH16-005-010]	38.00000				
MUBA-01.07	Pijas con cubretaladros	pza	[1300][IH16-005-035]	16.00000				
MUBA-01.10	Coflex acero para fregadero	pza	[1310][IH16-005-036], [1320][IH16-005-042]	4.00000				
MUBA-010.10	Tarja de acero inoxidable de 57 x 51 x 18 cm marca EB TEC	pza	[1310][IH16-005-036]	1.00000				
MUBA-010.11	Vertedero de acero inoxidable de 43x43x40 cm EB TEC	pza	[1320][IH16-005-042]	2.00000				
MUBA-02.05	Mezcladora para tarja código 9329.9 marca Urrea	pza	[1350][IH16-010-100]	1.00000				
MUBA-06.22	Lavabo de sobre cubierta Redondo chico, con rebosadero posterior, sin perforaciones, para uso institucional, medidas 40.1 x	pza	[1280][IH16-005-010]	19.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
	40 cm, modelo Redondo, código 01646, marca American Standard							
MUBA-10.041	Cespol cromado para lavabo 207 Urea	pza	[1280][IH16-005-010]	19.00000				
MUBA-10.08	Sanitario de una pieza incluye asiento, modelo WC 005 marca tecnobath	pza	[1290][IH16-005-025]	24.00000				
MUBA-15.01.4	Despachador de papel higiénico mini, Jofel, Altera Mod. PH1300, color blanco	pza	[2450][OC05-240-130]	24.00000				
MUBA-15.03.1	Dispensador de papel para manos rollo de palanca, color blanco, marca Jofel, modelo Azur AG-16510	pza	[2440][OC05-240-125]	6.00000				
MUBA-16.10.1	Dispensador de jabón mca. Jofel, Mod. DJ80001, color Blanco	pza	[2430][OC05-240-120]	11.00000				
MUBA-20.040	Cespol para tarja	pza	[1310][IH16-005-036], [1320][IH16-005-042]	3.00000				
MUBA-20.041	Contracanasta para tarja	pza	[1310][IH16-005-036]	1.00000				
MUBA-33.02	Espejo de sobreponer con marco de aluminio natural.	m2	[2700][OC08-010-050]	16.49550				
MUBA-531.15	Mampara divisoria para WC	m2	[2470][OC05-243-005], [2480][OC05-243-006], [2490][OC05-243-010]	92.10000				
MUBA-CH24	Coladera de una boca Helvex 24-CH cromo	pza	[1330][IH16-005-043]	7.00000				
MUE-110.0	Mueble de madera de pino de 1.10 m de altura	ml	[2760][OC09-005-026]	31.50000				
OC-010.01	PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANTAS ARQUITECTONICAS, PLANTAS GENERALES	PROY	[3040][OC32-010-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

691

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
	ACOTADAS Y REFERIDAS A EJES, PLANTAS PARTICULARES POR NIVEL ACOTADAS Y REFERIDAS A EJES, DETALLES, FACHADAS GENERALES DE CONJUNTO, CORTES PARTICULARES, CORTES POR FACHADAS Y DETALLES.							
OC-010.02	PLANOS CONSTRUCTIVOS, DESPIECE DE MUROS.- PLANOS DE ALBAÑILERIA, PLANTAS ARQUITECTONICAS CON TIPO DE MUROS, ACOTADOS Y REFERIDOS A EJES POR NIVEL Y EDIFICIO, PLANTAS ARQUITECTONICAS DE MUROS ESPECIALES (EN CASO DE EXISTIR)	PROY	[3050][OC32-010-002]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-010.03	PLANOS CONSTRUCTIVOS, B.- PISOS, PLANTA DE DISEÑO DE PISOS, PLANTA DE ACABADO DE PISOS DE CONCRETO Y ACABADOS PARA BAÑO, DESPIECE PARTICULAR Y DISEÑO POR NIVELES	PROY	[3060][OC32-010-003]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-010.04	PLANOS CONSTRUCTIVOS, C.- ACABADOS GENERALES, PLANTAS DE ACABADOS POR NIVEL	PROY	[3070][OC32-010-004]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-010.05	PLANOS CONSTRUCTIVOS, D.- CANCELERÍA Y HERRERÍA, ALZADO DE	PROY	[3080][OC32-010-005]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

692

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES								
Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
	CANCELERÍA REFERIDOS A PLANTAS							
OC-010.06	PLANOS CONSTRUCTIVOS. E.- CARPINTERÍA BÁSICA. PLANTAS Y ALZADOS DE CARPINTERÍA DE OBRA Y EMPOTRADOS POR NIVEL.	PROY	[3090][OC32-010-006]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-015.01	PLANTA ENUNCIATIVA DE SALIDAS TELEFONICAS, PLANO DE CANALIZACIÓN, LLEGADAS Y RECORRIDOS	PROY	[3110][OC32-015-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-016	EVALUACIÓN RÁPIDA PRELIMINAR DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	EVAL	[1630][OC01-016-001], [3300][OC01-016-001]	2.00000	0.65657	1.34343		
OC-016.2	REVISIÓN FÍSICA DE LA ESTRUCTURA. INCLUYE: EL RETIRO DE PLAFONES, LAMPARAS Y LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS.	VISITA	[1640][OC01-016-002], [3310][OC01-016-002]	5.00000	0.87879	4.12121		
OC-020.01	PLANOS DE JARDINERÍA TENTATIVA	PROY	[3130][OC32-020-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-025.01	PLANTA DE SALIDAS, PARA CONTACTOS NORMALES, REGULADOS Y APAGADORES, PLANTA DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN, PROPUESTA DE LUMINARIAS, ANALISIS DE CARGAS PARA BALANCEO, PLANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DIAGRAMA UNIFILAR Y MEMORIA DE CALCULO.	PROY	[3150][OC32-025-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

0603

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
OC-030.01	PLANTA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, DETALLE DE DISTRIBUCIONES Y SALIDAS GENERALES, PLANTEAMIENTO DE BOMBEO, ISOMETRICOS Y MEMORIA DE CÁLCULO.	PROY	[3170][OC32-030-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC-030.02	PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA, DETALLE DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y MEMORIA DE CÁLCULO.	PROY	[3180][OC32-030-002]	1.00000		1.00000		
OC-035.01	PLANO DE CIMENTACIÓN, PLANO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS Y APOYOS GENERALES, PLANO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ACERO, PLANO DE DISEÑO DE LOSAS, MEMORIA DE CALCULO Y DISEÑO DE CARGAS.	PROY	[3200][OC32-035-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
OC01-003	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN PLANTA Y ALZADO UBICANDO VERTICES, LADOS, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GEOMETRÍA, DIMENSIONES DE ENTREEJES Y DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA CONOCER LA CONDICIÓN ACTUAL DE DESPLOMES, DESNIVELES DEL INMUEBLE.	LEVANT.	[1650][OC01-016-003], [3320][OC01-016-003]	2.00000	0.89840	1.10160		
OC01-04	LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES.	LEVANT.	[1660][OC01-016-004]	1.00000	0.35294	0.64706		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

769

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
	DETERMINANDO NUMERO, TIPO, UBICACIÓN, SECCIONES, CALIBRES Y DIMENSIONES EN PLANTA Y ELEVACIÓN.							
OC01-051	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	CONCLU	[1700][OC01-016-051], [3340][OC01-016-051]	2.00000	0.32969	1.67011		
PERF.04	Perforación de orificios de 1 1/4" de diámetro, en placa de 1 1/4" de espesor	pza	[1990][OC03-005-030]	180.00001			42.54560	137.45441
PES-011	Punta cincel para martillo demoledor de 15 kg	pza	[1530][OC01-015-035], [1600][OC01-015-070]	6.12120			6.12120	
PIJA	Pija fijadora de 8x1"	PZA	[1390][IH16-160-001]	64.00000				
PINT-02.01	Thinner standard.	lt	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035]	228.70157			2.80340	9.05710
PINT-03.01	Pintura primario anticorrosivo	lt	[1960][OC03-005-015], [1970][OC03-005-020], [1980][OC03-005-025], [1990][OC03-005-030], [2000][OC03-005-035], [2630][OC06-005-115], [2640][OC06-005-120]	886.99009			2.61655	8.45345
PINT-05.02	Pintura vinílica Comex	lt	[2510][OC05-250-010]	419.12500				
PINT-05.03	Pintura roja para traslapes y fronteras de morteplas	lt	[2280][OC04-145-005]	72.00000				
PINT-06.01	Sellador vinílico 5x1 clásico Comex	lt	[2510][OC05-250-010]	142.50250				
PINT-46,156	Pintura intumescente Flame retardant FRA-1000, marca Comex	lt	[2050][OC05-255-000]	2,529.27498				
PIS-025.00	Loseta Interceramic de 60x60 cm alto tránsito	m2	[2380][OC05-125-010]	771.75000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



695

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
PIS-135.22	Marmol	m2	[2410][OC05-125-025], [3000][OC31-150-010]	22.92850				
PIS-20.30	Azulejo 20x30 cm marca Inter ceramic	m2	[2390][OC05-125-015]	217.32900				
PIS-30.30	Loseta 30x30 cm marca Inter ceramic color claro	m2	[2400][OC05-125-020]	121.95750				
PMEZ-462	Concreto fluido resistencia 15 kg/cm2	m3	[2260][OC04-125-005]	29.75700				
PREM-04.03	Concreto premezclado de fc=250 kg/cm2, Bombeable Rev. 14cm. +/- 2, Tma.3/4"	m3	[2030][OC03-005-050], [2080][OC04-005-030], [2100][OC04-025-015], [2120][OC04-030-005], [2300][OC04-520-015]	110.28667				
PREM-04.07	Concreto premezclado de fc=350 kg/cm2, Bombeable Rev. +/- 18cm., TMA.3/4"	m3	[1920][OC02-041-005], [1930][OC02-041-010]	239.21700			33.80311	136.48234
PROY-001	Planteamiento básico inicial. Análisis de localización y capacidades, desarrollo conceptual, desarrollo de diagramas de funcionamiento general, plantas generales, alzados, corte y renders básicos.	pza	[3020][OC32-000-001]	1.00000	0.06251	0.51041	0.42707	
REC-03.03.01	Tornillo USG S-1" para tablero cal 26	ciento	[2350][OC05-030-005]	79.39680				
REC-03.04.01	Resanador "Redimix" para tabla roca, en cubeta de 6.71 kg, de la línea de USG	kg	[2350][OC05-030-005]	210.57960				
REC-03.04.05	Perfacinta cinta de refuerzo de 5 cm de ancho y 75.00 ml de largo, para juntas en tablero de yeso, de la línea de USG	m	[2350][OC05-030-005]	767.89860				
REC-10501	Plafón modular Armstrong Dune 0.61x0.61 m	m2	[2360][OC05-030-010]	477.75000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
REC-5701	Suspensión USG Donn DX 15/16" Tee principal 3.66	pza	[2360][OC05-030-010]	106.68525				
REC-5702	Suspensión USG Donn DX 15/16" Tee conectora 1.22	pza	[2360][OC05-030-010]	560.05163				
REC-5703	Suspensión USG Donn DX 15/16" Tee conectora 0.61	pza	[2360][OC05-030-010]	560.05163				
REC-6408	Canal listón USG cal 26 6.35 X 3.05 m	pza	[2350][OC05-030-005]	282.84480				
REC-6410	Canaleta de carga USG cal 22 1 1/2" X 3.05	pza	[2350][OC05-030-005]	183.60300				
REC-6501	Angulo de amarre USG CAL 26, 3.05 m	pza	[2350][OC05-030-005]	89.32140				
REC-8702	Alambre galvanizado cal. 14	kg	[2350][OC05-030-005]	44.65860				
REC-8704	Alambre galvanizado cal. 16	kg	[2350][OC05-030-005], [2360][OC05-030-010]	91.39095				
REC-9101	Tablero de yeso marca Tablaroca NBR, 1.22 X 2.44, 12.7 mm	pza	[2350][OC05-030-005]	148.86480				
REF-03.01	Manguera y lubricador para perforadora de piso	jgo	[1540][OC01-015-050], [1550][OC01-015-055], [3250][OC01-015-050.], [3260][OC01-015-055.], [3450][OC31-045-135], [3460][OC31-045-136], [3490][OC31-045-139]	6.39480		1.17108	0.76168	0.75354
ROS-06	Roscado de varilla en una longitud de 16 cm, cuerda estandard para ancla de 1"	pza	[2010][OC03-005-040]	180.00000			42.54547	137.45453
SCI-001	Detector de humo inalámbrico PM-SMKW100	pza	[50][DI27-100-005]	12.00000				
SEÑAL-22	Señal de ruta de evacuación	pza	[2570][OC05-335-050]	6.00000				
SEÑAL-24	Señales de ubicación de extintor de polvo químico	pza	[2580][OC05-335-060]	6.00000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

7690697

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Se usa en:	Cantidad	2018 Feb	Mar	Abr	May
SEÑAL-25	Señales de indicación de que hacer en caso de incendio o sismo	pza	[2590][OC05-335-065]	3.00000				
SEÑAL-26	Señal de punto de encuentro en caso de siniestro de 2.00 x 1.30 m, rotulado en piso	pza	[2530][OC05-267-050]	1.00000				
TAB-01	Tabique rojo recocido 6x12x24 cms.	pza	[1420][IH16-160-004], [1430][IH16-160-005], [2140][OC04-050-010], [2150][OC04-050-015]	49,319.99994				
TUBO P/D 13	Tubo Conduit galv. pared delgada de 13 mm	pza	[90][EL20-005-001], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [640][EL32-100-020]	1,285.75000				
TUBO P/D 19	Tubo Conduit galv. pared delgada de 19 mm	pza	[100][EL20-005-002], [460][EL24-100-005], [470][EL24-100-010], [480][EL24-100-015], [490][EL24-100-020], [500][EL24-100-025], [650][EL32-100-021]	1,382.00000				
TUBO P/D 25	Tubo Conduit galv. pared delgada de 25 mm	pza	[110][EL20-005-003], [660][EL32-100-022]	178.50000				
TUBO P/D 51	Tubo Conduit galv. pared delgada de 51 mm	pza	[120][EL20-005-004], [670][EL32-100-023]	94.50000				
VYD-14.150	Barra roscada galvanizada de 1/4"	PZA	[860][EL32-100-042]	1,513.29550				
VYD-15.151	Unicanal de 4"x2"	pza	[860][EL32-100-042]	397.25000				
VYD-50.243	Bandeja charofil 66/150 mm ancho x 3000	PZA	[860][EL32-100-042]	397.25000				
VYD-50.244	Clip recto automático	PZA	[860][EL32-100-042]	760.45000				

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

869

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
03-0250	728.77221	744.27800	775.28958	527.19691			
4679-76				86.53333	43.26667		
4679.66				44.00000	22.00000		
ACA-00.05	728.77221	744.27800	775.28958	527.19691			
ACA-00.06	5,830.17764	5,954.22397	6,202.31664	4,217.57532			
ACE-HSS66					405.72712		
ACE-HSS88					453.45844		
ACE-PC12					872.82645		
ACE-PTR					803.07370		
ACE-TEB3				1,260.79584	252.15916		
ACEC-000	3,995.98685						
ACEC-001			196.12795	214.80671	170.77320		
ACEC-002		82.65367	505.84078	339.40451	314.47260		
ACEC-003	34,06939						
ACEC-019.4					1,548.96005		
ACEC-036							
ACEC-10.02	133.21194	6.12563	27.00803	15.49599	12.20805		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

669



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES							
Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACEC-1000.1	9.62333	19.90159	10.68153				
ACEC-1002		1,142,30770	2,817,89230				
ACEC-301		321,27404	792,47596	34,04250			
ACEC-402.2							
ACEC-404.01	19,427,77312	22,192,22525	11,096,11262		25,41000		
ACEC-502	1,021,26902	2,322,27078	1,254,41187		2,27500		
ACEC-630.00	12,576,95433	41,703,25650	23,108,31717		239,02059		
ACEC-815.1		314,13462	774,86538				
ACEL-006	13,57474	0,63072	6,06052	8,20183	4,36185	4,06300	
AD-PREM.03	69,43155	27,55817	72,12894	4,54755	29,75700		
AGLU-002			49,06951	10,05250	16,52807		
AGLU-004							
AGLU-005				3,15319	9,45957		
AGLU-008	205,19611	233,44230					
AGRE-006	655,61329						
AGRE-01.02			79,60868	46,96787	56,00353		
AGRE-016	25,24585	0,03408	51,79965	25,94693	30,87802	18,56727	4,00985
AGRE-02.02			97,00871	1,07563	3,48900		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

002000700

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ALUM-561					599.15192	107.54008	
ALUM-562					156.92074	28.16526	
ALUM-563					156.92074	28.16526	
ALUM-564					156.92074	28.16526	
ALUM-565					21.39828	3.84072	
ALUM-566					171.18626	30.72574	
ALUM-567					1,711.86261	307.25738	
ALUM-568					45.03767	8.08369	
AND-001	25.51358	0.02711	161.55538	971.53685	704.65625	327.94250	67.19968
BROC-PO-01				2.00000	1.00000		
CARP-003						42.66150	
CARP-004						196.08750	
CARP-M34.34						22.34650	
CARP-RM1						3.04725	
CARP-T128						85.32300	
CARP.001						18.00000	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



1020000701

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAVIN1/0 NT	0.31685	0.63256	0.33862	183.75000	36.75000		
CAVIN10NT				7,003.50000	1,400.70000		
CAVIN12NC				5,880.00000	1,176.00000		
CAVIN8NT				1,548.75000	309.75000		
CIM-04.01		0.00557	0.75373				
COMB-01.2	16.81893	6.67563	89.49803	6.36807	11.15194		
COMB-02.2	6,867.24824	9,704.11726	15,352.70574	4,587.79364			
COMB-04.01	1,637.17897	3,731.43777	2,735.32115		179.79310	28.16526	
CRI-006.1					156.92074	28.16526	
DEM-012.25							
DESE-001							
EL-32.2				2.50000	0.50000		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

20180702

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EL-32.3				2.50000	0.50000		
EL-32.4				0.83334	0.16666		
EL32-79.54							4.00000
ELE-115				136.12501	61.87498		82.00000
ELE.001				0.62858	0.37142		
ELE.002				0.62858	0.37142		
ELE.003				2.51429	1.48571		
ENERGIA							
EST-120							
EST.11							
EXT-01							6.00000
FERR-00.01							
FERR-05.36				338.56326	169.28163		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

8020703

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
FERR-05.37		193,57338	96,78669				
FERR-06.04							
FERR-06.14		338,56326	169,28163				
FERR-06.15		193,57338	96,78669				
FERR-102.53						222,71106	46,61394
FERR-102.55						222,71106	46,61394
FERR-301				13,68987	4,97813		
FERR-304						2,40000	
FERR-429				32,37500	4,583,58471	1,057,75029	
FERR-506							
FERR-508.1		338,56326	169,28163				
FERR-508.2		193,57338	96,78669				
FERR-545.4				21,33334	10,66666		
FERR-646.14							
GAS-001	858,21323	2,702,88816	2,685,78785	1,509,43519	5,59548		
GAS-002	170,43954	536,78854	533,39245	299,77101	1,11125		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



3020000

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GAS-003					49.09091	40.90909	
IMP-205	151.48702	137.07692	338.12308	14.52480			
IMP-302	95.82166	10.28077	55.39076	54.67887	29.07900		
IMP-304					540.00001	449.99999	
IMP-305					98.18182	81.81818	
JARD-001							1.60000
JARD-002							16.80000
JARD-003							4.00000
LLAN-013							
LLAN-014							

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

75

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES							
Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LLAN-016			0.07062	0.00372	0.00386		
LUB-001	0.19394	0.07698	3.42085	0.19949	0.25939		
LUB-003							
LUB-004	219.16750	309.70587	489.97997	146.41895			
LUB-006	21.12312	42.17102	22.57493				
LUB-010	78.00039						
MACI-02.1	166.42625	112.25972	276.90730				
MACI-03.1	279.49581						
MACI-04.6	442.52040						
MACI-06.3			94.41113	62.65287	33.31969		
MACI-07.2							
MACI-10.1			11.14170	20.28586	10.78831		
MAD-103			267.53091	487.09757	259.04542		
MAD-112.12					164.84791		
MAD-66.300					71.72550		
MANG-02							

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

90700706

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MARCO-80.60				3.33334	1.66666		
MHCO-003				37.11400	13.49600		
MHCO-004				69.30000	25.20000		
MHCO-005				57.10320	20.76480		
MHCO-013				51.33334	18.66666		
MHCO-014				2.20000	0.80000		
MHCO-014.1				10.26667	3.73333		
MHCO-015				2.93334	1.06666		
MHCO-015.1				0.73334	0.26666		
MHCO-026				5.13334	1.86666		
MHCO-027				8.80000	3.20000		
MHCO-051				2.93334	1.06666		
MHCO-052				5.13334	1.86666		
MHCO-052.1				25.66667	9.33333		
MHCO-057				2.93334	1.06666		
MHPV-278				2.66667	1.33333		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

80200000

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MHSOL-001				0.59613	0.21677		
MHSOL-002				2.11948	0.77072		
MHSOL-003				0.67078	0.24392		
MHSOL-009				2.93233	1.10267		
MHSOL-011.0				5.05372	1.87408		
MHVAL-015							2.00000
MIE-0.01	0.00302	0.00602	0.00322	149.23726	30.21128		
MIE-010.01	102.00000						
MIE-07.01				136.12502	61.87498		
MIE-9570.055				233.33334	46.66666		
MIE-9570.105				310.00000	62.00000		
MIE-9570.106				126.66667	25.33333		
MIE-9570.107				33.33334	6.66666		
MIE-9570.455				191.66667	38.33333		
MIE-9570.456				310.00000	62.00000		
MIE-9570.457				141.66667	28.33333		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

20180307

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MIE-9570.458				85.00000	17.00000		
MIE-9570.459				113.33334	22.66666		
MIE-9570.460				71.66667	14.33333		
MIE-9570.461				76.66667	15.33333		
MIE-9570.462				176.66667	35.33333		
MIE-9570.463				76.66667	15.33333		
MIE-9570.464				76.66667	15.33333		
MIE-AP-01.07							2.00000
MIE-AP-01.08							22.00000
MIE-CA-112.0		2,89004	7,2876				
MIE-CA-112.10				1,361.25019	618.74984		
MIE-CA-112.11				680.62508	309.37492		
MIE-CA-133				680.62508	309.37492		
MIE-CAB-535				97.52286	57.62714		
MIE-CAB-536				22.19486	13.11514		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

60400000

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES							
Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MIE-CAB-537				3.77143	2.22857		
MIE-CAB-538				15.71429	9.28571		
MIE-CAB-539				3.77143	2.22857		
MIE-CON-001							58.00000
MIE-INT-03.02				30.17143	17.82857		
MIE-TUB-032				33.00001	19.49999		
MPVCS-012.1				105.60000	38.40000		
MPVCS-012.1				70.80004	31.19996		
MPVCS-012.1				52.80000	19.20000		
MPVCS-013.1				11.73334	4.26666		
MPVCS-013.1				20.00000	8.00000		
MPVCS-013.2				2.20000	0.80000		
MPVCS-014.1				3.66667	1.33333		
MPVCS-014.1				0.73334	0.26666		
MPVCS-015.1				13.93334	5.06666		
MPVCS-016				3.66667	1.33333		
MPVCS-016.1				12.46667	4.53333		
MSCOL-006.1				2.66667	1.33333		
MUBA-004							8.00000

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MUBA-01.01						48,000.00	
MUBA-01.02						24,000.00	
MUBA-01.03						24,000.00	
MUBA-01.04						66,000.00	
MUBA-01.05							19,000.00
MUBA-01.06						88,000.00	
MUBA-01.07						16,000.00	
MUBA-01.10						4,000.00	
MUBA-010.10						1,000.00	
MUBA-010.11						2,000.00	
MUBA-02.05							1,000.00
MUBA-06.22						19,000.00	
MUBA-10.041						19,000.00	

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES							
Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MUBA-10.08						24.0000	
MUBA-15.01.4							24.0000
MUBA-15.03.1							6.0000
MUBA-16.10.1							11.0000
MUBA-20.040						3.0000	
MUBA-20.041						1.0000	
MUBA-33.02							16.4950
MUBA-531.15					12.8512	79.24879	
MUBA-CH24						7.0000	
MUE-110.0						31.5000	
OC-010.01							

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OC-010.02

OC-010.03

OC-010.04

OC-010.05

OC-010.06

01913

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OC-035.01

OC01-003

OC01-04

OC01-051

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

2018
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PERF.04							
PES-011							
PIJA				42,66669	21,33331		
PINT-02.01	53,34121	106,49247	57,00739				
PINT-03.01	213,36485	425,96988	228,02953		8,55583		
PINT-05.02						346,58414	72,54086
PINT-05.03					39,27273	32,72727	
PINT-06.01						117,83861	24,66389
PINT-46.156			2,414,30794	114,96704			
PIS-025.00					627,04688	144,70312	
PIS-135.22				5,69800	13,99978	3,23072	
PIS-20.30					176,57982	40,74918	
PIS-30.30					99,09047	22,86703	
PMEZ-462					29,75700		
PREM-04.03		27,55817	72,12894	10,59955			

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

9170000716

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
 INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
 TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
 EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. A0019GYR119E82018
 "PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN
 ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC,
 UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE
 YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PREM-04.07	69,43155						
PROY-001							
REC-03.03.01				31,54120	47,85560		
REC-03.04.01				83,65491	126,92489		
REC-03.04.05				305,05562	462,84298		
REC-10501				189,79110	287,95890		
REC-5701				42,38181	64,30344		
REC-5702				222,48627	337,56536		
REC-5703				222,48627	337,56536		
REC-6408				112,36301	170,48179		
REC-6410				72,93818	110,66482		
REC-6501				35,48385	53,83796		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
 Apoderado Legal

2720

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
REC-8702				17.74109	26.91731		
REC-8704				36.30600	55.08495		
REC-9101				59.13807	89.72673		
REF-03.01	1.13942	0.70066	1.86842				
ROS-06							
SCI-001							2.00000
SEÑAL-22							6.00000
SEÑAL-24							6.00000
SEÑAL-25							3.00000
SEÑAL-26							1.00000
TAB-01			18.281.45514	24.486.54549	6.551.99931		
TUBO P/D 13				927.08342	358.66658		
TUBO P/D 19				1,007.29175	374.70825		
TUBO P/D 25				148.75000	29.75000		
TUBO P/D 51				78.75000	15.75000		

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal

814...



ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO019GYR119E82018
"PROYECTO INTEGRAL RELATIVO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-CUAUTLA KM 27+200, OAXTEPEC, C.P. 62738, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS"

FECHA: 07 DE MARZO DE 2018
INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2018
TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN: 307 DÍAS NATURALES

PROGRAMA EN CANTIDADES DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES DE LOS MATERIALES

Clave	2018 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
VYD-14.150				1,261,07959	252,21591		
VYD-15.151				331,04167	66,20833		
VYD-50.243				331,04167	66,20833		
VYD-50.244				633,70834	126,74166		

61200000

ING. GUSTAVO RODRIGUEZ BARRERA
Apoderado Legal