



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE PROYECTOS

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN UNIDADES MÉDICAS EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAIS.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día 5 de octubre del 2015, en las instalaciones de la División de Proyectos, dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en la Calle Durango 291, quinto piso, en la Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, se lleva a cabo la Firma del Finiquito del denominado, "Servicios relacionados con la Obra Pública para determinar la factibilidad económica de acciones de obra y equipamiento en Unidades Médicas en Diversas entidades del país" de conformidad con lo estipulado en el Contrato Número 2-14090015-5-42628, de fecha 7 de Julio del 2015, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, suscrito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la "Universidad Autónoma de Nuevo León." de las unidades que se relacionan a continuación:

No.	Delegación	Localidad	Tipo de Unidad	Tipo de Obra
ESTUDIOS				
1	Distrito Federal Norte	Azcapotzalco	HGZ 144 Camas	Nueva
UMF NUEVAS				
2	Quinta Roo	Tulum	UMF 6 Consultorios, AMC	Nueva
AMPLIACIÓN/REMODELACIÓN				
3	Baja California	Tijuana	HGR No.20	Ampliación y Remodelación de las Áreas de Quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos
4	Baja California Sur	Santa Rosalía	UMF No.8	Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar
5	Baja California Sur	Cd. Constitución	HGZ MF No. 2	Ampliación y Remodelación de Urgencias
6	Guanajuato	Irapuato	HGZ MF No. 2	Ampliación y Remodelación de UCIN
7	Hidalgo	Cuautepec de Hinojosa	UMF No. 3	Remodelación Integral de la UMF
8	Jalisco	Guadalajara	HGR No.46	Ampliación y Remodelación. de UCIN
9	Michoacán	Zamora	HGZ No.4	Ampliación y Remodelación de UCIN
10	Morelos	Zacatepec	HGZ MF No.5	Ampliación y Remodelación de Urgencias
11	Querétaro	Querétaro	HGR No.1	Ampliación y Remodelación de UCIN
12	Quinta Roo	Playa del Carmen	HGZ No.18	Ampliación y Remodelación de UCIN
13	Sinaloa	Culiacán	HGR No.1	Ampliación y Remodelación de UCIA
14	Sinaloa	Culiacán	HGR No.1	Ampliación y Remodelación de UCIN
15	Sinaloa	Los Mochis	HGP No.2	Ampliación y Remodelación de UCIN
16	Sinaloa	Mazatlán	HGZ MF No.3	Ampliación y Remodelación de UCIN
17	Sonora	Cd. Obregón	HGR No.1	Ampliación y Remodelación de UCIN
18	Tabasco	Paraíso	UMF No.21 2consultorios	Ampliación y Remodelación de la Unidad

IMSS
Seguridad y Solidaridad Social



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

DIVISIÓN DE PROYECTOS

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN UNIDADES MÉDICAS EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAIS.

19	Tabasco	Villa Hermosa	HGZ No.46	Ampliación y Remodelación de UCIN
20	Tabasco	Cuentla	UMF No.20	Ampliación y Remodelación de la Unidad
21	Veracruz Norte	Jalapa	HGZ No.11	Ampliación y Remodelación de UCIA
22	Veracruz Norte	Poza Rica	HGZ No.24	Ampliación y Remodelación de UCIN
23	Veracruz Sur	Coatzacoalcos	UMF No.60	Ampliación y Remodelación de la UMF
24	Veracruz Sur	Cosoleacaque	UMF No.52	Ampliación y Remodelación de la UMF
25	Veracruz Sur	Ixtlahuatlanillo	UMF No.6	Ampliación y Remodelación de la UMF
26	Yucatán	Mérida	HGR No.12	Ampliación y Remodelación de UCIA
27	Yucatán	Kanasin	UMF No. 14	Ampliación y Remodelación con un incremento de 3 consultorios de MF y un Módulo de PREVENIMSS
28	Zacatecas	Zacatecas	HGZ No.1	Ampliación y Remodelación de UCIN
29	Michoacán	Morelia	HGZ Camelinas	Ampliación y Remodelación de Hospitalización
SUSTITUCIÓN				
30	Baja California Sur	La Paz	UMF No.1 de 14 consultorios	Sustitución de la Unidad
31	Durango	Durango	UMF No. 50 10 consultorios	Sustitución de la Unidad
32	Sonora	Pitiquito Puerto Libertad	UMF /H No. 51 2 consultorios	Sustitución de la Unidad
33	Veracruz Sur	Nanchital	UMF No. 66 con incremento de 2	Sustitución de la Unidad
34	Zacatecas	Zacatecas	UMF No. 1	Sustitución de la Unidad (Segunda Etapa)
ADECUACIÓN				
35	Durango	Durango	UMF 15+7	Adecuación de Inmueble para reubicación de la Unidad Remodelación con Ampliación de Hemodiálisis, oncología, endoscopia, residencia de médicos y pediatría.
IMPLEMENTACIÓN				
36	D.F. Norte	La Raza	UMAE HE CMN	Implementación del Módulo de Rehabilitación Cardíaca
37	Sonora	Cd. Obregón	UMAE HE No.2	Implementación del Módulo de Rehabilitación Cardíaca

La entrega de los trabajos se realiza, en base a lo justificado por parte de la **Universidad de Nuevo León**, mediante oficio UANL-553-15-ACN-01 (copia anexa), en el cual informa, que al realizar los estudios correspondientes y al aplicar lo establecido en los "Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público" se redujo el costo de las siguientes factibilidades:

IMSS
Seguridad y Solidaridad Social



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE PROYECTOS

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN UNIDADES MÉDICAS EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAIS.

No.	Delegación	Localidad	Tipo de Unidad	Tipo de Obra
1	Quinta Roo	Tulum	UMF 6 Consultorios, AMC	Nueva
2	Baja California Sur	Cd. Constitución	HGZ MF No. 2	Ampliación y Remodelación de Urgencias
3	Hidalgo	Cuautepec de Hinojosa	UMF No. 3	Remodelación Integral de la UMF
4	Veracruz Sur	Coatzacoalcos	UMF No.60	Ampliación y Remodelación de la UMF
5	Veracruz Sur	Cosoleacaque	UMF No.52	Ampliación y Remodelación de la UMF
6	Baja California Sur	La Paz	UMF No.1 de 14 consultorios	Sustitución de la Unidad
7	Durango	Durango	UMF No. 50 10 consultorios	Sustitución de la Unidad
8	Zacatecas	Zacatecas	UMF No. 1	Sustitución de la Unidad (Segunda Etapa)

y al no contar con información sobre las siguientes unidades cotizadas;

No.	Delegación	Localidad	Tipo de Unidad	Tipo de Obra
1	D.F. Sur	Villa Coapa	HGR No.2	Ampliación y Remodelación de Quirófanos
2	Edo. de México Pte.	Toluca	HGR No.220	Ampliación y Remodelación de Quirófanos

se determina la reducción de montos originalmente propuestos, de los que se obtiene un importe no ejercido de **\$ 570,000.00** (Quinientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A. por lo que se reduce el monto del contrato de **\$ 4,552,000** (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N) mas I.V.A., a **\$ 3, 982,000** (Tres Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N) mas I.V.A., cumpliendo con el plazo de ejecución estipulado en el contrato, que comprende del 7 de julio al 4 de octubre del presente año, por lo anterior, se relaciona la presentación de las estimaciones correspondientes a los trabajos realizados:

No. de estimación	Trabajos Ejecutados	Monto S/N IVA	Periodo de ejecución	Esperado
1	80%	\$ 3,185,600	7 de julio al 31 de agosto.	37 Factibilidades Económicas primer avance.
2	20%	\$ 796,400	01 de septiembre al 4 de octubre.	37 Factibilidades Económicas y una copia. 74 CD'S dos por cada Estudio. (producto final)
Total	100%	\$ 3, 982,000	7 de julio al 4 de octubre	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE PROYECTOS**

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN UNIDADES MÉDICAS EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAIS.

La “**Universidad Autónoma de Nuevo León.**” entrega la Carta de garantía, por defectos y vicios ocultos, a la vez que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el citado contrato.

POR EL IMSS

RECIBE Y AUTORIZA

ARQ. ERIC SALVADOR COMPEÁN ZUÑIGA
Residente

POR LA “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.”

ENTREGA

ARQ. FRANCISCO FABELA BERNAL
Superintendente