

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2018.

## NOTA INFORMATIVA

### I. Datos del Contrato:

*No. de contrato:* 2-14090015-5-42709  
*objeto:* Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación de Urgencias del HGS/MF No. 7, en San Francisco del Rincón, Gto.  
*modalidad:* Precios Unitarios  
*contratista:* Productos Marlot, S.A. de C.V.  
*importe del Contrato:* \$ 871,803.75 más IVA  
*inicio de los trabajos:* 27 de septiembre de 2016.  
*terminación de los trabajos:* 15 de diciembre de 2016.  
*plazo de ejecución:* 80 días naturales

### II. Avance Físico al día:

*avance físico:* 0.00 %

### III. Avance Financiero al día:

*monto contratado con IVA:* \$ 1'011,292.35 (100 %, incluyendo IVA)  
*monto estimado a la fecha:* \$ 0.00 (0.00 %)  
*saldo por estimar:* \$ 0.00 (0.00 %)

### IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- Contrato nulo.



Atentamente

Elizabeth Bautista García.