ING. ROBERTO ADAME PÉREZ

OBRA: **"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOMEDICINA MOLECULAR EN ZACATECAS"**

UBICACION: **UBICADO EN AVENIDA IPN No. 102, COL. PARQUE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, C.P. 98000, MUNICIPIO DE ZACATECAS**

PROGRAMA DE EROGACIONES DE ACTIVIDADES MENSUALES

SERVICIOS DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	2022 N	2022 D	2023 E	2023 F	2023 M	2023 A	2023 M	2023 J	2023 J	2023 A	2023 S	2023 O	2023 N	2023 D	2024 E	2024 F	2024 M	2024 A	2024 M	2024 J	2024 J	2024 A	2024 S	2024 O	2024 N	2024 D
SRLOP-001	INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRÁMITE Y PRESENTACIÓN EN LA VENTANILLA ÚNICA, Y FIRMA DE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS (TANTO PROYECTO COMO OFICIALES) PARA LA OBTENCION DEL RECIBO DEL EL PAGO, PRESENTARLO EN EL ÁREA DE FINANZAS DE LA OOAD ESTATAL ZACATECAS TRAMITE DEL PAGO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Y/O AVISO DE CONSTRUCCIÓN A LA DELEGACIÓN POLÍTICA CORRESPONDIENTE CON REVISION DEL PROYECTO POR CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES (DRO,C/SE, C/I, C/DUYA) INCLUYE COPIAS DE PLANOS Y PAPELERIA NECESARIA PARA LA CONCLUSION DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00	$ 22,000.00	$ 18,000.00	$ 18,000.00																								
SRLOP-002	SUMINISTRAR LOS PLANOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS AVALADOS Y FIRMADOS PARA EL TRAMITE DEL PERMISO DE CONSTRUCCIOIN ANTE LA COFEPRIS(2 JUEGOS DE PLANOS Y DOCUMENTOS ORIGINALES PARA AUTORIZACION PARA LA COFEPRIS, 02 COPIA DE PLANOS Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS)	JGO.	1.00	$ 22,000.00	$ 18,000.00	$ 18,000.00																								
SRLOP-003	DIRIGIR Y VIGILAR QUE LA OBRA TANTO EL PROYECTO COMO LA EJECUCION, CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, MARCAR INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES, HACIENDO LAS ANOTACIONES EN LA BITACORA ELECTRONICA Y EN EL LIBRO DE BITCORA PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO, ASI COMO EN EL REGISTRO DE LAS VISITAS Y MINUTAS REALIZADAS DEL:																												
SRLOP-003a	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (QUINCENAL) INFORME QUINCENAL.- INTEGRANDO REPORTE FOTOGRAFICO DIGITAL E IMPRESO DE LAS NOTAS DE BITACORA	VISITA	52.00	$ 12,500.00	$ 650,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
SRLOP-004	FIRMA DE PLANOS Y/0 DOCUMENTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO PARA EL TRAMITE DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (4 JUEGOS CORRESPONDIENTES)	PROYECTO	1.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00		$ 6,000.00																								
SRLOP-004	VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN (INCLUYE PLANOS Y DOCUMENTACION NECESARIA AVALADA Y FIRMADA POR EL DRO O LOS CORRESPONSALES REQUERIDOS) INCLUYE PLANOS Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN ORIGINAL Y 02 COPIAS, 02 CD. CON ARCHIVOS EN PDF DE PLANOS Y DOCUMENTOS ESCANEADOS ANTE:																														
SRLOP-004a	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00																										$ 3,000.00
SRLOP-004b	COFEPRIS	DOCUMENTO	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00																										$ 3,000.00
SRLOP-004c	UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	DOCUMENTO	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00																										$ 3,000.00
SRLOP-004d	DIRECCION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y LAS QUE RESULTEN	DOCUMENTO	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00																										$ 3,000.00
SRLOP-004f	FIRMA DE PLANOS ASBILD DEL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO AL FINAL DE LA OBRA POR EL DRO Y LOS CORRESPONSALES DE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES (DRO,C/SE, C/I, C/DUyA)	PROYECTO	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00																										$ 3,000.00
SRLOP-05	OBTENER EL AVISO DE TERMINACIÓN, VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN, AUTORIZACIÓN DEL USO DE SUELO Y OPERACIÓN, AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO Y OCUPACIÓN, AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN Y EL INFORME FINAL EJECUTIVO	DOCUMENTO	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00																										$ 3,000.00
			SUBTOTAL		$710,000.00	$ 61,000.00	$ 31,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 43,000.00	$ 710,000.00
			I.V.A.		$113,600.00																								I.V.A.	$113,600.00
			TOTAL		$823,600.00																								TOTAL	$823,600.00