CASILLAS GONZ Z

CONSTRUCTORES Y A SORES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS O EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ESPERADO

Adjudicación Directa AO-019G4R119N113-2015

Descripción de los servicios: _"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)" para la obra denominada: Ampliación y Remodelación del servicio de Urgencias en la UMAE-Hospital de Especialidades del C.M.N.O.

Ubicación: Belisario Dominguez No. 1000 Col. Independencia, S.L. C.P 44349 en Guadalajara Jalisco.

Plazo de ejecución en 270 días naturales

No. (5)	CONCEPTOS (PARTIDAS Y SUBPARTIDAS)(6)	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	PORCETAJE POR PARTIDA O SUBPARTIDA	CLAVE	PROGRAMACION MESES 2015 1 MES NOV	2 MES DIC	PROGRAMACION MESES 2016 3 MES ENE	4 MES FEB	5 MES MAZ	6 MES ABR	7 MES MAY	8 MES JUN	9 MES J
SROP-01	SUSCRIBIR, PRESENTAR y OBTENER ante la autoridad competente, una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de construcción, deberá incluir la integración del expediente que contenga planos, responsivas y estudios necesarios para llevar a cabo dicho trámite. Avalar y demostrar ante la Administración Municipal que el Proyecto cumple con todos reglamentos y lineamientos aplicables.	04 nov. 15	30 Dic 15	6.42%	A%	1.69%	1.69%	3.04%						
					M$	2000	2000	3600						
SROP-02a	REVISAR en su conjunto el Proyecto Ejecutivo (planos, memorias, etc.), así como el estado físico del inmueble. Supervisar que durante el proceso, la obra se apegue estrictamente al proyecto en la especialidad de que se trate, y que los procedimientos constructivos, materiales empleados, correspondan a lo especificado en las Normas de Calidad del Proyecto, registrando las incidencias correspondientes y/o visitas de supervisión que realice el:	04 nov. 15	30 Jul. 16	0%	A%									
					M$									
SROP-02a	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA deberá contar con los Corresponsables de acuerdo a la normatividad aplicable en la localidad. De ser necesario deberá contar con la participación de los Corresponsables en Seguridad Estructural, Diseño urbano y Arquitectónico e Instalaciones ; asimismo, deberá participar en Juntas de trabajo, presentar informes mensuales y reportes fotográficos en medios impresos y digitales. Deberá llevar un control y registro documental del proceso constructivo, a través de una Bitácora de Servicios , en su caso, deberá emplear medios remotos de comunicación electrónica para el registro control y seguimiento de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la Obra Pública, la que deberá de estar instituida al inicio de los Servicios (Bitácora Electrónica de Obra Pública - BEOP)	18 Ene 16	30 Jun 16	6.84%	A%			1.70%		1.70%		1.70%		1.70%
					M$			2000		2000		2000		2000
SROP-03	PLANEAR Y SUPERVISAR el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra: incluye revisiones mensuales en conjunto con la Comisión de Seguridad e Higiene, debiendo asentar dicha actividad en la Bitácora correspondiente.	18 nov. 15	30 Jul 16	39.33%	A%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%
					M$	5333	5333	5333	5333	5333	5333	5333	5333	5333
SROP-04	FIRMA DE PLANOS del Proyecto actualizado, así como las memorias de cálculo correspondientes, dictámenes y cualquier documento generado durante la ejecución del servicio relacionado (AS BUILT).	04 nov. 15	30 Dic 15	37.76%	A%		3.76%							
					M$		45543							
SROP-05	TRÁMITES AL TÉRMINO DE LA OBRA ante la autoridad competente:	01 jul. 16	30 Jul 16	2.55%	A%									2.55%
					M$									3000
	Aviso de terminación de obra	24 Jul. 16	30 Jul. 16	1.27%	A%									
					M$									
	Visto bueno de seguridad y operación	24 Jul. 16	30 Jul. 16	0.84%	A%									
					M$									
	Autorización de uso de suelo y ocupación				A%									
					M									

0037

| | | |