CASILLAS GONZALEZ
CONSTRUCTORES Y ASESORES

PROGRAMA GENERAL DE LOS SERVICIOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES DIVIDIDO EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

Adjudicación Directa AO-019G4R119N113-2015
Descripción de los servicios: _"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)" para la obra denominada: Ampliación y Remodelación del servicio de Urgencias en la UMAE-Hospital de Especialidades del C.M.N.O.
Ubicación: Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia, S.L. C.P 44349 en Guadalajara Jalisco.
Plazo de ejecución en 270 días naturales

No. (5)	CONCEPTOS (PARTIDAS Y SUBPARTIDAS)(6)	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	MONTO POR PARTIDA O SUBPARTIDA	CLAVE	2015 1 MES NOV	2015 2 MES DIC	2016 3 MES ENE	2016 4 MES FEB	2016 5 MES MAZ	2016 6 MES ABR	2016 7 MES MAY	2016 8 MES JUN	2016 9 MES JUL
SROP-01	SUSCRIBIR , PRESENTAR y OBTENER ante la autoridad competente, una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de construcción, deberá incluir la integración del expediente que contenga planos, responsivas y estudios necesarios para llevar a cabo dicho trámite. Avalar y demostrar ante la Administración Municipal que el Proyecto cumple con todos reglamentos y lineamientos aplicables.	04 nov. 15	30 Dic 15	$7,600	A									
					M	2100	2100	3400						
SROP-02a	REVISAR en su conjunto el Proyecto Ejecutivo (planos, memorias, etc.), así como el estado físico del inmueble; Supervisar que durante el proceso, la obra se apegue estrictamente al proyecto en la especialidad de que se trate, y que los procedimientos constructivos, materiales empleados, correspondan a lo especificado en las Normas de Calidad del Proyecto, registrando las incidencias correspondientes y/o visitas de supervisión que realice el:	04 nov. 15	30 Jul. 16	$0	A									
					M									
SROP-02a	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA deberá contar con los Corresponsables de acuerdo a la normatividad aplicable en la localidad. De ser necesario deberá contar con la participación de los Corresponsables en Seguridad Estructural, Diseño urbano y Arquitectónico e Instalaciones ; asimismo, deberá participar en Juntas de trabajo, presentar informes mensuales y reportes fotográficos en medios impresos y digitales. Deberá llevar un control y registro documental del proceso constructivo, a través de una Bitácora de Servicios , en su caso, deberá emplear medios remotos de comunicación electrónica para el registro control y seguimiento de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la Obra Pública, la que deberá de estar instituida al inicio de los Servicios (Bitácora Electrónica de Obra Pública - BEOP)	18 Ene 16	30 Jun 16	$8,000	A									
					M			2000		2000		2000	2000	
SROP-03	PLANEAR Y SUPERVISAR el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra: incluye revisiones mensuales en conjunto con la Comisión de Seguridad e Higiene, debiendo asentar dicha actividad en la Bitácora correspondiente.	18 nov. 15	30 Jul 16	$47,997	A									
					M	5333.34	5333.34	5333.34	5333.34	5333.34	5333.34	5333.34	5333.34	5333.34
SROP-04	FIRMA DE PLANOS del Proyecto actualizado, así como las memorias de cálculo correspondientes, dictámenes y cualquier documento generado durante la ejecución del servicio relacionado (AS BUILT).	04 nov. 15	30 Dic 15	$45,543	A									
					M		45543							
SROP-05	TRÁMITES AL TÉRMINO DE LA OBRA ante la autoridad competente:	01 jul. 16	30 Jul 16	$3,000	A									
					M									3000
	Aviso de terminación de obra	24 Jul. 16	30 Jul. 16	$1,500	A									
					M									1500
	Visto bueno de seguridad y operación	24 Jul. 16	30 Jul. 16	$1,000	A									
					M									1000
	Autorización de uso de suelo y ocupación				A									
					M									
	Visto bueno SIAPA sist. Intermunicipal Agua potable , Viabilidad y Factibilidad	04 nov. 15	30 Dic 15	$2,500	A									
					M			2500						
	Autorización de operación	24 Jul. 16	30 Jul. 16	$3,500	A									
					M									3500
	SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES					7333.34	52876.34	13433.34	5333.34	7333.34	5333.34	7333.34	7333.34	14333.34
	ACUMULADO DE LAS EROGACIONES					7333.34	60209.68	73643.02	78976.36	86309.7	91643.04	98976.38	106309.72	120643

CLAVES: A.- AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)
M.- MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS

Arq. Ramon Alberto Casillas Gonzalez

0044