nicolás
rubio
reynoso
arquitecto

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL EQUIPO CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN Y EN GENERAL EL QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Adjudicación directa No. **AO-019GYR119-E31-2017**

Descripción de los servicios: **D.R.O. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA**

Ubicación: **AV. INSURGENTES "800 PTE. ENTRE CALLES BUCERIAS Y FLORES MAGÓN COL. 20 DE NOVIEMBRE. TEPIC,NAYARIT C.P. 63100**

Plazo de ejecución 200 días naturales

No. de Unidades	EQUIPO CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN	TIPO	CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	CLAVE	PROGRAMACIÓN						
								JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
1	LAP TOP	**PC**	HP 455	REPORTES DE BITACORA ELECTRÓNICA	144	$ 11,520.00	G							
							H	$ 1,645.71	$ 1,646.71	$ 1,647.71	$ 1,648.71	$ 1,648.71	$ 1,648.71	$ 1,648.71
2	CÁMARA FOTOGRÁFICA	**PROFESIONAL**	**16 MP**	REPORTES DE BITACORA ELECTRÓNICA	144	$ 10,240.00	G							
							H	$ 1,462.86	$ 1,463.86	$ 1,464.86	$ 1,465.86	$ 1,466.86	$ 1,467.86	$ 1,468.86
								$ 3,108.57	$ 3,110.57	$ 3,112.57	$ 3,114.57	$ 3,115.57	$ 3,116.57	$ 3,117.57
								$ 3,108.57	$ 6,219.13	$ 9,331.70	$ 12,446.27	$ 15,561.84	$ 18,678.40	$ 21,795.97

CLAVES: G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BARRAS)

H PROGRAMACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NICOLAS RUBIO REYNOSO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

[redacted]

Se cancela domicilio, teléfono y correo de persona física por ser datos personales. Artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.