PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MESUAL DEL EQUIPO CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN Y EN GENERAL EL QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Adjudicación Directa No. AO-019GYR119-E38-2017

Descripción de los Servicios: DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA DURANTE EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS

Ubicación: Circuito Universidades, segunda etapa s/n, Ejido la Purísima del Municipio de El Marqués, Querétaro

Plazo de ejecución: 281 días naturales

No. de Unidades	EQUIPO CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN	TIPO	CARACTERÍSTICAS	PARTIDAS EN LAS QUE SE UTILIZARÁ	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	EROGACIÓN TOTAL POR CADA UNIDAD	CLAVE	PROGRAMACIÓN								
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
(5)	(5A)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	G	(11)								
							H	(12)								
1	COMPUTO	LAP TOP	MAC BOOK PRO /PROCESADOR 2.2 Ghz Intel Corei7	SRLOP-02; SRLOP-02a; SRLOP-06	560.00	$ 36,000.00	G									
							H	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
1	TELEFONÍA	SMARTPHONE	IPHONE 6S 16 GB, CAMARA DIGITAL	SRLOP-01; SRLOP-02; SRLOP-02a; SRLOP-03; SRLOP-06	560.00	$ 11,000.00	G									
							H	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.22	$ 1,222.24
1	TABLETA DIGITAL	TABLETA	IPAD PRO 12.9" 64 GB/ PANTALLA RETINA	SRLOP-02; SRLOP-02a; SRLOP-06	280.00	$ 12,000.00	G									
							H	$ 1,333.33	$ 1,333.33	$ 1,333.33	$ 1,333.33	$ 1,333.33	$ 1,333.33	$ 1,333.33	$1,333.33	$ 1,333.36
1	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL / ESCANER	EPSON L555 COLOR BYN /ESCANER TC/TO, TINTA RECARGABLES	SRLOP-02; SRLOP-02a; SRLOP-06	280.00	$ 3,500.00	G									
							H	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.89	$ 388.88
							G									
							H									
							G									
							H									
							G									
							H									
							G									
							H									
						SUBTOTAL		$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.44	$ 6,944.48
						ACUMULADO		$ 6,944.44	$ 13,888.88	$ 20,833.32	$ 27,777.76	$ 34,722.20	$ 41,666.64	$ 48,611.08	$ 55,555.52	$ 62,500.00

ARQ. RICARDO ANTONIO LOPEZ CELIS

DRO No.1301

CLAVES: G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BARRAS)
H PROGRAMACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN