Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de Agosto de 2021
C1M0193	Trabajos de conservación, optimización de espacios y medidas de prevención por el SARS-COV2, en áreas administrativas piso 2 de Toledo 21, a cargo de la División de Inmuebles Centrales	LYL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,	$405,087.42	Ciudad de México	11/08/2021	30/08/2021	100.00%	$0.00	04 a 16

* CON LA NOTA **No.16** DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE CERRO LA BESOP CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA

Elaboró: Ing. Arq. Edna Iyali González Gutiérrez