CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

"PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES",

LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-026/39 EN LA GUARDERÍA 32, EN EL TEATRO FÉLIX AZUELA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-032/39 Y EN LA GUARDERÍA 5 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-028/39 Y 23-10-029/39 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-041/39 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACIÓN DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-058/39 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-014/39 DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO NO. 6

DEL CONTRATO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AO-50-GYR-050GYR095-N-12-2024

CONTROL

fecha 05/agosto/2024

CONTRATO C4M0112

PROVEEDOR: CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA

DOMICILIO: BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX

No. Pf 156633

R.F.C CAI220602R44

REG. Y6119373105

FIANZA

AGOSTO DEL 2024

HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		GUARDERIA 05																										
		EDIFICIO																										
	1	TuBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE GAS A COCINA GENERAL Y CALENTADORES DE AGUA PARA VESTIDORES GENERALES Y BAÑOS DE ARTES , INCLUYE; TRAZO CORTES DESPERDICIOS , TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE , CODOS , TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LIJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO , FIJACION, ACARREO DE MATERILAES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANDTE , HERRAMIENTA , EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																										$ 1,552.20
	2	TuBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMETANCION DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO INCLUYE; TRAZO CORTES DESPERDICIOS , TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE , CODOS , TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LIJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO , FIJACION, ACARREO DE MATERILAES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANDTE , HERRAMIENTA , EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																										$ 6,873.33
	3	VALVULA DE LLENADO DE 32 MM PARA GAS INCLUYE: CODO GALVANIZADO DE 32 MMX45 SELLADOR PARA JUNTAS , CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 758.08
	4	VALVULA DE GLOBO DE 19 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 1,598.66
	5	ACLOPADOR PARA MANGUERA DE 19 MM-32 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 559.84
	6	VALVULA DE ESFERA DE 13 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 616.31
	7	VALVULA DE SEGURIDAD PARA PRESION APERTURA 17.58KG/CM2 INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 644.68
	8	PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR AMARILLO TOLEDO EN TUBERIA DE COBRE DE 13 Y 19 MM PARA INSTALACIONES DE GAS INCLUYE: SOLVENTE PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE GRASA EN TUBERIA ESTOPA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 2,143.74
		GUARDERIA 05																										
		EDIFICIO																										
	1	TuBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE GAS A COCINA GENERAL Y CALENTADORES DE AGUA PARA VESTIDORES GENERALES Y BAÑOS DE ARTES , INCLUYE; TRAZO CORTES DESPERDICIOS , TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE , CODOS , TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LIJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO , FIJACION, ACARREO DE MATERILAES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANDTE , HERRAMIENTA , EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																										$ 1,552.20
	2	TBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM DE DIAMETRO PARA ALIMETANCION DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO INCLUYE; TRAZO CORTES DESPERDICIOS , TUBO DE COBRE TIPO L PARA GAS DE 13 MM, CONEXIONES DE COBRE , CODOS , TES, COPLES, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, LIJA PARA PLOMERO, PASTA FUNDENTE, HABILITADO, TENDIDO , FIJACION, ACARREO DE MATERILAES HASTA SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANDTE , HERRAMIENTA , EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																										$ 6,873.33
	3	VALVULA DE LLENADO DE 32 MM PARA GAS INCLUYE: CODO GALVANIZADO DE 32 MMX45 SELLADOR PARA JUNTAS , CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 758.08
	4	VALVULA DE GLOBO DE 19 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 1,598.66
	5	ACLOPADOR PARA MANGUERA DE 19 MM-32 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 559.84
	6	VALVULA DE ESFERA DE 13 MM PARA GAS INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 616.31
	7	VALVULA DE SEGURIDAD PARA PRESION APERTURA 17.58KG/CM2 INCLUYE: CINTA , TEFLON , COLOCACION , ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 644.68
	8	PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR AMARILLO TOLEDO EN TUBERIA DE COBRE DE 13 Y 19 MM PARA INSTALACIONES DE GAS INCLUYE: SOLVENTE PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE GRASA EN TUBERIA ESTOPA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES , HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.																										$ 2,143.74
		TEATRO FELIX AZUELA																										

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

"PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES",

LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-026/39 EN LA GUARDERÍA 32, EN EL TEATRO FÉLIX AZUELA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-032/39 Y EN LA GUARDERÍA 5 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-028/39 Y 23-10-029/39 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-041/39 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACIÓN DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-058/39 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-014/39 DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AO-50-GYR-050GYR095-N-12-2024

CONTROL

fecha 05/agosto/2024

CONTRATO C4M0112

PROVEEDOR: CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA

DOMICILIO: BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX

No. PI 156633
R.F.C CAI220602R44
REG. Y6119373105
FIANZA

HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	AGOSTO DEL 2024 (6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	
	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TRAMOS DE CABLE DE 10 METROS CADA UNO DANDO UN TOTAL DE 10 MTRS DE CABLE CALIBRE 500KCM NEGRO, INCLUYE ; MATERIALES , ACARREO, CORTES,DESPERDICIOS , PUNTAS , MANO DE OBRA , PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 25,949.32	
	2	SUMINISTRO E INTALACION DE 6 TERMINALES PONCHABLES CAÑON LARGO CALIBRE 500 KGC INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS,CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 3,323.79	
	3	SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA DOBLE DE HERRERIA CON MARCO INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS,CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 3,977.05	
	4	SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA DE REGISTRO HERRERIA INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS,CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 2,906.05	
	5	SUMINISTRO E INTALACION DE CADENA Y CANDADO DE SEGURIDAD INCLUYE; CANDADO DE MAXIMA SEGURIDAD ABLOY 342 CON PROTECTOR DE ARCO Y CADENA LARGA ACERO TITANIO 210 CM ONGUARD 8018L SEGURIDAD 95.	$ 704.71	
		GUARDERIA 032		
		ALMACEN DE NUTRICIÓN.		
	1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE DUROCK (6.20X1.50) APROX .INCLUYE: ANGULO PERIMETRAL ESTRUCTURAL DE 1"X3/16" CANALETA DECARGA, CANALLISTON, CINTA PARA DUROCK, BASECOAT, ETC. ANDAMIOS, ACARREOS YELEVACIÓN DEMATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ENCOSTALADO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LA DEMOLICIÓN. ACARREO ALUGAR DE APILE PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIÓNES.	$ 4,863.06	
	4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA TECHUMBRE DE POLICARBONATO DE 6MM(6.20X1.70MTS), COLOR HUMO SOPORTADA CON PERFILES TUBULARES DE 4" X 2" Y 2" X 2" Y 2 CANALONES DE ALUMINIO LATERALES, 1 FIJO LATERAL DE POLICARBONATO (6.20X0.50). INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL CON ESPUMA Y SILICON DE POLIURETANO, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACIÓN DEMATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 3,722.29	
	5	SUMINISTROYCOLOCACIÓNDELAMPARASDE0.61X0.61.INCLUYE:CABLEADO,TUBERIA,CONEXIONESYPRUEBA,ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 1,433.24	
	8	COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO DERECUPERACIÓN (3.20X2.50)APROX. CON AJUSTES Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 741.38	
	9	COLOCACION DE UN VENTILADOR DE SU PROPIEDAD.INCLUYE: CABLEADO, TUBERIA, CONEXIONES, ACCESORIOS Y PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 130.28	
	10	PINTURA VINÍLICA VINIMEX SOBRE MUROS, PLAFONES, EN PRETILES DE ESMALTE AQUA100 ,INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	$ 2,205.42	
	11	SUMINISTROYAPLICACIÓNDEIMPERMEABILIZANTEENPRETILES,ABASEDEACRITON8AÑOSROJO,REFUERZODETELAACRIFLEX.INCLUYE:MATERIAL,ACARREO,ELEVACIÓN,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 1,081.50	
	12	LIMPIEZA FINA DIARIA Y CONSTANTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE MANO DE OBRA.	$ 966.45	
		NUTRICION DE COCINA		
	13	PROTECCION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y AREAS ATRABAJAR, A BASE DE CORTINAS DE PLASTICO PARA DELIMITAR LAS AREAS Y PLASTICO SOBRE MOBILIARIO Y EQUIPOS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	$ 4,589.00	
	14	SUMINISTROYCOLOCACIONDEPLAFONDETABLAROCAY/ODUROCK(4.60X1.00)APROX.INCLUYE:CANALETADECARGA,CANALLISTON, CINTAPARADUROCK,BASECOAT,ETC.ANDAMIOS,ACARREOSYELEVACIÓNDEMATERIALES,HERRAMIENTAYMANODEOBRA.ENCOSTALADODEESCOMBRORESULTADODELADEMOLICIÓN.ACARREOALUGARDEAPILEPARARETIROPOSTERIORFUERADEINSTALACIÓNES.	$ 1,326.41	
	15	PINTURAVINÍLICAVINIMEXENPLAFONES,INCLUYESUMINISTROYAPLICACIÓNAUNAMANODESELLADORYDOSMANOSDEPINTURA,ANDAMIOS,MATERIAL,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 524.85	
	16	LIMPIEZAFINADIARIAYCONSTANTEENLAREALIZACIÓNDELOS TRABAJOS, INCLUYE MANO DE OBRA.	$ 795.90	
		PATIO TRASERO.		
	17	PROTECCIONVISUALENAREASATRABAJAR,ABASEDEPLASTICOPARADELIMITAR(8.00X4.00MTSAPROX.).INCLUYECINTADEPROTECCIÓN,MATERIALYMANODEOBRA.	$ 1,468.34	
	18	SUMINISTROYCOLOCACIONDEPLAFONDEDUROCK(8.50M2)APROX.INCLUYE:ANGULOPERIMETRALESTRUCTURALDE1"X3/16"CANALETADECARGA,CANALLISTON,CINTAPARADUROCK,BASECOAT,ETC.ANDAMIOS,ACARREOSYELEVACIÓNDEMATERIALES,HERRAMIENTAYMANODEOBRA.ENCOSTALADODEESCOMBRORESULTADODELADEMOLICIÓN.ACARREOALUGARDEAPILEPARARETIROPOSTERIOR FUERA DE INSTALACIÓNES.	$ 4,863.06	
	19	PINTURADEESMALEAQUA100,ENPLAFONESYPRETILESDEESMALEAQUA100,INCLUYESUMINISTROYAPLICACIÓNAUNAMANODESELLADORYDOSMANOSDEPINTURA,ANDAMIOS, MATERIAL,HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	$ 892.25	
	20	IMPIEZAFINADIARIAYCONSTANTEENLAREALIZACIÓNDELOS TRABAJOS, INCLUYE MANO DE OBRA	$ 1,080.15	
		REMOCIÓN DE ESCOMBROS.	$ -	
	21	**ALMACEN DE NUTRICIÓN.**		
	22	ACARREODEANAQUELES,EQUIPOYUTENCILIOSDECOCINAPARAINICIARTRABAJOS.APROXIMADAMENTE20MTSDONDEINDIQUELASUPERVISIÓN.INCLUYE:MANODEOBRA.	$ 916.14	
	23	DESMONTAJEYDESCONEXIÓNDESALIDASELECTRICAS(CONTACTOS(2),APAGADORES(1),LAMPARAS)2)YDETUBERÍA 1). INCLUYE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 195.42	
	24	DESMONTAJEYACARREODECANCELFIJO(3.20X2.50APROX.)CONRECUPERACION,ALUGARDONDEINDIQUELASUPERVISION.INCLUYE; HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 1,265.29	
	25	DESMONTAJEDETECHUMBREDEPOLICARBONATODAÑADO,INCLUYENDOLAESTRUCTURAMETÁLICAACTUALYLOSDOSCANALONESLATERALES(6.20X1.70APROXIMADAMENTE)YUNLATERALDE(6.20X0.50)ALUGARDONDEINDIQUELASUPERVISION.INCLUYE;ACARREOINTERNOYEXTERNOFUERADEOBRA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 260.52	
	26	DEMOLICIÓN DE PLAFON DE DUROCK (6.20X1.50 APROX. INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA COMO CANALETA DE CARGA, CANALLISTON, ANGULO DEAMARRE, ENCOSTALADO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LA DEMOLICIÓN. ACARREO ALUGAR DE APILE PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIÓNES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 264.70	
		NUTRICIÓN COCINA.		
	27	ACARREO DE ANAQUELES, EQUIPO Y UTENCILIOS DE COCINA PARA INICIAR TRABAJOS. APROXIMADAMENTE 20MTS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MANODEOBRA.	$ 916.14	
	28	DEMOLICIÓN DE PLAFON DE TABLAROCA Y / O DUROCK (4.60X1.00) APROX. INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA COMO CANALETA DE CARGA, CANAL LISTON, ANGULO DE AMARRE, ENCOSTALADO DE ESCOMBRO	$ 115.51	
		PATIO TRASERO		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

"PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES",

LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-026/39 EN LA GUARDERÍA 32, EN EL TEATRO FÉLIX AZUELA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-032/39 Y EN LA GUARDERÍA 6 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-028/39 Y 23-10-029/39 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-041/39 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACIÓN DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-058/39 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-014/39 DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AO-50-GYR-050GYR095-N-12-2024

CONTROL

fecha 05/agosto/2024

CONTRATO	PROVEEDOR	DOMICILIO	
C4M0112	CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX	No. Pf 156633
			R.F.C CAI220602R44
	REPRESENTANTE LEGAL		REG. Y6119373105
	ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA		FIANZA

HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	AGOSTO DEL 2024 (6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)		
	29	DEMOLICIÓN DE PLAFON DE DUROCK (5.5X1.50APROX)APROX. INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA COMO CANALETA DE CARGA, CANAL LISTON ,ANGULO DE AMARRE, ENCOSTALADO DE ESCOMBRO RESULTADO DE LA DEMOLICIÓN. ACARREO A LUGAR DE APILE PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIÓNES. HERRAMIENTA Y M ANO DE OBRA.		$ 264.36	
	30	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO A 60METROS (3ESTACIONES). INCLUYE; COSTALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. A ACARREO A LUGAR DE APILE PARA RETIRO POSTERIOR FUERA DE INSTALACIÓNES.HERRAMIENTAYMANO DE OBRA.		$ 520.06	
		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 24 DEL IMSS			
	1.00	REPARACION DE SALIDA DE AGUA PLUVIAL EN COLUMNA DE VESTIDORES MUJERES A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE DIAM. DESDE RAMAL INDICADO HASTA CONEXIÓN, INCLUYE: CODOS, COPLES DE NEOPRENO CON ABRAZADERAS, CONSUMBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION		$ 2,238.00	
	2.00	REPARACION DE SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAVABO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DE 2" DE DIAM. DESDE RAMAL INDICADO HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 2,035.20	
	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE DUROCK A BASE DE TABLACEMENTO, RESANADO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO Y BASECOAT, INCLUYE: TRAZO, REFUERZO DE PUERTAS, ESQUINEROS Y PERFILADO DE VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PROTECCION DE ELEMENTOS CERCANO, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR AUTORIZADO.		$ 1,833.80	
	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA CON TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDOR A BASE DE CANAL 4.10 A CADA 60 CM, INCLUYE: ACARREO HASTA SU LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 664.86	
	5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO EN AREA DE PASILLO GENERAL A 1er PISO A ABSE DE PLAFON REGISTRABLE RESISTENTE AL FUEGO EN PLACAS DE 61 X 61 CM CON SUSPENSION VISIBLE INCLUYE: ACARREO HASTA SU LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 21,352.32	
	6.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 1,726.20	
	1.00	DESMONTAJE DE PLAFON MODULAR DE 61 X 61 CM, RETIRO DE COLGANTES Y CANALETAS, PIJAS, MATERIALES SUELTOS, EJECUTADA EN FORMAL MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: DELIMITAR AREA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCION. CORTES, ENCOSTALADO, ACARREOS DE DESPERDICIO A BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD HERRAMIENTA Y PERSONAL CALIFICADO.		$ 763.40	
	2.00	DESMONTAJE DE TUBERIA DE FOFO, EN AREA DE P.B., A BASE DE TUBERIA DE FIERRO COLADO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 205.59	
	3.00	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE LAMBRIN EN COLUMNA A BASE DE METAL DESPLEGADO CON ACABADO EN AZULEJO, ETC, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 577.71	
	4.00	RETIRO DE MATERIALES DE DESMONTAJE NO RECUPERABLE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: ENCOSTALADO, MATERIALES,A MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A ESTACION DE 50 MTS, CARGA, DESCARGA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		$ 2,009.97	
		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 24 DEL IMSS			
	1.00	SUMINISTROYCOLOCACIONDECANCELERIADEALUMINIOANODIZADONATURALDE3";ELPRECIOUNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTODELOSMATERIALESYMANODEOBRAQUEINTERVENGAN,FLETEAOBRA,DESPERDICIO,ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO,CORTE,AJUSTE,FIJACION,ESCALERASYANDAMIOS,SELLADOPERIMETRAL,LIMPIEZAYRETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.		$ 40,700.00	
	2.00	SUMINISTROYCOLOCACIONDECRISTALFLOTADOCLARODE6MM.DEESPESOR,PRIMERGRUPO,ELPRECIOUNITARIOINCLUYE:CARGODIRECTOPORELCOSTODELOSMATERIALESYMANODEOBRAQUEINTERVENGAN,FLETEAOBRA,DESPERDICIO,ACARREOHASTAELLUGARDESUUTILIZACION,TRAZO,CORTE,AJUSTE,FIJACION,ESCALERASYANDAMIOS,SELLADOPERIMETRAL,LIMPIEZAYRETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.		$ 18,725.74	
	3.00	SUMINISTROYCOLOCACIONDEVINILDEPVCMARCAPENSILVANYA;ELPRECIOUNITARIOINCLUYE:CARGODIRECTOPORELCOSTODELOSMATERIALESYMANODEOBRAQUEINTERVENGAN,FLETEAOBRA,DESPERDICIO,ACARREOHASTAELLUGARDESUUTILIZACION,TRAZO,CORTE,AJUSTE,FIJACION,ESCALERASYANDAMIOS,SELLADOPERIMETRAL,LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.		$ 665.28	
	4.00	RETIRODECANCELERIADAÑADADEALUMINIOYCRISTALESROTOSPORSINIESTRO;ELPRECIOUNITARIO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTODEMANODEOBRAREQUERIDA,CORTES,ACARREODEMATERIALRECUPERADOALALMACENENOBRA,HERRAMIENTA,EQUIPODESEGURIDAD,ESCALERAS Y ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE OBRA.		$ 1,832.38	
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 33 DEL IMSS			
	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARA LAMPARAS TIPO LED 12,5V 6 PULGADAS DE DIAMETRO, EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIDAD ASI COMO SALAS DE ESPERA , SALA DE JUNTAS, PASILLOS ETC. INCLUYE HERRAMIENTAS , MATERIALES Y MANO DE OBRA		$ 67,980.00	
	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO URBANA CON ALIMENTCION 220V EN POSTES DE ILUMINACION DE PERIFEA DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MATRIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA INCLUYE: MATRIALES , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA		$ 13,598.64	
	3.00	DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LAMPARAS TIPO URBANA CON ALIMENTCION 220V EN POSTES DE ILUMINACION DE PERIFEA DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MATRIALES , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA		$ 2,866.12	
	5.00	DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LAMPARAS TIPO LED 12,5V 6 PULGADAS DE DIAMETRO DE INCLUYE: MATRIALES , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA		$ 13,844.60	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

"PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES",

LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-026/39 EN LA GUARDERÍA 32, EN EL TEATRO FÉLIX AZUELA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-032/39 Y EN LA GUARDERÍA 5 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTES IMSS 23-10-028/39 Y 23-10-029/39 DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO CON VIOLENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-041/39 DAÑOS OCASIONADOS POR VARIACIÓN DE VOLTAJE, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24 CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-058/39 POR DAÑOS OCASIONADOS POR AGUA Y 24-10-014/39 DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO AO-50-GYR-050GYR095-N-12-2024

CONTROL

fecha 05/agosto/2024

CONTRATO C4M0112

PROVEEDOR: CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA

DOMICILIO: BAJA CALIFORNIA 68 202. COL. ROMA SUR ALCALDIA CUAUHTEMOC CP 06760 CDMX

No. Pf 156633

R.F.C CAI220602R44

REG. Y6119373105

FIANZA

HOJA	PARTIDA	CONCEPTO	AGOSTO DEL 2024	
	6.00	CARGA MANUAL Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD A MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EN CAMIONETA HASTA SU LUGAR DE TIRO FINAL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DESDE SU LUGAR DE ACOPIO Y CARGA MANUAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	$ 1,103.96
		SUBTOTAL:	$ 296,479.09
		IVA	$ 47,436.65
		TOTAL:	$ 343,915.75

CONTRATISTA

ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO