PERIODO:SEPTIEMBRE			
NO. DE CONTRATO	OBJETO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
R CONTRATO C6M0096 IO N-10	"ADECUACIÓN Y MEJORAS EN AREA DE OFICINA SINDICAL A REALIZAR EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. No. 2",		
R CONTRATO C6M0094 IO N-9	"IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 91"		
R CONTRATO 2-21050002-4-05465 AO N-11 SB	"RESULTADO DE LOS M2 NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO DEL PROYECTO INTEGRAL No. 2-210500024-05454, TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN LAS AREAS DE ACOMETIDA CFE, CASETAS DE ACCESO A LA UNIDAD. CISTERNA, CUARTO HVAC, CUARTO ELECTRICO, PUENTE DE INSTALACIONES, BASURA Y RPBI Y LINEA DE ENCOFRADO,	83.34%	83.34%
R 2-21050003-4-05466 AO N12 CORTIJO	"EL CONTRATISTA" "RECONOCIMIENTO DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO NO. 2-21050003-4-05457"	100.00%	100.00%