BAUSA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LOS CONCEPTOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PISO DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. AO-50GYR-050GYR086-N-5-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE MARZO DE 2024 Y FECHA DE TERMINO EL 19 DE ABRIL DE 2024.

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MARZO											ABRIL																	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA																															
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO																															
OC01-018-030	0 DE PISO VINILICO EXISTENTE EN CIRCULACION DEL AREA DE QUIROFANO, CON RETIRO FUERA DE OBRA	M2.	185.60																													
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	10.00																													
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA																															
OC04-136-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA SELLAR RANURAS DE MATERIAL VITREO EN PISOS PARA RECIBIR PISO VINILICO CON ACABADO FINAL LISO SIN IMPERFECCIONES																															
OC04-136-010	DE BARRERA DE VAPOR EPOXI DE REDUCCION DE HUMEDAD	M2.	185.60																													
OC04-136-015	DE AUTONIVELANTE PARA RECIBIR PISO DE VINILO.	M2.	185.60																													
	PARTIDA 05 ACABADOS																															
OC05-141-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM.																															
OC05-141-002	PISO HOMOGENEO AZUL	M2.	185.60																													

ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
bausaconstrucciones@yahoo.com.mx TEL: (55) 1106 7413
Calle La Quemada No. 92 int. 3, Colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juarez, CDMX.