Numero de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 21 de Diciembre de 2024
C4M0209	"TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES EN SANITARIOS DE INMUEBLES A CARGI DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES"	"VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V."	$20,812,514.99	CIUDAD DE MEXICO	12/08/2024	09/12/2024 *	100.00%	$11,576,126.79	DE LA 88 A LA 88

ELABORÓ:

ARQ. MARTHA TONATZIN HERNANDEZ ROMERO

*** TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA 25 DE NOVIEBRE 2024 - OFICIO NO. 09 52 84 14C1/017074 NOTA BESOP No. 84**

EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AJUSTE DE ÁREAS CANCELADAS

MÉXICO IMSS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
08 ENE 2025 14:06
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO