Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 30 de junio de 2025
C5M0113	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 476, COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX	SOLUCIONES PROFESIONALES SPIRA, S.A. DE C.V	$ 13,652,082.70	CIUDAD DE MEXICO	17/06/2025	15/08/2025	18.10%	$0.00	DE LA 01 A LA 10

ELABORÓ: ARQ. MARTHA TONATZIN HERNANDEZ ROMERO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
07 JUL. 2025 14:50
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO