Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 28 de febrero al 15 de marzo de 2023
C3M0043	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE COMISIONES MIXTAS Y SALAS DE LACTANCIA, EN INMUEBLES DE NIVEL CENTRAL"	SOLUCIONES PROFESIONALES SPIRA, S.A. DE C.V.	$3,618,531.72	CIUDAD DE MÉXICO	28-feb-23	28-may-23	3.08%	$0.00	1 A LA 10

ELABORÓ: JULIO CESAR JUÁREZ LÓPEZ

MÉXICO
IMSS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN Y SERVICIOS GENERALES
17 MAR 2023
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
ÁREA DE OBRA BÁSICA
RECIBIDO