
Superficie del Terreno  (m2): Superficie Construida (m2): Superficie Estacionamiento  (cajones):

Superficie Obra Exterior  (m2): (plaza de 
acceso, andadores, jardines, 
estacionamiento, caseta de vigilancia, 
entre otros.)

Superficie Ampliación y Remodelación  
(m2):

60,776.92 57,035.17 13,763.73 6,808.33 0.00

No. De Procedimiento: Fecha de Adjudicación: 27-mar-26

ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL
DE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.

EMPRESA: 

No. De Contrato: No COMPROMISO: 4-431100

Monto de Contrato: Monto de Anticipo 2026:  $                                  157,208,707.89 

Monto de Obra: Monto Equipo:

Periodo de Ejecución: Plazo de Ejecución: 915 días naturales

No. De Convenio: Tipo de Convenio:
Fecha:

Periodo: Importe:

Programado Real Desviación

2.85% 0.86% 1.99%

108,319,651.49$                    32,666,365.40$                         75,653,286.09$                           

101 88 13

MONTO CONTRATO: MONTO CONVENIDO: -$                                                                  

MONTO  PAGADO: HASTA EST. No.:

PENDIENTE DE PAGO: HASTA EST. No.:

 EN REVISION: HASTA EST. No.:

EJERCICIO

2026

Elaboró

Ing. Rafael de la Cruz Sevilla
Residente de obra IMSS

$0.00 Fecha conclusión de los trabajos APERTURA PARCIAL
SANCIÓN ACUMULADA A LA FECHA    

13/10/2028 11-ene-29$0.00

157,208,707.89$                                                                                                                       

157,208,707.89$                                                                                                                       *Se da inicio a la excavación en caja para desplante del edificio A.
*Continua la excavación en caja de material tipo III para desplante del edificio B.
*Se continua con la excavación de las cepas para el desplante de las zapatas aisladas del cuerpo C y B.
*Se realiza el colado de plantilla para la cimentación de las zapatas del cuerpo C.
*Continua el habilitado de acero de refuerzo para la cimentación de la barda perimetral.
*Se inicia con el trazo, nivelación y excavación de la barda perimetral lado sur-este (Av. Villas del 
Pedregal)
*Se inicia con el trazo, nivelación y excavación de la barda perimetral lado sur-oeste (Av. de la Perla)
*Excavación y retiro de material para conformación de plataforma en Estacionamiento lado Sur -Este.
*Nivelación de la plataforma lado sur-este de la primera capa para la conformación del cuerpo de 
terraplén.

PENALIZACIONES (SIN IVA)

SANCIÓN APLICABLE AL PERIODO  (0.1% diario)

Descripción de los trabajos en ejecución

ESTIMACIONES/MINISTRACIONES (SEGÚN SEA EL CASO)  De las Licencias, Permisos y Vistos Buenos

3,794,466,381.37$                                                                                                 *Se cuenta con licencia de construcción provisional. 
*Se cuenta con MIA.
*Se cuenta con Alineamiento y número oficial.
*Se cuenta con predial.
*Se cuenta con uso de suelo.

Se requiere el proyecto ejecutivo completo para tener 
la licencia de construcción definitiva.

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
AMORTIZADO POR AMORTIZAR

CONVENIO De la Obra

*Con fecha 20 de julio de 2026, la Residencia de Obra, solicita mediante el oficio número 09538461 1G88 /2026/051 a la OOAD 
Michoacán la intervención de (OOAPAS) para la cancelación o reubicación de 3 tomas domiciliarias y una descarga sanitaria 
localizadas en Av. Villas del Pedegral las culales pasan por el predio de la unidad hospitalaria e  interfieren en el proceso de 
construcción de la barda perimetral

*Con fecha 21 de julio de 2026, la Residencia de Obra, informa mediante el oficio número 09538461 1G88 /2026/054 a la OOAD 
Michoacán sobre filtración de agua proveniente del canal ubicado en lado sur-oeste del predio (estacionamiento), sobre la avenida 
de la Perla donde se ejecutan los trabajos preeliminares de barda perimetral, dicha situación imposibilita la continuidad de los 
trabajos. Motivo por el cual se solicitó el apoyo e intervención de (OOAPAS), para que realice una revisión y en su defecto la 
reparación inmediata o revestimiento del canal contiguo al predio del Hospital.

*Se programa una visita por parte de personal de la OOAD Michoacán y D.R.O al predio donde se construye la unidad hospitalaria 
para dar seguimiento a los temas de: Distancia de seguridad en colindancias, evaluación del estado actual de las viviendas 
colindantes, procedimiento constructivo y medidas preventivas.

*La R.O. mediante nota de bitácora #30 solicito a el 
Contratista, Incrementar el personal y equipo para 
realizar los trabajos de plataformas y cortes.Derivado 
de la solicitud de la R.O. de obra, el contratista amplio 
su horario de trabajo (7:00 - 18:00 hrs), así mismo, 
incorpora la siguiente maquinaria 2 excavadoras 320 y 
1 vibro compactador.

*La R.O. mediante la nota de bitácora #38 reitera a "El 
Contratista", apresurar la entrega del proyecto 
ejecutivo, de Cimentación, trazo, nivel de plataformas 
y estructura para iniciar con la ejecución de los 
trabajos.

AVANCES DE OBRA (CON IVA)
Avances 

Físico

Financiero 

Fuerza de trabajo 

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

1-25170001-4-431100

* Presupuesto de obras específicas para acometida eléctrica: CPSI ya compartió proyecto eléctrico corregido solicitado por CFE, en 
espera de que emita documento.

*Servicio de agua potable: OOAPAS emitió factibilidad positiva preliminar el abastecimiento de agua al hospital mediante pozo y se 
tendrá que pagar aproximadamente $2,340,410.54 (monto sujeto a actualización). Aun no se cuenta con estudio físico-químico del 
agua del pozo que proveerá al hospital.

*Los accesos al hospital aprobados notificados a través de reunión semanal con proyectos, la SEDUM solicitó proyecto de obra 
exterior de la Av. Francisco I. Madero a la contratista para trabajar en una posible propuesta de ciclovía sobre la avenida en la cual 
estará dicho acceso.

*En la problemática del pozo dentro del predio. se solicita el apoyo de las autoridades municipales con la finalidad de cambiar la 
trayectoria de la línea por el exterior del predio hasta el punto de conexión. Sin embargo, se solicitó a contratista presentar 2 
propuestas para el cambio de trayectoria dentro del predio, una provisional para poder continuar con los trabajos en obra y una 
definitiva que pasara por el área de estacionamientos.  

*Respecto al arco del acceso al fraccionamiento CPSI sugiere evaluar la opción de dejar el arco para no generar impacto social con 
los habitantes de la localidad, se solicitó a la OOAD hacer el deslinde catastral.

*Con fecha 19 de julio de 2026, la Residencia de Obra, instruyó mediante el oficio número 09538461 1G88 /2026/050 a el contratista 
tomar las acciones necesarias para realizar el monitoreo de las viviendas que se ubican en el lado sur del predio, así mismo, La R.O. 
solicitó el apoyo del OOAD mediante el oficio número 09538461 1G88 /2026/050 del día 18 de julio de 2026 para que a través de su 
conducto solicite a la DRO las acciones necesarias para evaluar el estado actual de las viviendas.

*El día 07 de julio la R.O. acudió a las oficinas de CFE, para dar 
seguimiento al trámite del ppto, CFE informó que con la información 
que se compartió realizara la factibilidad y ppto.

*La CPSI solicita al OOAD que la DRO se haga cargo de los temas de 
factibilidades y temas relacionados con tramites de servicios ya que 
dichos tramites están dentro de sus alcances

*La CPSI espera que la contratista comparta la propuesta de obra 
exterior, para entregarlo a la SEDUM.

*La CPSI mediante el oficio 095338611G20/000434 respondió que en el 
plano con clave IDES-04 (topográfica ubicación de servicios) se 
encuentran localizada la tubería que alimenta al poblado de San José 
Itizicuaro. Además, la OOAD Michoacán ha llevado a cabo 
acercamientos con OOAPAS, CFE y presidencia municipal a fin de 
determinar la procedencia de la tubería localizada en el predio. Sin 
embargo, a la fecha no se cuenta con una respuesta de manera oficial 
para proceder con la reubicación localizada en el predio.

*La R.O. acudió el día 07 de julio a oficinas de catastro municipal y 
entregó los requisitos al OOAD para iniciar con el deslinde del predio, 
con ello se busca verificar que el arco de acceso al fraccionamiento y el 
pozo, se desliguen de las escrituras.

 $                                                                                3,794,466,381.37 

 $                                                                                3,794,466,381.37 

13 de abr de 2026 al 13 de oct de 2028

PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. 
DE C.V.  Y PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Del Proyecto Ejecutivo 

          DATOS GENERALES PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES SEGUIMIENTO

UNIDAD:   HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS
LOCALIDAD: AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 12507, COLONIA 
VILLAS DEL PEDREGAL, TENENCIA DE CAPULA EN MORELIA, 

MICHOACÁN.
Del Contrato 

Sin problematica Sin problematica

CONTRATO

LO-50-GYR-050GYR119-T-1-2026

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 17

Actualización: 27-jul-26



VISTA AEREA PLANTA GENERAL VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL

VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR VISTA PANORAMICA 

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 17

Actualización: 27 de julio de 2026

 ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONALDE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.

        REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO



 ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONALDE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.

        REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 17

Actualización: 27-jul

Excavación  y acarreo para cimentación del Cuerpo  A.Colocación de plantilla concreto f'c= 100 kg/cm2 para Excavación y Limpieza manual  de material tipo III para Excavación y retiro de material tipo III para zapatas 

Excavación y retiro de material para conformación de 
Conformación de material de filtro para plataforma en 
estacionamiento lado Sur -Este. Conformacion de cuerpo del terraplen lado Sur-Este. Compactaciòn de material para conformación de cuerpo 

Excavaciòn y nivelaciòn en zanja para desplante de barda 
perimetral lado Sur-Este. Excavaciòn en zanja para desplante de barda perimetral 

Colocación de filtro para nivelar superficie en zanja para 
desplante de barda perimetral lado Sur.

Compactación en zanja para desplante de barda 
perimetral lado Sur.


