
Superficice del Tereno 

(m2):

Superficice Construida

(m2):

Superficice Estacionamiento 

(m2):

Superficice Obra Exterior

(m2):

Superficice Apliacion y 

Remodelacion (m2):

9,644.53 2,577.94 101.19 414.98 2332.12

No. De Procedimiento: Fecha de Adjudicación:

EMPRESA: 

No. DE CONTRATO:  1-22570004-S-57623 No COMPROMISO: S-57623

Monto de Contrato: Monto de Anticipo:  $                                     -   

Periodo de Ejecución: Plazo de Ejecución: 90 días naturales

Monto Plazo Fecha:

Periodo: 
Importe:

Número compromiso:

Monto Plazo Fecha:

Periodo: 
Importe:

Número compromiso:

PROGRAMADO REAL DESVIACIÓN

61.88% 44.21% -17.67%

82,005.88$                 $ 82,005.88 0.00$                           

8 8 0

0.00% PARTIDA
PROGRAMADO

(%)
REAL % EJECUTADO % DIFERENCIA

REVISIÓN 100.00% 100.00% 0.00%

VERIFICACIÓN 81.08% 32.43% -48.65%

MONTO CONTRATO: MONTO CONVENIDO: TRÁMITES Y ENTREGABLES FINALES 0.00% 9.91% 9.91%

MONTO  PAGADO: HASTA EST. No.:

PENDIENTE DE PAGO: HASTA EST. No.:

 EN REVISION: HASTA EST. No.: 1

EJERCICIO

2022

2023

PENALIZACIONES (SIN IVA)
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

$ 0.00 $ 0.00

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)
ESTIMACIONES

$ 298,617.67

$ 82,005.88

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
AMORTIZADO POR AMORTIZAR

$ 0.00 $ 0.00

Materiales

09 de agosto de 2024 al 06 de noviembre de 2024 PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES 

CONVENIO 1 * SE REALIZA VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES

* SE COMIENZA GESTIÓN PARA CONEXIÓN ANTE CFE

Número:

CONVENIO 2

Número:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

AVANCES

Fisico, (En porcentaje %)

Financiero (Importes C/IVA)

Fuerza de trabajo (Prom. mensual)

          DATOS GENERALES VISTA GENERAL DE LA OBRA

UNIDAD: HOSPITAL RURAL BIENESTAR LOCALIDAD: BOCHIL, CHIAPAS

CONTRATO

LO-50-GYR-050GYR056-N-1-2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 

"UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 

HOSPITAL RURAL UBICADO EN AVENIDA EL NARANJO S/N, SUR PONIENTE, COLONIA MORELOS, C.P. 29770, BOCHIL, 

CHIAPAS"

GRUPO IDC DEL SURESTE, S.A DE C.V.

$ 298,617.67 (C/IVA)

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 3

Actualización: 24-sep


