
No. De Procedimiento: Fecha de Adjudicación: 7 DE MAYO DE 2024

EMPRESA: 

No. DE CONTRATO:

FECHA DE CONTRATO:

Monto de Contrato: Monto de Anticipo: 0

Periodo de Ejecución: Plazo de Ejecución: 139 días naturales

Monto Plazo Fecha:

Periodo: Importe: Número compromiso:

0 0 0

Programado Real Desviación

90.97% 90.97% 0.00%

$597,083.57 $597,083.57 $0.00

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES 

MONTO CONTRATO: MONTO CONVENIDO:

MONTO  PAGADO: HASTA EST. No.: 6 (SEIS)

PENDIENTE DE PAGO: 

 EN REVISION:

$597,083.57

PENALIZACIONES (SIN IVA)
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

Fuerza de trabajo (Prom. mensual)

Materiales

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)
ESTIMACIONES

  
$761,390.95

Financiero (Importes S/IVA)

RAZÓN SOCIAL:  C. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ

2-21220002-5-431026

$656,371.51

15/05/2024 AL 10/11/2024

CONVENIO

0

14 DE MAYO DE 2024
5-431026No COMPROMISO: 

Número:

0

PROCESO DE OBRA (CON IVA)
Avances 

Fisico, (En porcentaje %)

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 

DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 87

Actualización: 31 de diciembre de 2024

          DATOS GENERALES Reporte Fotográfico

CONTRATO DE SERVICIOS

AO-50-GYR-050GYR119-N-5-2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:


