
No. De Procedimiento: Fecha de Adjudicación: 05-jul-24

EMPRESA: 

No. DE CONTRATO: No COMPROMISO: 5-431037

Monto de Contrato: Monto de Anticipo: 0

Periodo de Ejecución: Plazo de Ejecución: 353 días naturales

Monto Plazo Fecha:

Periodo:  Importe: Número compromiso:

Programado Real Desviación

100.00% 43.17% 56.83%

$1,064,672.79 $0.00 $1,064,672.79

3 3 0

0.00% 0.00% 0.00%

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES 

MONTO CONTRATO: MONTO CONVENIDO: -$                                

MONTO  PAGADO: HASTA EST. No.:

PENDIENTE DE PAGO: 
HASTA EST. No.:

AUTORIZADA:
HASTA EST. No.: 1-4

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO 0.00%

CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 SE EMITIÓ:

INFORME DE REVISIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA ELÉCTRICA.

INFORME DE OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA CFE No. 0246/2024 Y DE LA GESTORIA EN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL

IMSS (PRIMER ETAPA).

INFORME DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS ELECTRICAS,

TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL IMSS

EN PROCESO LA ELABORACION DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION

PLAZO CON TÉRMINO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

$1,064,672.79

$0.00

$1,064,672.79

$459,666.53

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA 0.00%

08/08/2024

Número:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances 

Físico, (En porcentaje %)

Financiero (Importes C/IVA)

Fuerza de trabajo (Prom. mensual)

Materiales

          DATOS GENERALES Reporte Fotográfico

CONTRATO DE SERVICIOS

AO-50-GYR-050GYR119-N-23-2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 

UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS URANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 

216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).

C MIGUEL GARCIA BARRERA

2-22020004-5-4312037

					

 $                                                            1,064,672.79 

11 de julio de 2024 al 17 de diciembre de 2024

CONVENIO

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 68

Actualización: 01/01/2025


