
 
 
 
  
  

 

 
 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 

 
 

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

 

Nota Informativa 
 

Obra:  DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.), DURANTE EL 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN 

MÉDICA CONTINUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA 

DELEGACIÓN PUEBLA. 

Empresas:  SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.   

Contrato:  2-15220001-5-43732   

Importe contratado:   $593,100.00  
$687,996.00  con IVA. 

Fecha de Inicio contrato:   28 de noviembre 2016   
Fecha de Término contractual:  29 de mayo de 2017  

 
Avances de Obra:  Real    Programado                
Físico:    80%            80%    
Financiero:   0.00%    80%   

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $0.00 hasta la estimación No. 0 

Importe estimado Pagado 
 
Importe de escalamientos pagados 
(ajustes de costos). 

  
 
 
 

Importe programado para pago   
 
 
 

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

  

Suma Acumulada Total $0.00  

 
 

  


