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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 

Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa. 

Empresas:  Director Responsable de Obra (Amalia Elizabeth Arias López) 

Contrato:  2-12260001-5-43813, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la 
condición de pago sobre la base de precios unitarios). 

 
 
Monto del Contrato      $698’500.00 S/IVA 
 
Fecha de inicio contractual     06 de diciembre de 2017 
Fecha de término contractual    09 de mayo de 2018 
 
 
Avances de Obra:   Real    Programado  
Físico:     57.55%   94.60% 
Financiero:    $401,986.75   $660,800.00 
 

 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $0.00 hasta la estimación  

Importe estimado Pagado $0.00 De la estimación 0 a la 0 

Importe programado para pago $0.00 No se han ingresado más estimaciones 

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00  De la estimación 0 a la 0  

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$ 0.00 De la estimación 0 a la 0 

Suma Acumulada Total $0.00 
 

 


