
Obra:

Empresa: Vector Impulsor de Pryectos S.A. de C.V.

Contrato: 2-17310001-4-43803

Importe Contratado: con iva

Fecha de inicio contratado:

Fecha de Termino contractual:

Avances de Obra:

Físico: 100.00% 100.00%

Financiero:

1

Importe de estimaciones en la División de

Evaluación y Seguimiento financiero

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

ComentariosImporte c/ivaConcepto

$4,890,343.60

Sustitución de una escalera de emergencia en el ala norte de la torre de

Hospitalización de la UMAE No. 14 en Veracruz, Veracruz

21 de noviembre de 2017

20 de marzo de 2018

$4,291,608.37

Real Programado

$4,291,608.37 $4,890,343.60

Importe de estimaciones en la División de

Construcciones

Suma Acumulada Total

Importe estimado Total

Importe estimado Pagado

Importe Programado para Pago

$4,291,608.37

$4,291,608.37 de la est. 1 a la 4

Importe de estimaciones en la División de

Proyectos

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


