
Obra:

Empresa: SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA, S.A. DE .C.V.

Contrato: 2-15220001-5-43732    

Importe Contratado:

Fecha de inicio contratado:

Fecha de Termino contractual:

Avances de Obra:

Físico: 80.00% 100.00%

Financiero:

1

$494,171.43

Importe de estimaciones en la división de Proyecto

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

ComentariosImporte c/ivaConcepto

DRO REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD 

DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCION MEDICA 

CONTINUA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA.

$687,996.00

Importe de estimaciones en la División de

Evaluación y Seguimiento financiero

28 de noviembre de 2016

29 de mayo de 2017

$494,171.43

Real Programado

$494,171.43 $687,996.00

Importe de estimaciones en la división de

Construcciones

Suma Acumulada Total

Importe estimado Total

Importe estimado Pagado

Importe Programado para Pago

$494,171.43

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


