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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 

Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa. 

Empresas:  Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V. 

Contrato:  2-12260001-4-43785, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio 
unitario). 

 
Monto del Contrato      $30’898,652.20 S/IVA 
 
Fecha de inicio contractual     08 de noviembre de 2017 
Fecha de término contractual    12 de marzo de 2018 
 
Fecha de término según Convenio C-1   11 de abril de 2018 
 
 
Avances de Obra:   Real    Programado  
Físico:     100.00%   100.00% 
Financiero:    $30’898,652.20  $30’898,652.20 
 

 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $9’242,540.16 hasta la estimación 11 

Importe estimado Pagado $4’663,863.62 De la estimación 1 a la 5 

Importe programado para pago $0.00 No se han ingresado más estimaciones 

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00  De la estimación 0 a la 0  

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$ 4’578,676.54 De la estimación 6 a la 11 

Suma Acumulada Total $9’242,540.16 
 

 
 

Estatus: 
 
 La Delegación del IMSS informo a la Residencia de Obra, que con fecha 21 de junio del 

presente, hizo la publicación de la convocatoria para la compra del mobiliario, equipo e 
instrumental médico, para la UMF, siendo el día 13 de julio de 2018 el acto de apertura de las 
proposiciones y para el 19 de julio se dará el fallo respectivo. 


