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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018 
 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  “Ampliación y Remodelación de la Unidad de Emergencias en el Hospital 

HGS 12, San Luis Río Colorado, Sonora”. 

Empresa:  Director Responsable de Obra (Miguel Ángel Amarillas Camacho) 

Contrato:  2-14020005-5-43790, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra 
Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios). 

 
 
Monto del Contrato:      $602,900.00 S/IVA 
 

Fecha de inicio contractual:     30 de octubre de 2017 
Fecha de término contractual:    30 de mayo de 2018 
 

Fecha de Inicio (Suspensión):    31 de octubre de 2017 
Fecha de Término probable (Suspensión):  Indeterminada 
 
 
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    00.00%   00.00% 
Financiero:   $00.00   $00.00 
 
 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $0.00  

Importe estimado Pagado $0.00  

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

$0.00  

Suma Acumulada Total $0.00 A la fecha el contratista no ha presentado 
ninguna estimación en esta División. 

 


