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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018 

 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Director Responsable de Obra para la Construcción y Equipamiento de Unidad 

de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en 

Tesistan, Jalisco. 

Empresas:  Ramón Alberto Casillas González (DRO). 

Contrato:  2-12140002-5-43663, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública 

bajo la condición de pago precios alzado). 

 
Importe contratado:    $171,150.00  más IVA. 
 
Fecha de Inicio contrato:    29 de febrero de 2016 
Fecha de Término contractual:  25 de septiembre de 2016 

 
 

Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:   100.00%   100.00% 
Financiero:   $171,150.00   $171,150.00 

 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $171,150.00   El contratista presento 8 estimaciones 

Importe estimado Pagado $171,150.00 
No se ha recibido estimaciones  

Importe programado para pago 
$0.00 

 

No se ha recibido estimaciones  

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento 
Financiero 

$0.00 
 

No se ha recibido estimaciones 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha recibido estimaciones  

Suma Acumulada Total $171,150.00 
 

 
Con fecha 13 de septiembre de 2013 se firmó el finiquito correspondiente al contrato. 


