
Obra:

Empresa: EPCCOR S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-4-43676

Importe Contratado:

Fecha de inicio contratado:

Fecha de termino Convenio: 30 de noviembre de 2018

4ta suspension de obra:

Fecha Terminada anticipada

Avances de Obra:

Físico: 26.54% 29.33%

Financiero:

1

Comentarios: A la fecha, se encuentra en proceso de análisis por parte del área normativa del Instituto, la información referente a

los gastos no recuperables presentados por la Empresa Contratista

Programado

$13,903,828.63

Hasta Estimacion 56

Importe de Estimaciones en la División de Proyecto

Hasta Estimacion 56

Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y

Seguimiento financiero

$12,281,883.19

01 de octubre 2018Ciudad de México, a 

19 de diciembre de 2017

$12,281,883.19

$12,281,883.19

Nota Informativa

ComentariosImporte c/ivaConcepto

Rehabilitación y Reforzamiento Estructural (Reestructuración) del Cuerpo B del Hospital 

General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

$47,404,802.71

20 de abril de 2018

29 de septiembre de 2017

Real

$12,281,883.19

Importe de Estimaciones en la División de Construcciones

Suma Acumulada Total

Importe estimado Total

Importe estimado Pagado

Importe Programado para Pago

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 


