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Ciudad de México, a 15 de junio de 2017. 

 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Supervisión y Control de Obra en la ejecución de los trabajos de Ampliación y 

Remodelación del Área de Urgencia de la UMAE-Hospital de Especialidades 

C.M.N.O., ubicado en Guadalajara, Jalisco  

Empresas:  Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V. 

Contrato:  2-14140001-5-43635. 

 

Importe contratado:     $2’413,786.13 más IVA. 
 
Fecha de Inicio contrato:    17 de septiembre de 2015 
Fecha de Término contractual:  11 de agosto de 2016 
 
Fecha de Término Convenio C-1:  28 de noviembre de 2016 
Importe de Convenio C-1:   $591,377.60 más IVA. 
 
Fecha de Término Convenio C-2:  31 de agosto de 2017 
Importe de Convenio C-2:   $928,789.36 más IVA. 
 
Importe Total Contrato y Convenios: $3’993,953.09 más IVA 
 
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    89.83%   89.83%  
Financiero:   $3’005,163.73  $3’533,890.06 
 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $3’005,163.73 hasta la estimación 15 

Importe estimado Pagado $3’005,163.73 De la estimación 01 a la 15 

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00 No se ha presentado estimación 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación  

Suma Acumulada Total $3’005,163.73 
 

 


