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 Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017. 

 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Reestructuración de la Casa de Maquinas del Hospital General Regional 

N°1, en Culiacán, Sin.  

Empresas:  Desarrollo Constructivo de Nayarit, S.A. de C.V. 

Contrato:  2-14260002-4-43642, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre 

la base de precio unitario). 

 
 
Importe contratado:    $6’531,051.08 más IVA. 
 

Fecha de Inicio contrato:   21 de octubre de 2015 
Fecha de Término contractual: 16 de julio de 2016 
 
 
 
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    100.0%   100.0%  
Financiero:   $6’298,903.54            $6’531,051.08 
 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $6´298,903.54 hasta la estimación 08 

Importe estimado Pagado $6’298,903.54 De la estimación 01 a la 08 

Importe a cancelar $232,147.54 
Monto no ejercido, por conceptos de 
obra que no se requirieron 

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00 No se ha presentado estimación 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación  

Suma Acumulada Total $6’298,903.54 
 

 


