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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México, a 09 de Marzo de 2017 
 

Nota Informativa 
 

Obra:  Hospital General de Zona de 144 Camas, Aguascalientes, Ags. 

Empresas:  Alvarga Construcciones S.A. DE C.V. en participación conjunta con 

Constructora San José S.A. y Udra México S.A. DE C.V. 

Contrato:  1-09010001-4-43652, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a 

precio unitario y tiempo determinado). 

 
Importe contratado:    $460’497,775.69  más IVA. 

$534’177,419.80  con IVA. 
Fecha de Inicio contrato:   24 de noviembre de 2015 
Fecha de Término contrato:            16 de enero de 2017 
Fecha de inicio de convenio:  17 de Enero-2017 
Fecha de Término de convenio:  30 de Junio-2017 

 
Avances de Obra:  Real    Programado            según    
Físico:    75.84%   72.89%         (Convenio) 
Global: 80.21% 77.79% 
Financiero:   $349’229,796.83  $335’652,120.70     
 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total  $374’550,628.60 Hasta la estimación 76 

Importe estimado Pagado  
 
Importe de escalamientos pagados (ajustes de 
costos). 
 

$354’533,411.05 
 

$10’736,358.39 

De la estimación 1-66 
 
De la estimación 20, 26, 36, 37, 42, 
46, 47 (Diciembre 2015 - Agosto 2016) 

Importe de estimaciones en trámite de pago. 
 
 
 
 
 
Importe de escalamientos en trámite de pago 
(ajustes de costos). 
 

$6’264,231.81 
 
 

$13´752,985.74 
 
 

$22´037,336.70 
 

De la estimación 67 a la 71 (Fecha 
programada estimada por D.C. para 
pago el 09 de marzo de 2017). 
De la estimación 72 a la 76 (Fecha 
programada estimada por D.C. para 
pago el 21 de marzo de 2017). 
De la estimación 78 a la 81 (Fecha 
programada estimada por D.C. para 
pago el  28 de marzo de 2017).  
(Septiembre – (Diciembre 2019) 

Importe de estimaciones en trámite de pago en 
la División de Evaluación y Seguimiento 
Financiero o dirección de Finanzas.  

$ 42,054,554.25 
 

 

Estimaciones  de la No. 67 a la No. 76 
y de la 78 a la 81. 

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

$0.0  
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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Suma Acumulada Total   $407’324,323.70  

 


