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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017. 

 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Supervisión Externa para la Ampliación y Remodelación del Área de Urgencia de 

la UMAE-Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, 

ubicado en Guadalajara, Jalisco  

Empresas:  Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V. 

Contrato:  2-14140001-5-43635, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre 

la base de precio unitario). 

 

Importe contratado:     $2’413,786.13 más IVA. 
 
Fecha de Inicio contrato:     24 de septiembre de 2015 
Fecha de Término contractual:   19 de junio de 2016 
 
Fecha de Término Convenio C-1:  28 de noviembre de 2016 
Importe de Convenio C-1:    $  602,058.29 más IVA. 
 
Fecha de Término Convenio C-2:  31 de octubre de 2017 
Importe de Convenio C-2:    $1’561,192.26 más IVA. 
 
Importe Total Contrato incluye convenios: $4’577,036.68 más IVA 

 
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    100.00%   100.00%  
Financiero:   $4’577,036.68  $4’577,036.68 

 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $3’309,362.53 hasta la estimación 15 

Importe estimado Pagado $3’309,362.53 De la estimación 01 a la 15 

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$1’810,983.02 De la estimación 16 a la 26 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación  

Suma Acumulada Total $5’309,362.55 
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El contrato se encuentra en proceso de cierre administrativo, se realiza la revisión de la 
documentación entregada a la Residencia de Obra, correspondiente a los contratos 
relacionados con la obra “Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias”. Se 
firmó el Acta de entrega Recepción, y se solicitaran los estados financieros a la División 
de Seguimiento y Evaluación Financiero, para realizar el Finiquito del contrato. 


