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Contrato No. 1 -1 0340002-4-43681

Acta de Recepción Física de los Trabajos

En el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, s¡endo las 17;00, horas del día 26 mayo de 2017, se
reúnen en la ofic¡na que ocupa la Residencia de Obra, instalada en la Unidad de Medicina Familiar
ubicada en la Avenida Sierra Madre, esquina calle Cerro de las Campanas S/N, Fraccionam¡ento
Colinas del Padre, 3a Sección, Zacatecas, Zacatecas, el lng. Juan Armando Hernández López,
Residente de Obra del lM§S y el Arq. Octavio Bautista Casas §uperintendente de Construcción por
parte de la empresa J. Refugio Dávila Mejia, y cuyas firmas aparecen alfinaldel presente y rubricas
al margen de cada una de las hojas que lo integran, para llevar a cabo el acto de Recepción física
de los trabajos relativos a la construcción de la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No 1,
ubicada en la Avenida §ierra Madre, esquina calle Cerro de las Campanas S/N, Fraccionanriento
Colinas del Padre, 3" Sección, Zacatecas, Zacatecas. con base a lo estipulado en la cláusula decima
novena y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 164,165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:--------,-----

1,- Descripción de los trabajos que se reciben:

La ejecución de los trabajos relativos a la "SUSTITUCION DE LA UNTDAD DE MEDICINA
FAtt/llLlAR U.M.F. No. I EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECA§" ubicada en Avenida
Sierra Madre, esquina Calle Cerro de las Campanas S/N Fraccionamiento Colinas del Padre 3a
Sección Zacatecas, y que comprende los trabajos de: Preliminares y Terracerías, Cimentación y
Estructura, Estructura de Acero, Albañilerías, Acabados, Obras Exteriores, lnstalaciones Eléctricas,
Hidráulícas, Sanitarias, Telecomunicaciones, Aire Acondicionado y Equiparniento de lnstalación
Permanenle que incluye el suministro, instalación, montaje pruebas, puesta en operación y
capacitación def personal para la operación del equipo de instalación permanente y entrega dó
manuales, lo cual deberá ser a entera satisfacción de la convocante, de conformidad con el contrato
de obra y sus anexos. ------------ ---------------:--

2'.lmportecontractualincluyendolosconveniosmodificatorios:-.....-
Con fecha 22de Abril de 2016 el lnstituto Mexícano del Seguro Social, celebró el contrato de Obra
Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número 1-10340002-4-43681 y
número de compromiso 4-43681, por un importe de $ 25'777,406.79 {Veinticinco millonei
setecientos setenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 79/100 M.N.) más el impuesto al valor/ \ ,
agregado, celebrándose con fecha 20 de abrilde 2017, el convenio modificatorio al monto y adiciondi A'al plazo número 1-10340002-443681C2-17 con un importe de $ 3'448,27§3A (Tres millones_ -./ "",

cuatrocientos cuárenta y ocho mil doscientos setenta y c¡nco pesos 30/100 M.N.) más el :

impuesto al valor agregado, que sumado al monto originalmente contratado, nos da un total de $
29'225,682.09 (Veintinueve millones doscientos veinticinco mit seiscientos ochenta y dos
pesos 09/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.

3.' Periodo de ejecución de los trabajos con fechas de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron incluyendo tos convenios; --------------
El plazo de ejecución de los trabajos conforme al contrato, se estipulo en 180 dias naturales
pactándose como fecha de inicio el 22 de Abril de 2016 y de terminación el 18 de Octubre del 2016;
con fecha 27 de Enero de 2017 se formalizó el primer convenio adicional al plazo número 1-
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Acta de Recepción Física de los Trabajos

Contrato No. 1.1 0340002-4-43681 No. De Compromiso 4-43681

10340002-4-43681C1-17 con un periodo de ejecución del 19 de Octubre de 2016 al 16 de Enero de
2417 y un plazo de 90 días naturales, el día 2A de Abril de 2017 se celebró el segundo convenio
modificatorio al monto y adic¡onal al plazo número 1-10340002-4-43681C2-17 con un plazo de 60
días naturales y un periodo de ejecución dei 17 de Enero al 17 de Marzo de 2Q17, por lo que el
periodo de ejecución real de los trabajos fue del 22 de Abril 2016 al 17 Marza 2017 y un plazo total
de 330 días naturales, ejecutándose los trabajos hasta su total terminación.------

4.- Relación de las estimaciones autorizadas y las pendientes de autorizar:
A esta fecha de elaboración de la presente acta se han elaborado 56 estimaciones a precios un¡tar¡os
por trabajos ejecutados, con un imporle de $ 28'754,201.26 más el impuesto al valor agregado las
cuales se detallan en la tabla l, se tiene pendiente por autorizar el pago a la contratista portrabajos
ejecutados, un monto aproximado de $ 471,480.83 más el impuesto al valor agregado.

ESTADO FINANCIERO GENERAL

lmporte del Contrato más convenio
lmporte total ejecutado hasta la estimación 56
Monto por estimar delcontrato

29',225,692.09
28',754,201.26

471,480.83

Tabla 1

Relación total de Estimaciones autorizadas y pagadas

$
$
s

\.2\-'
\
I
I

\

No. Oe
Estimacién Periodo de ejecución lmporte Estimado sin IVA

Descripción genérica de los
trabajos o concepto por el cual

se generó la estimación

I 22t04t2016 31/05/2016 §703.082 33 Obra Civil

? 22t04t2016 31/05/2016 s82,733 27 Obra Civil
01 /06t201 6 30/06/2016 §303.284.1 7 Obra Civil

,l 01/06/2016 30106/2016 s7,682 86 lnstalaciones

0r /06/201 6 30/0612016 §455,131 23 Obra Civil

6 o'u07t2016 31107!2416 $2,697.236.89 Obra Civil
'¡ 01¡07t2a16 311O7t20't6 s218,964.75 Obra Civil

I 01f08/20r6 31/08t2016 6140.666.46 lnstalaciones

9 011081201 6 31108/2016 s35,304.19 lnstalaciones

l0 01/08/2016 31/08r20r6 s1 .217.805.03 Obra Civil

lt 01/08/2016 3't/08/2016 s841.497.03 Obra Clvil

t2 01/09/2016 30/09/2016 s27.346.49 Instalaciones
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No, 0e
Estimación

l-!

Periodo de ejecución lmporte Estimado sin IVA
Descripclón genérica de los

trabajos o concepto por el cual
se generó la estimación

01i091201 6 30/09/20 1 6 s7,904.74 lnslalaciones
IJ 01/09/201 6 30/091201 6 $s56,323.04 0bra Civil
r5 01/09t2016 30/09/20r6 s620.643.29 Obra Civil
t6 01/10/2016 01 8/1 0/201 6 s598.328.23 lnstalaciones
t7 0r/10/2016 01 8/10/201 6 §56,661.42 lnstalaciones
t8 01/1 0/2016 01 8/10/201 6 52.528,428.85 Obra Civil
t9 01110/2016 01 8110/201 6 s505.908 1 8 Obra Civil
l0 ufiat2016 01 8/1 0/201 6 s681,134.1 5 Obra Civil
2I 01/10/2016 01 8/1 0/201 6 s235.741 47 Obra Civil
)) I Sl1 0120 1 6 3't t10t2016 s95.281.97 lnstalaciones
:3 19t10t2016 3 1 /1 0/201 6 s1 051,275 63 Obra Civil
11 01/09/2016 30/09i201 6 s792,775.99 Obra Civil
25 0l/11i20't5 30/1 1/201 6 s533,037.33 Obra Civil
26 01t11t2016 34fi1t2016 s186.s90 59 Obra Civil
27 01/06/201 6 30i06/201 6 s585. 1 99 33 Obra Civil
28 01t06!2016 30i0612016 s22.1 s9 6s lnstalaciones
29 01/01/2017 16/01t2A17 §2.61 1,427 06 lnstalaciones
30 01t01t2017 16tO1t2A17 s 146,580.46 lnstalaciones Adicional
il o1t01t2a17 16101t2017 s765 738.25 Extraordinaría de Obra Civil
il 01t01t2017 16101t2017 §405.410 98 Obra Civil
J_! alt0l/2017 't6¡01t2017 s246.345,95 Adicional de Obra Civil
i4 u¡a1t2017 16¡0112017 s683.549.87 Extraordinaria de Obra Civil
i5 alto'1t2017 16t01t2017 §s3s.476.63 lnstalaciones
36 01io1t2a17 16t01t2017 s182 231 28 lnstalaciones Adicional
)t a1¡01t2017 1üA1t201V s315.684 16 Obra Civil
Jat ú¡41!2017 16iUt7A17 s34S.237.69 Adicionalde Obra Civil
39 ú¡a1/2017 16t01t2017 §62s,806 31 lnstalaciones
40 01/01/20 t 7 16t01t2017 s105.499 47 I nstalaciones Adicional
+l 41ta1t2017 16n1Q017 s85.44r,78 Obra Civil
+: 011u,2A17 16tO1¡2017 s147 070.92 Adicionalde Obra Civil

\-
i'
\
\

I

Págrna 3 de 5

i.i)iiil:i'\ír,)l I lllil,i ir¡ri

No. De 4-43681



MEXIÜÜ
Dirección tle _{dministr¡ción

['nidad de Adquisicionrs e Infrxrstru{tut.a
Coonlirr¿rcion dc lnfiitesrructurr

I nrnrrbiliirri¡
Cuorilin¡ción Ticnicir de f)r.o¡.cctos ¡.

(-orrslnlr:ciiin tje lnlriueblcs
I)ir isión de Con-irrurcitln

Residencia de Lli¡ru L;\JF N. I Zac¿tcclr-s. Z¿catecas

ffi
IMSS

Acta de Recepción Física de los Trabajos

Contrato No. 1 -1 0340002-4-43OBf

No. De
Estimación

4i

Periodo de ejecución lmporte Estimado sin IVA
Descripción genérica de los

trabalos o concepto por el cual
se generó la estimación

17 tO1t2017 31141t2A17 s219 668.69 Extraordinaria de
lnstalaciones

,lrt 17 t01t20't7 31¡01t2017 s1.082,301 .20 lnstalaciones
45 17t01t2Q17 31!01t2017 s133 407 84 lnstalaciones Adicional

46 01tl?t2017 28t02t2417 s602.673 1 7 Extraordinaria de Obra Civil

47 01t02t2017 28J02t2017 s627.266 95 lnstalaciones
48 01t0212017 2842t2017 s84,645 51 I nstalaciones Adicional
49 01t02t2017 28t42t2017 s105.680.50 Obra Civil
50 01t02na17 28102t2017 §63,617.05 Adicional de Obra Civil

5l 01t03t2017 17103t2017 s395.1 28.80 Extraordinaria de
lnstalaciones

i2 01t03t2017 "t7t03t2017
s 1 .1 84,599. f 5 Extraordinaria de Obra Civil

5.] 01 /03/201 7 17t03t2017 s297,91 6. 1 2 lnstalaciones
,54 01t0u2a17 17t03t2017 s11s,696.85 I nstalaciones Adicional
55 01t03t2017 17t03t2017 s41 1 16 97 lnstalaciones

-i6 01t03t2017 17143t2017 s5.853 05 lnstalaciones Adicional
TOTAL E§TITIIIADO A LA FECHA $28,754,201.26

5.' Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a !a
construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento
correspondientes de los bienes instalados y los certificados de garanúa de cal¡dad y
funcionamiento correspond¡entes : ------------
Se hace constar en el presente acto. que la contratista entrega al Residente de Obra, los planos AS
BUILT, relac¡onados con la construcc¡ón de la Sustitución de Unidad de Medicina Famlllar U.M.F. f\|%
1. mismos que se detallan en la relación que se integra al presente como..Anexol",;ri;;;p'í,
capacitación del personal operativo, entrega de manuales e ¡nstructivos de 

'operacigá 
y

mantenimiento, certificados de garantia de calidad y funcionamiento correspondientes. "--:-------+----:-
-^-----_--_*-a

6. Recepción de los trabajos:
Despuás de revisados los trabajos realizados y hab¡éndose constatado su correcta ejecución de
acuerdo a los planos, catálogo de conceptos, volúmenes, guías técnícas de construcción del lnstituto
Mexicano del Seguro Social, espec¡ficaciones particuláres de la obra e indicaciones hechas
oportunamente en el libro de bitácora, los representantes del lnstituto los reciben reservándose el
derecho de hacer posteriormente reclamaciones que estime conveniente por obra mal ejecutada o
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Acta de Recepción Física de los Trabajos

Contrato No. 1 -1 0340002-4-43G81 No. De Compromiso 4.43681

faltante, mala calidad de los mater¡ales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.*---

7.' Constanc¡a de la entrega de la garantia por defectos, vic¡os ocultos de los trabajos y
cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contrat¡sta: -------------

En este acto de entrega física de los trabajos el contratista proporciona la póliza de fianza número
1121-149A2-9 de fecha 26 de Mayo de Z01l , por un importe de $ 2,922,56g.20 y que corresponde al
10 o/o del total del monto ejercido, emitida por Afianzadora IN§URGENTES, S.Á. Oe C.V., Grupo
Financiero ASERTA, "Anexo 2" para responder de los defectos que resulten de los trabajos
realizados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurriáo,
quedando como garantía durante 12 meses a partir de la recepción física de los trabajos, de
conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Con respecto al artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, referente a la revisión de los indirectos y el financiamiento briginalmente pactados y
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones, por los convénios realizados entrá
el lnstituto y la contratista, esta última renunqa al pago de los mismos.

8.- Cita para finiquito: --*--
De acuerdo con lo establecido en el artículo_169 del Regtamento de la Ley de obras públicas y
servicios Relacionados con las Mismas, el Residente dé obra del ,,E¡ lnst¡tuto,' notifica a ,,dl
Contratista" que el Finiquito de los trabajos del Contrato en comento, se llevará a cabo en la oficina
que ocupa la Residencia de Obra, instalada en la Unidad de Medicina Familiar ubreada en la Avenida
Sierra Madre, esquina calle Cerro de las Campanas SIN Fraccionamiento Colinas del padre, 3,
Sección, Zacatecas, Zacatecas, el día 25 julio de 2017, solicitando su presencia a las 10.00 hrs., en
el lugar referido.

La presente acta se cierra a las '18:00 hrs. del día 26 de mayo de 2017. firmándota de conformidad
los que en ella intervienen.

Entrega por parte de J. Refugio Dávita Mejía el
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