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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México a 15 de junio de 2017 
 

Nota Informativa 
 

Obra:  Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua. 

Empresas:  Constructora Figosa, S.A de C.V. 

Contrato:  1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago 

Sobre la Base de Precios Unitarios). 

Convenio: 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017 

Importe contratado:    $25’307,124.38  más IVA. 
 

Fecha de contratación:  19 de mayo de 2016 
Fecha de inicio:   23 de mayo de 2016 
Fecha de término:    18 de noviembre de 2016 
Fecha de Término Suspensión (prorroga):  26 de diciembre de 2016 
Fecha de Término Primer Convenio:   30 de abril de 2017 
Suspensión Parcial, afectando la Casa de Maquinas  La ejecución de los trabajos se 

llevara a cabo en 31 días 
posteriores a que la División de 
Proyectos solvente las 
observaciones de la U.V.I.E. 

 
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    67.85%   100.00%  
Financiero:   $12’994,783.43 C/IVA $25’307,124.38 S/IVA 
 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $13’316,203.82 hasta la estimación 8 

Importe estimado Pagado $13’316,203,82 De la estimación 1 a la 8 

Importe programado para pago $0 La empresa entrega las estimaciones 07 por un 
monto de $7.27, estimación 08 por un monto 
$95,276.61 y estimación 09 por un monto de 
$168,956.62 sin IVA, en las cuales se deducen 
los volúmenes observados en la auditoria , más 
la estimación 10 por $ 12,846.05 que se 
encuentra en trámite de pago 

 

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0 No se han recibido nuevas estimaciones  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

$0 Se tienen en trámite estimaciones 09 y 10 

Suma Acumulada Total $12’994,783.43  
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