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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017. 

 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Supervisión y Control de Obra durante la Sustitución de la Unidad Médica 

Familiar N.° 66 de 10 Consultorios con Atención Medica Continua, ubicado en 

Cajeme, Sonora. 

Empresas:  Calakmul Asesores, Constructores y Consultores, S.A. de C.V. 

Contrato:  2-14270004-5-43705, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre 

la base de precio unitario). 

 
Importe contratado:    $2’099,682.02 más IVA. 
 
Fecha de Inicio contrato:   15 de agosto de 2016 
Fecha de Término contractual: 11 de abril de 2017 
 
 
 
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    83.42%   96.98%  
Financiero:   $1’751,472.16  $2’036,287.25 
 
 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $1’751,472.16 hasta la estimación 06 

Importe estimado Pagado $1’751,472.16 De la estimación 01 a la 06 

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00 No se ha presentado estimación 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación  

Suma Acumulada Total $1’751,472.16 
 

 


