
 
 
 
  
  

 

 
 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 

 
 

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

 

Nota Informativa 
 

Obra:  Construcción del Módulo de Educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García 

Téllez, Delegación Yucatán.  

Empresas:   CICISA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
  
Contrato:   1-15330002-4-43725  
Importe contratado:  $16,942,995.62 con IVA. 
       
Fecha de Inicio contrato:   07 de noviembre de 2016    
Fecha de Término contractual:  04 de junio de 2017  
  
Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:    27.50%   65.64%       
Financiero:   9.02%    60.28%   

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $312,997.61 hasta la estimación No. 2 

Importe estimado Pagado 
 
Importe de escalamientos pagados 
(ajustes de costos). 

  
 
 
 

Importe programado para pago   
 
 
 

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

  

Suma Acumulada Total $312,997.61  

 
 

  


