
Obra:

Empresa: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A de C.V.

Contrato: 1-14240001-4-43805

Convenio No: 1-14240001-4-43805C2-18

Importe Contratado:

Fecha de inicio contratado: 24 de noviembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 21 de Junio de 2018

Fecha de Termino convenio: 12 de Noviembre 2018

Avances de Obra: Real

Físico: 100.00% 100.00%

Financiero: $31,817,775.02

Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones

Suma Acumulada Total

Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos

Importe estimado Total

Importe estimado Pagado

Importe Programado para Pago

$31,817,775.02

Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y

Seguimiento Financiero

ComentariosImporte c/ivaConcepto

$35,610,426.25

Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con

medicina familiar No. 1 de Chetumal, Quintanarro

$31,817,775.02

31 de diciembre 2018Ciudad de México, a 

$31,817,775.02

Hasta Estimacion 41

Hasta estimacion 41

Programado

$35,610,426.25

Nota Informativa

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


