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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018. 
 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  “Supervisión y control de obra durante la construcción del Hospital General 

de Zona de 90 camas” en Ciudad Acuña, Coahuila.  

Empresas:  DICOPRO, S.A. de C.V. 

Contrato:  1-15050002-5-43748, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra 

Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios). 

 
 
Importe contratado:     $11’996,293.13 más IVA. 
 
Fecha de Inicio contrato:    11 de mayo de 2017 
Fecha de Término contractual:  01 de noviembre de 2018 
 
 
Avances de Obra:  Real     Programado  
Físico:    33.96%    52.23% 
Financiero:   $6’034,432.16   $6’265,633.91  S/I.V.A. 
 
 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $6’999,941.30 Monto reflejado hasta la estimación N° 11 

Importe estimado Pagado $6’999,941.30  

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00 
 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00  

Suma Acumulada Total $6,999,641.30  

 


