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Ciudad de México a 28 de marzo de 2018 

 

Nota Informativa  
 
 

Objeto: “Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 
consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes. 

 
Contrato N°  1-15010001-4-43749 
 
Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V., Concretos San Cayetano S.A. de C.V., y 

Maquinaria y Construcciones de la Serna S.A. de C.V. 
 
Importe contratado:      $33’416,734.87 Mas I.V.A. 
 
Fecha de Inicio contrato:     12 de mayo de 2017 
Fecha de Término contractual:   27 de diciembre de 2017 
Fecha de Término Reprogramación  17 de enero de 2018 
Fecha de Término de Convenio C-1   02 de marzo de 2018 
Fecha de término de Convenio C-2   20 de mayo de 2018 

 
Avances de Obra:  Real    Programado 
Físico:    78.91%   91.69% 
Global    80.97%   93.75% 
Financiero con IVA:  $15’863,267.50  $30’639,804.20 
 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $15’863,267.50 Hasta la estimación 24 

Importe estimado Pagado $15’863,267.50 Estimación 1-24, con un monto retenido 
total de  $1’273,598.24 

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

$0.00  

Suma Acumulada Total $15’863,267.50  

 
Se aplica la séptima retención por atraso de obra por un monto de $480,329.82, 
correspondiente al 12.50% del atraso presentado a la fecha de corte aplicado a la estimación 
20 (con periodo del 1-31 de diciembre), así como una devolución de $1’049,956.51 en la 
estimación 17 (periodo del 1-30 de noviembre de 2017) y de $250,826.59 en estimación 22 
derivadas de la recuperación en el atraso de obra en el mes de noviembre del 2017 y enero de 
2018, a la fecha aún existe una retención total por un monto de $1’273,598.24 
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